

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

OBJETO: CONTINUAÇÃO DUPLICAÇÃO DA AV. TRHEREZA ANA CECON BREDAS E  
POSTO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL.

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR C/BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 854.777,98
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 124.962,23
3	REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIA	R\$ 68.381,03
4	DRENAGEM	R\$ 369.703,16
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 4.495.665,54
6	CICLOPASSARELA	R\$ 379.822,02
7	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	R\$ 103.628,51
8	POSTO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL	R\$ 1.086.419,94
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 648.773,06
		R\$ 8.132.133,47

ACUM

jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20
R\$ 142.463,00	R\$ 142.463,00	R\$ 142.463,00	R\$ 142.463,00	R\$ 142.463,00	R\$ 142.462,98
R\$ 41.654,08	R\$ 41.654,07	R\$ 41.654,08			
	R\$ 68.381,03				
R\$ 73.940,63	R\$ 147.881,26	R\$ 147.881,27			
	R\$ 674.349,83	R\$ 899.133,11	R\$ 1.123.916,39	R\$ 1.123.916,39	R\$ 674.349,82
		R\$ 151.928,81	R\$ 113.946,61	R\$ 113.946,60	
					R\$ 103.628,51
		R\$ 434.567,98	R\$ 325.925,98	R\$ 325.925,98	
R\$ 194.631,92	R\$ 129.754,61	R\$ 129.754,61	R\$ 64.877,31	R\$ 64.877,31	R\$ 64.877,30
R\$ 452.689,63	R\$ 1.204.483,80	R\$ 1.947.382,86	R\$ 1.771.129,29	R\$ 1.771.129,28	R\$ 985.318,61
R\$ 452.689,63	R\$ 1.657.173,43	R\$ 3.604.556,29	R\$ 5.375.685,58	R\$ 7.146.814,86	R\$ 8.132.133,47

ENG VALTER JUNIOR  
CREA SP 5061712141