

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Planilha Orçamentária

OBJETO: OBRAS DE URBANIZAÇÃO E CONEXÕES ENTRE O JD.
AMANDA E JD.GOLDEN PARK

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR C/BDI	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.956.824,89				R\$ 246.402,07	R\$ 246.402,07	R\$ 246.402,07	R\$ 246.402,07	R\$ 246.402,07	R\$ 246.402,07	R\$ 246.402,07	R\$ 246.402,07	R\$ 246.402,07	R\$ 246.402,07	R\$ 246.402,07	R\$ 246.402,12
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 3.924.511,30				R\$ 981.127,83	R\$ 981.127,83	R\$ 490.563,91	R\$ 490.563,91	R\$ 392.451,13	R\$ 392.451,13	R\$ 196.225,56					
3	DRENAGEM	R\$ 2.307.825,78					R\$ 692.347,73	R\$ 692.347,73	R\$ 692.347,73	R\$ 115.391,29	R\$ 115.391,30						
4	PARQUE	R\$ 5.355.599,62						R\$ 535.559,96	R\$ 535.559,96	R\$ 1.071.119,92	R\$ 1.071.119,92	R\$ 1.071.119,92	R\$ 1.071.119,94				
5	PAISAGISMO	R\$ 679.565,43												R\$ 169.891,36	R\$ 169.891,36	R\$ 169.891,36	R\$ 169.891,35
6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.348.431,82										R\$ 821.951,14	R\$ 821.951,14	R\$ 704.529,54			
7	CANALIZAÇÃO E VERTEDOURO	R\$ 12.284.678,92					R\$ 1.228.467,89	R\$ 1.228.467,89	R\$ 2.456.935,78	R\$ 2.456.935,78	R\$ 2.456.935,78	R\$ 1.228.467,89	R\$ 1.228.467,91				
8	PONTE - OAE	R\$ 7.690.326,20				R\$ 769.032,62	R\$ 1.538.065,24	R\$ 1.538.065,24	R\$ 1.538.065,24	R\$ 769.032,62	R\$ 1.538.065,24						
9	EDIFICAÇÃO DO VESTIÁRIO	R\$ 578.445,26									R\$ 57.844,53	R\$ 144.611,32	R\$ 144.611,32	R\$ 86.766,79	R\$ 144.611,30		
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.056.338,73	R\$ 764.084,68	R\$ 764.084,68	R\$ 764.084,68	R\$ 76.408,47	R\$ 76.408,47	R\$ 61.126,77	R\$ 61.126,77	R\$ 61.126,77	R\$ 61.126,77	R\$ 61.126,77	R\$ 61.126,77	R\$ 61.126,77	R\$ 61.126,77	R\$ 61.126,77	R\$ 61.126,82
		R\$ 41.182.547,95	R\$ 764.084,68	R\$ 764.084,68	R\$ 764.084,68	R\$ 2.072.970,99	R\$ 4.762.819,23	R\$ 4.792.533,57	R\$ 6.021.001,46	R\$ 5.112.459,58	R\$ 5.939.336,74	R\$ 3.769.904,67	R\$ 3.573.679,15	R\$ 1.268.716,53	R\$ 622.031,50	R\$ 477.420,20	R\$ 477.420,29
			R\$ 764.084,68	R\$ 1.528.169,36	R\$ 2.292.254,04	R\$ 4.365.225,03	R\$ 9.128.044,26	R\$ 13.920.577,83	R\$ 19.941.579,29	R\$ 25.054.038,87	R\$ 30.993.375,61	R\$ 34.763.280,28	R\$ 38.336.959,43	R\$ 39.605.675,96	R\$ 40.227.707,46	R\$ 40.705.127,66	R\$ 41.182.547,95

Valter Junior
ENG VALTER JUNIOR
CREA SP 5061712141