



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA



OBJETO: DUPLICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA VIÁRIO DA AV. EMANCIPAÇÃO, ENTRE O PARQUE ODIMAR E O JARDIM TERRAS DE SANTO ANTÔNIO E ADEQUAÇÃO DO TREVO DE ACESSO AO MUNICIPIO, LOCALIZADO NO KM 9 DA RODOVIA SP-101

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR C/BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.082.135,58
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 879.338,91
3	DRENAGEM	R\$ 1.976.037,17
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 9.123.923,16
5	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	R\$ 170.835,40
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.056.983,07
		R\$ 14.289.253,29

ACUM.

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO					
dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20
R\$ 180.355,93	R\$ 180.355,93	R\$ 180.355,93	R\$ 180.355,93	R\$ 180.355,93	R\$ 180.355,93
R\$ 293.112,97	R\$ 293.112,96	R\$ 293.112,98			
R\$ 395.207,43	R\$ 790.414,87	R\$ 790.414,87			
	R\$ 1.368.588,47	R\$ 1.824.784,63	R\$ 2.280.980,79	R\$ 2.280.980,79	R\$ 1.368.588,48
					R\$ 170.835,40
R\$ 317.094,92	R\$ 211.396,61	R\$ 211.396,61	R\$ 105.698,31	R\$ 105.698,31	R\$ 105.698,31
R\$ 1.185.771,25	R\$ 2.843.868,84	R\$ 3.300.065,02	R\$ 2.567.035,03	R\$ 2.567.035,03	R\$ 1.825.478,12
R\$ 1.185.771,25	R\$ 4.029.640,09	R\$ 7.329.705,11	R\$ 9.896.740,14	R\$ 12.463.775,17	R\$ 14.289.253,29