

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**PMH 13.880/2019**

2020								
		ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Contrapartida	Fonte 1	18.515,82	18.515,82	18.515,82	18.515,82	18.515,83	18.515,83	111.094,94
Financiamento	Fonte 7	47.559,34	47.559,34	47.559,34	47.559,34	47.559,35	47.559,35	285.356,06

**TOTAL CONTRAPARTIDA: R\$ 111.094,94 (cento e onze mil, noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos)**

**Ficha: 234 – DR: 01.400.0006**

**TOTAL FINANCIAMENTO: R\$ 285.356,06 (Duzentos e oitenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e seis reais e seis centavos)**

**Ficha: 237 – DR: 07.400.0006**

**TOTAL GERAL: R\$ 396.451,00 (Trezentos e noventa e seis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais)**