



## MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

**Obra: Recapeamento Asfáltico do Jardim Santa Rita de Cássia**

**Local: Ruas do Jardim Santa Rita de Cássia - Hortolândia - SP**

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Descrição	Total (R\$)	mar/21	abr/21
Repasse	767.341,00	716.422,97	50.918,03
Contrapartida	86.757,30	81.020,23	5.737,07
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>854.098,30</b>	<b>797.443,20</b>	<b>56.655,10</b>

Engº Marlon C. Tavares da Costa  
CREA-SP 5069988400  
Secretaria de Obras