



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Execução de Serviços de Topografia e elaboração de documentos para unificação e desmembramento de áreas
Hortolândia - SP

Descrição	Total (R\$)	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22
SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	1.681.000,00												
		140.083,33	140.083,33	140.083,33	140.083,33	140.083,33	140.083,33	140.083,33	140.083,33	140.083,33	140.083,33	140.083,33	140.083,37
SERVIÇOS PARA UNIFICAÇÃO E DESMEMBRAMENTO DE ÁREAS	227.680,72												
		18.973,39	18.973,39	18.973,39	18.973,39	18.973,39	18.973,39	18.973,39	18.973,39	18.973,39	18.973,39	18.973,39	18.973,43
BUSCA DOCUMENTAL	29.575,20												
		2.464,60	2.464,60	2.464,60	2.464,60	2.464,60	2.464,60	2.464,60	2.464,60	2.464,60	2.464,60	2.464,60	2.464,60
TOTAL (R\$)	1.938.255,92	161.521,32	161.521,32	161.521,32	161.521,32	161.521,32	161.521,32	161.521,32	161.521,32	161.521,32	161.521,32	161.521,32	161.521,40