



## MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

**OBJETO: REFORMA DO CENTRO POLIESPORTIVO NELSON CANCIAN**  
**LOCAL: RUA JOÃO BARRETO DA SILVA, Nº 505 - VILA REAL SANTISTA - HORTOLÂNDIA / SP**

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Descrição	Total (R\$)	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
SERVIÇOS PRELIMINARES							
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
REVESTIMENTOS							
FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E ELÉTRICA DA PISCINA							
RETIRADA DE ENTULHO							
SALÃO MULTIUSO							
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS							
REPAROS E FORRO							
PISOS							
PINTURA							
SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
REDE ELÉTRICA EXTERNA AO LADO DO SALÃO MULTIUSO							
REDE ELÉTRICA DAS PISCINAS							
COBERTURA DE SANITÁRIOS E PORTARIA							
REFORMAS DOS SANITÁRIOS							
QUADRA DE AREIA							
SERVIÇOS EXTERNOS COMPLEMENTARES							
ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
<b>TOTAL (R\$)</b>							