



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Objeto: Rotatória do viaduto do Jardim Nova Europa

Local: Av. Cristóvão Colombo – Jardim Nova Europa - Hortolândia / SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Descrição	Total (R\$)	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024
SERVIÇOS PRELIMINARES	50.749,92	11.748,82	7.800,22	7.800,22	7.800,22	7.800,22	7.800,22
DEMOLIÇÕES E LIMPEZA MECANIZADA	101.935,43	101.935,43					
MOVIMENTO DE TERRA	56.256,85	16.877,06	22.502,74	16.877,05			
DRENAGEM	434.578,51		304.204,96	130.373,55			
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E PASSEIOS	1.888.382,84			472.095,71	566.514,85	566.514,85	283.257,43
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	278.571,51						278.571,51
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	180.113,28	30.018,88	30.018,88	30.018,88	30.018,88	30.018,88	30.018,88
TOTAL (R\$)	2.990.588,34	160.580,19	364.526,80	657.165,41	604.333,95	604.333,95	599.648,04