

| EXERCÍCIO 2024 - CRONOGRAMA FÍSICO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO  |       |             |             |            |            |            |              |              |              |              |              |              |               |            |            |               |
|--|-------|-------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|---------------|
| OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS ANEXOS DO ENTORNO DO PAÇO MUNICIPAL - LOTE 3, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS. |       |             |             |            |            |            |              |              |              |              |              |              |               |            |            |               |
| ANO  | FICHA | APLICAÇÃO   | SUBELEMENTO | JANEIRO    | FEVEREIRO  | MARÇO      | ABRIL        | MAIO         | JUNHO        | JULHO        | AGOSTO       | SETEMBRO     | OUTUBRO       | NOVEMBRO   | DEZEMBRO   | TOTAL         |
| 2024   | 591   | 07.100.0171 | 99          |            |            |            |              |              |              |              |              |              | 244.217,74    | 244.217,74 | 293.774,96 | 782.210,44    |
| ANO  | FICHA | APLICAÇÃO   | SUBELEMENTO | JANEIRO    | FEVEREIRO  | MARÇO      | ABRIL        | MAIO         | JUNHO        | JULHO        | AGOSTO       | SETEMBRO     | OUTUBRO       | NOVEMBRO   | DEZEMBRO   | TOTAL         |
| 2025   | 591   | 07.100.0171 | 99          | 584.762,54 | 661.108,31 | 867.980,25 | 1.869.966,35 | 2.321.082,32 | 2.891.209,38 | 1.884.434,27 | 1.665.899,82 | 1.266.640,61 | 1.174.458,28  | 817.705,67 | 371.401,40 | 16.376.649,20 |
|  |       |             |             |            |            |            |              |              |              |              |              |              | ANO 2024      |            |            |               |
|  |       |             |             |            |            |            |              |              |              |              |              |              | 782.210,44    |            |            |               |
|  |       |             |             |            |            |            |              |              |              |              |              |              | ANO 2025      |            |            |               |
|  |       |             |             |            |            |            |              |              |              |              |              |              | 16.376.649,20 |            |            |               |
|  |       |             |             |            |            |            |              |              |              |              |              |              | TOTAL         |            |            |               |
|  |       |             |             |            |            |            |              |              |              |              |              |              | 17.158.859,64 |            |            |               |
| <div>WILLIAM MEDINA FERRO</div> <div>COMISSÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</div>   |       |             |             |            |            |            |              |              |              |              |              |              |               |            |            |               |