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a)

LINHA BASE DOPROGRAMA

Objetivo geral

Hortolandia € uma das cidades que mais cresceu nas ultimas décadas. Segundo
dados do IBGE, o Municipio cresceu 4,39% em média ao ano desde sua emancipagao em
1991.

Varios fatores contribuiram para este fendmeno: o fato de Hortolandia estar inserida
na Regido Metropolitana de Campinas e fazer parte de seu polo industrial; sua localizagdo
estratégica que permite acesso a uma grande rede de rodovias, dando acesso ao Aeroporto
Internacional de Viracopos e, a partir de 2005, a adogcdo de uma forte politica municipal de
desenvolvimento econémico, com incentivos a instalagéo de industrias de alta tecnologia.

Este conjunto de fatores desencadeou o crescimento populacional do municipio,
gerando empregos e renda, todavia impactou fortemente na mobilidade local, afetando a
capacidade de transito e transporte, assim como o equilibrio ambiental. Tais consequéncias
demandaram ao Poder Publico a priorizagdo de investimentos em infraestrutura urbana
sustentavel e, paralelamente, o desenvolvimento do Plano Diretor de Hortolandia com o
objetivo de tragar um crescimento equilibrado e que ofereca a ifraestrutura adequada ao
desenvolvimento ja conquistado.

E neste contexto que surge o presente programa, financiado pela CAF, denominado
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL —
HORTOLANDIA — SP.

O objetivo geral deste Programa é contribuir para o desenvolvimento e integracdo
econbmica e social do municipio de Hortolandia, implementando politicas que proporcionem
melhoria na qualidade de vida da populagédo, nas regides que apresentam acentuadas
caréncias, por meio de intervengdes nas areas de mobilidade urbana, meio ambiente,
educacgéo, esporte, cultura e lazer, saude e segurancga.

Os projetos serao elaborados visando integrar os varios territérios da cidade, a
distribuicao espacial da populacdo e as atividades econémicas do Municipio, de modo a
corrigir distorcbes do crescimento urbano sem planejamento adequado e seus efeitos
nocivos ao meio ambiente.

As obras objetivam articular as agdes sob os varios aspectos da politica urbana
proposta pelo Plano Diretor, sendo interligadas umas com as outras dentro de uma logica
que possibilite melhorar aspectos da mobilidade urbana, ampliando o acesso dos municipes
aos servigos de saude, educacgdo, esporte e lazer e aumentando a eficiéncia energética e
seguranga publica, sempre sob a 6tica da necessidade de reduzir os efeitos negativos ao
meio ambiente.

Além disso, objetiva-se despertar o sentimento de pertencimento na populagado do
entorno das obras que serdo realizadas, através de acgbes voltadas para a Educacéao
Ambiental, a implantagdo dos Parques Lineares, a intensificagdo da arborizagcdo urbana e a
implantacédo de ciclovias e pistas de caminhadas, tudo proporcionando melhoria na
qualidade de vida das pessoas e a preservagdo ambiental de forma sustentavel, buscando
sempre a harmonia no desenvolvimento urbano da cidade com equilibrio, expandindo a
possibilidade da populagao paticipar em nivel de conhecimento e conscientizagdo como
forma de fortalecer a co-responsabilidade na fiscalizagdo e controle ambiental da cidade.
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a)

Descricao do PROGRAMA

O Programa esta estruturado em 3 (trés) componentes: 1 (um) Infraestrutura Urbana; 2
(dois) gestédo do programa; e 3 (trés) outros gastos.

1. Infraestrutura Urbana. Compreende 6 (seis) subcomponentes:

1.1 - Sistema Viario: Abrange a implantagdo, reabilitagdo e pavimentagdo de
aproximadamente 11 km (onze quilémetros) de vias, bem como a construgdo de ciclovias,
acessos e aproximadamente 11 (onze) pontes e travessias.

1.2 — Eficiéncia Energética e Seguranga Cidada: Prevé a implantacdo de
equipamentos de lluminagcdo Publica, com a utilizagdo de tecnologia sustentavel e a
manutencdo do parque de iluminagao publica.No transito, buscando o direito a vida e o
direito constitucional de ir e vir de todos os cidaddos (motoristas e pedestres), sdo previstos
dispositivos de segurancga, que reduzirdo o indice de severidade dos acidentes de transito do
municipio, através da construgcado de ciclovias e calgadas, possibilitando a acessibilidade e
realizando as sinalizagbes viarias necessarias para garantir a seguranga e o bem estar de
nossos cidadaos.

1.3 — Macrodrenagem, Revitalizagdo de Parques e Compensagdo Ambiental:
Compreende a canalizagdo parcial de aproximadamente 400m (quatrocentos metros) do
Ribeirdo Jacuba, a construgdo do Reservatério Santa Fé, com volume de aproximadamente
500.000m3 (quinhentos mil metros cubicos) e, caso necessario, o desassoreamento dos
reservatérios JAC | e JAC Il. Prevé, ainda, a criagdo e implantagdo de aproximadamente 5
(cinco) parques lineares, ciclovias e agdes de recuperagdo e compensag¢ao ambiental.

1.4 — Equipamentos Publicos de Educagao, Saude e Esportes: Compreende a
construgcao de equipamentos de educacdo, saude e esportes, a exemplo de academias e
quadras.

1.5 — Desapropriagbes: Compreende as desapropriagbes necessarias para a
execugao das obras.

1.6 - Supervisdo Técnica, Ambiental e Social: Compreende o0s recursos necessarios
para a contratacdo de empresa especializada em supervisdo e monitoramento, de
reconhecida capacidade técnica. A supervisdo de obras devera contar com um especialista
em Seguranca Viaria, nos termos da Clausula Sétima, das Condicbes Gerais de
Contratacéo.

2 — Gestao do Programa. Compreende 2 (dois) subcomponentes.

2.1 Apoio ao Gerenciamento, Estudos e Projetos: Contempla o financiamento da
administragdo geral do Programa, incluindo estudos, projetos, licenciamentos e
equipamentos.

2.2 — Auditoria Externa: Compreende os recursos para contratagdo de uma empresa
com reconhecida capacidade técnica, com a finalidade de auditar anualmente, os
procedimentos de contratagdo de acordo com a legislagdo aplicavel, bem como o
cumprimento das clausulas contratuais e do uso dos recursos do Programa.
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3 — Outros Gastos. Compreende recursos destinados a comissao de financiamento, bem
como os destinados aos gastos de avaliagao do empréstimo e imprevistos.

Estipulamos uma linha de Etapas de Obras, que seguirdo, basicamente, a seguinte
sequencia:

ETAPA 01

Duplicagao Avenida da Emancipagédo - Jd Santo Antonio

Execucgdo de obras de infraestrutura (pavimentagao, drenagem, iluminagao, calgada,
ciclovia, sinalizagdo viaria, recomposicdo arboérea) para duplicagdo da Avenida
Emancipacéo, com extensdo de 947,00m e 15m de largura, com duas faixas de rolamento
no trecho entre o Trevo da Estrada Estadual - SP101 até Rua Diamante, préximo ao Jardim
Terras de Santo de Antonio.

Melhorias do viario da Avenida da Emancipagao x Estrada do Panaino

Execucéo de obras de infraestrutura (pavimentagéo, drenagem e iluminagao publica,
ciclovia, calgada, sinalizagdo viaria e recomposi¢cao arbdrea), para implantagdo de via de
acesso a Estrada Municipal Panaino, margeando a Av. Emancipacéo no sentido centro, com
157m de extensao, largura de 15,00m com duas faixas de rolamento.

Viario e Ponte da Estrada do Panaino entre a Avenida da Emancipag¢ao e Corredor
Metropolitano

Execucgdo de obras de infraestrutura (melhorias do viario existente, pavimentagao,
drenagem, cal¢ada, iluminacgao publica, ciclovia, sinalizagao viaria e recomposi¢cao arborea e
travessia no Ribeirdo Jacuba) para duplicagdo e melhorias da Estrada Municipal Panaino, no
trecho entre a Av. Emancipacdo e o Corredor Metropolitano, totalizando 1586,00m de
extensao, largura de 24,00m e quatro faixas de rolamento, duas por sentido.

Melhorias da Rua Damiio A. da Silva - Jd Novo Angulo

Execucéo de obras de infraestrutura (pavimentagéo, drenagem e iluminacgao publica,
calgada, sinalizagcdo viaria e recomposi¢cdo arbérea) nas Ruas Domingos Ap. de Souza
Eipeu, no Loteamento Vila Inema e no trecho da Rua Damiao Anténio da Silva do Jd. Novo
Angulo, totalizando 617,00m de extensdo, com 13,00m de largura e com duas faixas de
rolamento.

Viario do Santa Fé x Santa Clara - Trecho 1

Execucgédo de obras de infraestrutura (pavimentagéo, drenagem e iluminacao publica,
calgada, ciclovia, sinalizagao viaria e recomposigdo arbdrea) para implantagdo de Via de
Ligacdo com duas faixas de rolamento, na continuagdo da Rua Wesley Dias Rodrigues do
Jd. Nova Alvorada, interligando com a Rua da Confibra do Jd. Santa Fé, com extensdo de
593,00m, largura 15,00m e duas faixas de rolamento.

Viario do Santa Fé x Santa Clara - Trecho 2
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Execucgédo de obras de infraestrutura (pavimentagéo, drenagem e iluminacao publica,
calgada, ciclovia, sinalizagao viaria e recomposi¢éo arbérea) para implantacéo de via de

ligagdo entre a Rua da Confibra do Jd. Santa Fé, com a Rua Bolivia no Jd. Santa Clara do
Lago, com extensdo de 503,00m, largura 15,00m e duas faixas de rolamento.

Viario do Jd Novo Cambui

Execucéao de obras de infraestrutura (pavimentagéo, drenagem e iluminagao publica,
calgada, ciclovia, sinalizagao viaria e recomposigao arbérea) para implantagao dos viarios de
encabegamento da Ponte e interligacdo da Rua José Ap. Mendes do Jd. Novo Cambui, com
a Av. Joaquim Martarolli do Pqg. Gabriel, com extensdo de aproximadamente 108,00m,
largura 15,00m e duas faixas de rolamento.

Ponte do Jd Novo Cambui

Construgdo de Ponte em concreto sobre o Coérrego Santa Clara, com
aproximadamente 40,00m de extensé&o e largura de 16,00m, com duas faixas de rolamento,
calgcada e ciclovia, interligando a Rua José Ap. Mendes do Jd. Novo Cambui, com a Av.
Joaquim Martarolli do Pq. Gabriel.

Viario do Sao Sebastido

Execucéo de obras infraestrutura para implantagao dos viarios de encabegamento da
Ponte sobre o Afluente do Cérrego Santa Clara e interligacdo da Rua Boca de Ledo do Jd.
Sao Sebastido e Av. Joaquim Marcelino Leite do Jd. Interlagos, com extensdo aproximada
de 163,00m, largura de 15,00m e com duas faixas de rolamento.

Ponte do Sao Sebastiao

Construcdo de Ponte em concreto sobre o afluente do Cérrego Santa Clara, com
calgada e interligacao da Rua Boca de Ledo do Jd. Sao Sebastido e Av. Joaquim Marcelino
Leite do Jd. Interlagos, com extensdo aproximada de 40,00m e largura de 21,00m e quatro
faixas, duas em cada sentido e ciclovia.

Posto de Monitoramento Ambiental do Pq do Horto
Construcao de edificagido para a implantagdo de Posto de Monitoramento Ambiental
na Avenida Sao Francisco de Assis do Pq. Do Horto, préximo a Rua José Augusto de Araujo.

Viario do Posto de Monitoramento Ambiental do Pq do Horto

Execucdo de obras de infraestrutura para adequacao de sistema viario, em virtude
da construgdo do Posto de Monitoramento na Avenida Sao Francisco de Assis no Pq. Do
Horto, entre a Rua Vitéria e Rua Horténcia, proximo a Rua José Augusto de Araujo, com
extensdo de 90,00m e largura de 30,00m.

Viario de duplicagdo da Avenida Sao Francisco de Assis
Execucéo de obras de infraestrutura (melhorias do viario existente, pavimentagao,
drenagem e iluminagéo publica, calgada, ciclovia, sinalizag&o viaria e recomposicéo arbérea)
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para duplicacdo da Avenida Sao Francisco de Assis, com duas faixas rolamento no trecho
entre a Avenida Thereza Ana Ceccon Breda na Vila Real e Avenida Jair Gasparino no
Jardim S&o Felipe, com extensao total de 1400,00m e largura 20,00m.

Parque Linear - Canalizagdo entre o Jac 1 e Jac 2

Execucgéao de obras em concreto para canalizagdo do Ribeirdo Jacuba e seu afluente,
nos trechos entre a canalizagao existente do Reservatério de Contencao JAC 01 e Estrada
Municipal Sabina Baptista Camargo, com extensao total de 510,00m e largura de 6,50m.

Parque Linear do Jac 1 - Urbanizagédo do Entorno

Execucéo de obras de Urbanizagéao, plantio de arvores, gramas, mobiliarios urbanos,
iluminagao e ciclovia, para implantagdo de Parque no entorno do Reservatério de Contencgéo
JAC1, com area de 49.200,00 m2.

Parque Linear do Jac 1 — Desassoreamento
Realizagdo de desassoreamento no Reservatério de Contencédo JAC1, com area de
104.000,00m2.

Parque Linear do Jac 2 - Desassoreamento
Realizagdo de desassoreamento no Reservatério de Contencdo JAC2, com area de
113.500,00m2.

Parque do Novo Angulo - Urbanizagio

Execucédo de obras de Urbanizagéo, plantio de arvores, gramas, equipamentos e
mobilidrios urbanos e iluminacdo, para implantagdo do Parque Linear Novo Angulo,
localizado entre a Rua Edézio V. de Moraes do Jd. Novo Angulo e Rua Lorena do Jd. Nova
América, Ruas Elvis Presley e Antdnio Marcos da Vila América, com area de 21.893,00m2.

Parque Linear do Cérrego Santa Clara

Execucéo de obras de Urbanizagao, com plantio de arvores, gramas, equipamentos
e mobiliarios urbanos, iluminagao, calgada e ciclovia, para implantacdo do Parque Linear ao
longo do Cdrrego Santa Clara, localizado entre a Barragem do Reservatério de Contengéo
do Cérrego Santa Clara e a Av. Olivio Franceschini, com area de 57.083,00m2.

ETAPA 02

Viario da Marginal do Jacuba, entre cérrego da Vila Real e Rua Pacaembu - Jd.
Carmem Cristina

Execucgédo de obras de infraestrutura (pavimentagéo, drenagem e iluminacao publica,
ciclovia, calgcada, sinalizagdo viaria e recomposicdo arbdrea), para Implantagdo da Via
Marginal ao longo do Ribeirdo Jacuba, com quatro faixas de rolamento, duas por sentido,

com 27,00m de largura, no trecho entre a Av. Amélia Basso Breda no loteamento Vila Real,
continuagdo até a Rua Pacaembu no Jd. Carmem Cristina, totalizando 1495,00m de

extensao.

Ponte do Cérrego da Vila Real
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Execucédo de Travessia com extensdo de 50,00m e largura de 10,00m, sobre o
afluente do Ribeirdo Jacuba no Loteamento Vila Real e continuagéo.

Ligacdao da Rua Projetada até Marginal do Ribeirdao Jacuba - Jd Nova Hortolandia

Execucgao de obras de infraestrutura (pavimentagéo, drenagem e iluminacao publica,
calgada, sinalizagdo viaria e recomposi¢ao arborea), para implantagdo de via de ligagao,
com duas faixas de rolamento, entre a Rua Frederico Alves da Costa do Loteamento Nova
Hortolandia, até a via Marginal Projetada do Ribeirdo Jacuba, dando continuidade & Rua
Helena Dezorzi Souza do Jd. Nova Hortolandia,com extensdo de 186,00m e largura de
15,00m.

Prolongamento da Rua Amazonas

Execucéo de obras de infraestrutura (pavimentagéo, drenagem e iluminagao publica,
calgada, sinalizagdo viaria e recomposi¢cao arborea), para implantagdo de via de ligagao,
dando continuidade a Rua Amazonas do Loteamento Jd. Sado Jorge, até a Rua Frederico
Alves da Costa, com a extensdo de 365,00m e largura de 15,00m.

Ponte da Rua Flamboyant

Execucédo de travessia com extensdo de 10,00m e largura de 16,00m sobre o
Ribeirdo Jacuba, com calgada e ciclovia, no trecho entre a Estrada Sabina Baptista Camargo
e a Rua Juraci Maria do Espirito Santo do Loteamento Jd. Minda, interligando a Rua
Flamboyant do Pqg. dos Pinheiros com a Rua Pacaembu do Loteamento Jd. Minda.

Viario Rua Flamboyant

Execucgéo de obras de infraestrutura (pavimentagao, calcada, drenagem, iluminagao
publica, ciclovia, sinalizagéo viaria e recomposi¢do arbérea) para implantagado de Viario de
encabegamento da Travessia no Ribeirdo Jacuba, no trecho entre a Estrada Sabina Baptista
Camargo e a Rua Juraci Maria do Espirito Santo do Loteamento Jd. Minda, interligando a
Rua Flamboyant do Pq. dos Pinheiros com a Rua Pacaembu do Loteamento Jd. Minda, com
extensdo de 106,00 e largura de 15,00m, e duas faixas de rolamento.

Duplicagao do Viario da Estrada Sabina - Jac 2

Execucgdo de obras de infraestrutura (melhorias do viario existente, pavimentagao,
drenagem, iluminagao publica, cal¢ada, ciclovia, sinalizagdo viaria e recomposi¢do arborea)
para duplicacdo da Estrada Sabina Baptista de Camargo, no trecho entre a Rua Eliza
Laudina da Silva do Loteamento Pq. Dos Pinheiros e o trevo de acesso a Estrada Carlos
Roberto Prataviera, com extensdo de 1139,00m e largura de 24,00m, com duas faixas por
sentido.

Ponte do Viario da Estrada Sabina - Jac 2

Execucéo de obras em concreto para implantagcdo de Ponte sobre o Ribeirdo Jacuba
na Estrada Municipal Sabina Baptista Camargo entre os Reservatérios de Contengédo JAC1 e
JAC2, com extensdo aproximada de 40,00m e largura de 10,00m.

Parque Linear do viario Central - Cérrego Jacuba
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Execucdo de obras de urbanizagdo, plantio de arvores, gramas, mobiliarios e
equipamentos urbanos, iluminagao, calgada e ciclovia, para implantacido do Parque Linear
ao longo do Ribeirdo Jacuba, na sua margem esquerda, entre a Linha Férrea e o Ribeirao
Jacuba, no trecho aproximado entre a Av. Amalia Basso Breda- Vila Real e o alinhamento da
Rua Jo&o Quintilhano do Jd.Minda, com area de 43505,00m2.

Viario da Avenida Ytamaraka

Execucéao de obras de infraestrutura (pavimentagéo, drenagem e iluminagao publica,
sinalizagao viaria e recomposi¢do arbdrea) para implantagdo de Via de Ligagao com quatro
faixas de rolamento, duas cada sentido, entre a Av. Ytamaraka do Jd. Nova Europa e a
Estrada Municipal Sabina Baptista Camargo e Corredor Metropolitano, com extensado de
783,00m e largura de 24,00m.

Ponte da Avenida Ytamaraka

Execugéo de Ponte em concreto no Cérrego Hortolandia, para implantagéo de via de
ligagdo entre a Av. Ytamaraka do Jd. Nova Europa e o Corredor Metropolitano, Estrada
Municipal Panaino, com extens&o de 10,00m e largura de 24,00m.

Parque Linear da Rua Luiz Camilo de Camargo

Execucédo de obras de urbanizagéo, plantio de arvores, ciclovia, calgada, gramas,
equipamentos e mobiliarios urbanos e iluminagao, para implantacdo de Parque Linear ao
longo da Rua Luiz Camilo de Camargo do Loteamento Remanso Campineiro, entre a Rua
Julio Silva Batista e Eliza Laurinda da Silva do Loteamento Remando Campineiro, com area
de 6097,00m2.

Prolongamento da Rua Luiz Camilo de Camargo

Execucédo de obras infraestrutura (pavimentacdo, drenagem e iluminacéo publica,
calgada, ciclovia, sinalizagdo viaria e recomposi¢cao arboérea), para implantagdo de via de
ligagdo, com duas faixas de rolamento, entre a Rua Luiz Camilo de Camargo do Loteamento
Remanso Campineiro € a Rua Orestes Denadai do Jd. Paineiras, com extenséo de 457,00m
e largura de 15,00m.

Duplicagao da Estrada Teodor Condiev

Execucgdo de obras de infraestrutura (melhorias do viario existente, pavimentagao,
drenagem e iluminagdo publica, ciclovia, calgada, sinalizagdo viaria e recomposi¢cao
arbdrea), para duplicacdo da Estrada Municipal Teodor Condiev, com duas faixas de
rolamento em cada sentido, no trecho entre a ponte sobre o Cérrego Terra Preta e o limite
do Loteamento Ch. Recreio Alvorada, com extensédo de 991,00m e largura de 24,00m.

Posto de Monitoramento Ambiental da Chacara Alvorada
Execucéo de edificacdo para implantagao de Posto de Monitoramento Ambiental, na
Estrada Teodor Condiev em frente ao Loteamento Ch. Recreio Alvorada.

Terceira faixa da Avenida da Emancipacgéao
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Implantagéo da terceira faixa de rolamento, com ciclovia e calgada, com 600,00m de
extensdo e 6,00m de largura, na Avenida Emancipacao, entre a Rua Bardo de Itapura no Pq.
Res. Maria de Lourdes e Estrada Estadual SP-101, ao lado da empresa E.M.S.

Melhorias no trevo da Avenida da Emancipag¢ido x SP 101 (Passagem Superior)

Readequacao do dispositivo de acesso a Hortolandia na Estrada Estadual SP 101
com Av. Emancipagao, com construgéo de algas totalizando 211 m de extensdo, com largura
de 15m e obra de arte (passagem superior).

Posto de Monitoramento Ambiental da Avenida da Emancipagao
Construgcédo de edificagdo para Posto de Monitoramento Ambiental da Avenida da
Emancipacgéo, defronte a empresa E.M.S.

ETAPA 03

Viario entre Jac 1 e Jac 2

Execucéo de obras de infraestrutura (pavimentacado, drenagem, cal¢ada, iluminagao
publica, ciclovia, sinalizag&o viaria e recomposicao arbérea e travessia no Ribeirdo Jacuba)
para implantagcdo de via ligagdo com quatro faixas de rolamento, duas em cada sentido, no
trecho entre a Estrada Municipal Sabina Baptista Camargo e a Barragem do Reservatorio de
Contencao — JAC 01, com extensao de 450,00m e largura de 24,00m.

Viario do Jac 1

Execugdo de obras de infraestrutura (pavimentagao, drenagem, calgada, iluminagao
publica, ciclovia, sinalizagdo viaria e recomposicdo arbérea), para implantagdo de via de
ligagdo, com quatro faixas rolamento, duas em cada sentido, margeando o Reservatério de
Contengéao —JAC 01, no trecho entre a Barragem do Reservatério de Contencado — JAC 01 e
a Estrada Municipal Panaino, com extensao de 740,00m e largura de 24,00m.

Viario da Avenida Santana x Rua Argolino de Moraes

Execucéo de obras de infraestrutura (melhorias do viario existente, pavimentagao,
drenagem, calcada, iluminagéo publica, ciclovia, sinaliza¢do viaria e recomposi¢do arbdrea)
para implantacdo de viario, com duas faixas de rolamento, no viario de acesso da Av.
Santana e interligacdo da Rua Argolino de Moraes com a Av. Santana, com extensdo de
280,00 m e largura de 15,00m.

Ponte do cérrego Santa Clara

Execucgéo de obras para implantagdo de Ponte em concreto sobre o Cérrego Santa
Clara e interligagdo da Av. Santana e Rua Argolino de Moraes da Vila Sdo Francisco, com
extensdo 20,00m e largura de 16,00m

Viario de duplicacdao da Avenida Santana

Execucgdo de obras de infraestrutura (melhorias do viario existente, pavimentagao,
drenagem, calgada, iluminagao publica, ciclovia, sinalizagdo viaria e recomposi¢do arbérea)
para duplicacdo da Avenida Santana no Pq. Ortolandia, no trecho entre a Rua Argolino de
Moraes e Rua Angico do Loteamento Jd. De Mdnaco, com quatro faixas de rolamento, duas
faixas em cada sentido, com uma extensao de 450,00m e largura de 15,50m.
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b)

Viaduto da Avenida Santana sobre a Rodovia dos Bandeirantes

Execucédo de obras em concreto, pavimentagcdo e drenagem, para implantagdo de
viaduto e viarios de encabegamento, sobre a Rodovia Bandeirantes, na Av. Santana no Jd.
Amanda, com extensao total de 100,00m e largura de 16,00m.

P.l. - Passagem Inferior da Panaino

Execucédo de obra de arte em concreto armado para implantacdo de Passagem
Inferior na Estrada Municipal Panaino, sob a Linha Férrea, proximo do Loteamento Green
Park, com extensao de 30,00m e largura de 23,00m.

Canalizagdo do cérrego do Novo Angulo

Execucéo de obras canalizagdo do Afluente do Cérrego Jacuba, localizado entre a
Rua Paulo Francisco Cardoso do Loteamento Novo Angulo, até o Ribeirdo Jacuba, com
extensdo 420,00m e largura de 4,00m.

Parque Linear e canalizagao do cérrego da Rua 10

Execucéao de obras de canalizacdo do afluente do Ribeirao Jacuba no Lot. Vila Real,
continuagao do trecho entre a Rua Atévio Alves Moreira com a Rua 05 do Loteamento Vila
Real e continuagao, com extenséo de 457,00m e largura de 4,00m.

Parque Linear do Nova Hortolandia

Execucéo de obras de Urbanizagcdo, com plantio de arvores, gramas, equipamentos
e mobiliarios urbanos, iluminagéo e calgada, para implantagédo de Parque Linear ao longo do
Afluente do Ribeirdao Jacuba no Lot. Vila Real e continuagdo nos trechos entre a Rua Atévio
Alves Moreira com Rua 05 do Loteamento Vila Real e continuagao da Rua 05 do Loteamento
Vila Real e continuagdo com a Linha Férrea, com area de 15.210,00m2.

Viario do Lago da Fé

Execucgdo de obras de infraestrutura (melhorias do viario existente, pavimentagao,
drenagem, calgada, iluminag&do publica, sinalizagdo viaria e recomposi¢do arbdrea), para
implantacéo de via de ligagao, com duas faixas de rolamento, entre a Rua Palmeira D" Oeste
e Rua Guaxupé no Jd. Santa Fé, com extensao de 344,00m e largura de 15,00m.

Status de progresso de estudos e projetos

Os projetos necessarios para a execugdo do primeiro lote de obras do Programa,
estdo em fase de elaboragédo dos seus Memoriais Descritivos. Serdo entregues os projetos
basicos e os termos para aquisi¢gdes das licengas ambientais. Os projetos executivos serdo

exigidos na licitagdo das referidas obras, devendo estes ser entregues pelos vencedores de
cada certame.

A contratagao dos projetos para o segundo e terceiro lotes de obras, tem seu inicio
previsto para novembro de 2018 e margo de 2019.

Pagina 12 de 25



ﬁL‘m a : BANCO DE DESARROLLO

DE AMERICA LATINA

c) Plano Operacional Anual Inicial

Anexo — Grafico de Gantt

d) Financiamento do PROGRAMA

Anexo - Quadro Orgamento Detalhado

e) Execucgao fisico financeira

Anexo — Cronograma Execugéo Financeira

f) Cronograma estimado de desembolsos

Anexo — Cronograma de Desembolsos

g) Linha de base daMatriz de indicadoresemetas

Os beneficiarios do Programa terdo acesso facilitado a rede municipal de saude,
educacao, areas para a pratica de esporte e lazer, através da implantagao de novos viarios,
pontes e travessias, que permitirdo fluidez ao trafego, interligando regiées do municipio,
acessadas atualmente por trajetos extensos. Além disso, o incremento da eficiéncia
energética, com a substituicdo de lampadas de vapor de sédio e metalico por tecnologia
sustentavel (LED, outras) e a implantagdo do sistema de ca&meras de seguranga
proporcionardo melhores condigbes de seguran¢a aos municipes e usuarios como um todo.

Entretanto, segundo acordado na Primeira Missdo da CAF, estamos ainda em
processo de construgdo da Linha de base da Matriz de Indicadores de Resultados, para que
possamos mensurar os beneficios gerados pelo Programa e monitorar os cumprimentos dos
objetivos. Deste modo, solicitamos um prazo adicional de 30 dias para o envio desta
exigéncia e informamos a seguir, 0s progressos realizados:

Cronograma de Execugéo Financeira (US$ milhées)

Anexo — Cronograma de Execuc¢ao Financeira

Cronograma de Execucéo Fisica

Anexo — Cronograma de Execugao Fisica
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Cronograma previsto de desembolsos (US$ milhées)

Fonte Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 TOTAL
Empréstimo CAF 10.442.880.67|  20.113.560,58 9.856.519,58 1587.039.17|  42.000.000,00
Contrapartida Local 48.015.828 47 1.769.823,20 1.777.454,84 1.321.84450|  52.884.951,00
Outras fontes
(especificar)

TOTAL
58.458.709,13|  21.883.383.78|  11.633.974.42 2008.883,67|  94.884.951,00
Participagdo (%) 61.61% 23.06% 12.26% 3.07% 100,00%
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Pawme_ntagéo de Ruas km 0 3 5 36 11,6 km Informes_
e Avenidas semestrais
Construgéo de Pontes metros 38 57 160 45 300 metros Informes_
semestrais
Canalizagao metros 45 70 140 76 331 metros Informes_
semestrais

Grafico de Acompanhamento de Condi¢cdes

Anexo Quadro de Acompanhamento de Condigdes
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a)

b)

c)

AQUISIGOES E CONTRATAGOES
Contratacao de obras, consultoria e adquisicao de bens

Nao ha aquisicdo de bens no programa. No momento estamos finalizando a
contratagao dos projetos da Etapa 1 do programa e iniciando o processo de contratagédo de
Supervisao e Apoio ao Gerenciamento.

Descricao do progresso

Na fase atual do Programa a UGP esta aguardando a resposta dos Memoriais
Descritivos para contratagdo de Projetos, de Supervisdo e de Apoio ao Gerenciamento,
enviados a CAF para analise, a fim de dar sequéncia no processo licitatorio.

Para o ano de 2018 faremos a solicitagao do nosso primeiro desembolso, visando o
reembolso de determinadas despesas ja efetivadas e relativas ao Programa, bem como o
pagamento da Comissao de Avaliagao e dos Gastos de Avaliagao.

Relatérios de licitacdes

Nossos processos licitatérios serdo divididos em 5 etapas, a seguir expostas:

Etapa 1 — Licitagdo dos projetos

Previsdo de concluséo e contratacdo: 12/10/2018

Situagdo atual: Termos de Referéncia em anadlise pela CAF, processo de dispensa de
licitagdo completo, orcamentos recebidos. Aguardando apenas homologagao.

Etapa 2 — Licitagdo da Supervisdo e Gerenciamento
Previsdo de concluséo e contratacdo: 15/11/2018
Situagao atual: Termos de Referéncia em analise pela CAF

Etapa 3 — Licitagao das obras do primeiro lote
Previsdo de conclusao e contratacdo: 25/01/2019
Aguardando chegada dos projetos

Etapa 4 — Licitagdo das obras do segundo lote
Previsao de conclusao e contratagao: 25/07/2019
Aguardando chegada dos projetos

Etapa 3 — Licitagado das obras do terceiro lote

Previsao de conclusao e contratagao: 25/01/2020
Aguardando chegada dos projetos
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d) Gestao contratual

Conforme orientagdes da CAF, considera-se importe que o 6érgao executor incorpore

informacgdes sobre a gestao contratual, com indicadores de dificuldades, marcos alcangados,
modificagdes, indicadores de desempenho e supervisao.
Assim, no que tange as gestdes dos contratos que derivem da execugdo do Programa de
Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento Sustentavel de Hortolandia, o Municipio adotara o
acompanhamento e a fiscalizagdo da execucado de todos os seus contratos, nos exatos
termos das disposigdes contidas no artigo 67, da Lei n° 8.666/93.

De ser destacado que referida legislagdo determina que a administragdo publica
efetive a gestao contratual por meio da designagdo de um representante, que é denominado
gestor do contrato.

Para tanto, o Municipio de Hortolandia editou o Decreto n°® 3.944, de 13 de abril de
2018, que dispbde sobre delegacdo de competéncia nos processos licitatorios, contratos,
convénios e demais ajustes, sendo certo que no seu artigo 5° determina:

“Art. 5° Os contratos oriundos de licitagbes, dispensas ou inexigibilidades de
licitagbes, bem como convénios, termos de parceria, colaboragdo ou fomento, acordos,
ajustes, ata de registro de pregos e outros instrumentos congéneres, deverao ser assinados
pelo Secretario da pasta que requisitou a abertura do procedimento. Paragrafo unico. Devera
o Secretario da pasta indicar, o gestor, suplente e o fiscal do contrato ou instrumento
congénere, que sera nomeado por portaria’.

Observadasas legislagdes pertinentes, do ponto de vista das suas aplicagbes, a
gestao contratual abrangera uma série de condutas e procedimentos a serem aplicados pelo
agente publico e por seus representantes desde o planejamento da contratagéo, na selegéo
do fornecedor, e na fiscalizagdo da execugdo contratual, que contribuem para o bom uso do
dinheiro publico, e para que as necessidades da Administracdo e da populagdo sejam
atendidas da melhor forma possivel.

Neste sentido, a gestao de contratual sera um instrumento importante na tentativa de
aliar a busca pelo bem ou servigo de menor precgo e o atendimento ao principio constitucional
da eficiéncia. Uma Administragéo eficiente é aquela que faz o melhor uso possivel de seus
recursos financeiros, evitando desperdicios e oferecendo bens e servigos publicos de
qualidade a populagéo.

Outra finalidade da gestdo de contratos é a de evitar prejuizos aos cofres publicos
ocasionados pela necessidade de novas contratagdes para substituir ou concluir obras e
servigos nao prestados ou insatisfatérios, e pela condenagdo da Administragao, nas esferas
trabalhista e previdenciaria, ao pagamento de encargos devidos aos empregados de
fornecedores inadimplentes.

De ser destacado que todos os contratos terdo a previsdo quanto ao seu
acompanhamento e fiscalizagéo, além de conter clausulas que definam como a prestagdo do
servigo, obra ou fornecimento de bem sera avaliado pelo representante do Municipio, com
suas prerrogativas e atribuigdes.

Finalmente, a gestdo contratual contara com apoio externo, decorrente da
contratagcdo de empresa especializada na supervisao do Projeto.
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Plano de Aquisicoese Contratacoes

Anexo Plano de Aquisigdes e Contratagdes — Cronologia
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a)

LICENGAS E AUTORIZAGOES

Estado dos procedimentos e licencas

Informagbes Ambientais:

O Licenciamento Ambiental podera ser solicitado e emitido no ambito municipal de
acordo com a Deliberagdo Normativa CONSEMA 1 de 2014, no &mbito estadual junto a
CETESB e ambito federal junto ao DNPM.

Para dar inicio a solicitagcdo de licenciamento ambiental das obras que seréo
implantadas com Recurso da CAF, se faz necessario a contratagdo de uma empresa para
apresentacdo dos projetos para que possa ser solicitado a licenga ambiental junto aos
o6rgaos competentes, e posteriormente ser analisado e/ou observado pelos técnicos as
intervengdes ambientais e posterior emissao das referidas autorizagdes e licengas. Neste
momento os projetos se encontram em fase de contratacao.

Os Estudos e Autorizagdes Ambientais deverdo atender as seguintes Normas e
regulamentos sem prejuizos de outros aplicaveis:

- Legislagao relativa aos Procedimentos de Licenciamento Ambiental;

- Protecao Contra a Poluigao;

- Protecéo e uso de recursos hidricos;

- Protecado a vegetacdo e Unidades de Conservacéo;

- Protecdo a Fauna;

- Patriménio Histérico, Arqueoldgico e Cultural;

- Legislagdo Urbana Municipal, incluindo diretrizes estabelecidas nos Planos

Diretores da CONTRATANTE.

- Mapa do tragado basico das Obras em escala compativel para planta A1, sobre

foto aérea;

- Mapa de Uso e Ocupacdo do Solo dos Planos Diretores do municipio de

Hortolandia em escala 1:2000 ou 1:1000, de preferéncia sobre foto aérea.

Serdo utilizadas as bases cartograficas da CETESB, EMPLASA, IGC, ou outra
fonte oficial.

Estudos e Autorizagbes Ambientais — para cada obra devera conter o Relatério
Técnico resultante de Estudos e Pesquisas que devera ser apresentado em cronograma e
trard em seu conteudo, os projetos de controle ambiental das obras e os diagndsticos
resultantes dos Estudos e Pesquisas ambientais especificos conforme a tipologia de cada
obra abordando as disciplinas relacionadas abaixo.

1. Relatdrio de Avaliagdo Ambiental Preliminar, devera conter minimamente os itens
abaixo:

- Descricao do empreendimento e apresentagao dos Projetos Basicos;

- Diagndstico Ambiental de areas direta e diretamente afetadas, nos temas
pertinentes a cada caso;

- Estudo de fauna conforme DD No. 167/2015 da CETESB;

Pagina 19 de 25



lﬁ“ﬂ( a BANCO DE DESARROLLO
DE AMERICA LATINA

- Preenchimento da FCA (Ficha de Caracterizagdo Ambiental) junto ao IPHAN
(Instituto do Patriménio Histérico e Artistico Nacional) e obtencdo de manifestagdo do 6rgao
quanto aos encaminhamentos;

- Laudo de descaracterizacdo de nascentes, emitido por um gedlogo com
apresentacao de ART, (quando for o caso);

- Laudo de caracterizagao da vegetacao;

- Projeto de implantagcdo, controle e compensagdo ambiental, quando

necessario;

- Identificagdo de Impactos e definicdo de medidas mitigadoras;

- ART — Anotagéo de Responsabilidade Técnica dos trabalhos técnicos;

2. Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, apresentagdo da
ART de profissional habilitado;

3. Plano de Controle de Ruidos gerados na obra, com apresentacao de ART de

profissional habilitado;

O Licenciamento podera ser solicitado para as agdes descritas abaixo de acordo com
cada obra a ser executada:

- Supressao para exemplares arboreos isolados;

- Supresséao de vegetagao em estagio pioneiro;

- Supresséo para vegetagcdo em estagio secundario;

- Intervencdo em Area de Preservagdo Permanente;

- Licenca Prévia, Licenca de Instalacao e Licenga de Operagao.

b) Status de desapropriacdes

Abaixo fazemos uma sintese do nosso proceso de desapropriagdo, utilizado no
Programa de Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento Sustentdvel de Hortolandia.
Ressaltamos que n&o houve remogao ou realocagao de familias em nenhuma das
desapropriagdes executadas nem nas préoximas areas a serem desapropriadas. Todas areas
desapropriadas faziam parte de glebas desocupadas ou lotes sem moradias.

Desapropriacao € o ato pelo qual o Poder Publico, mediante prévio procedimento e
indenizacdo justa, em razdo de uma necessidade ou utilidade publica, ou ainda diante do

interesse social, despoja alguém de sua propriedade e a toma para si.

O procedimento da desapropriacao é dividido em duas fases:

a) Declaratéria, tem por escopo a declaragao de utilidade publica ou interesse
social.
b) Executdria, diz respeito as providéncias no plano concreto para a efetivagcao

da manifestagdo de vontade relativa a primeira fase, podendo ser:
b1) Administrativa (quando o Poder Publico e o expropriado acordam quanto
a indenizacao e o ato da expropriacao) e
b2) Judicial (quando a Administragdo entrar com Ag&o Expropriatéria perante
o Poder Judiciario).
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c)

Inicialmente o poder publico providenciara a declaragao expropriatéria, justificando
assim a utilidade publica ou o interesse social na desapropriacédo do bem. Esta declaragao &
realizada pelo Poder Executivo, através de DECRETO.Na referida declaragdo consta o
responsavel pela desapropriacado, a descrigdo do bem, a declaracédo de utilidade publica ou
interesse social, a destinagcao a que se pretende dar ao bem, o fundamento legal, bem como
0s recursos orgcamentarios destinados a desapropriagdo. Em ndo havendo a concordancia
de valores, o proprietario podera recorrer em juizo dos valores de indenizagao apresentados
pelo poder publico, oportunidade pela qual o poder publico solicita, se for o caso, a imissdo
na posse.

As avaliagdes imobiliarias sao divididas em duas etapas:

1) Coleta de Amostras (Paradigmas): Levantamento das informacgdes a respeito
desse terreno, especialmente localizagdo, dimensdées, topografia, documentacdo, condicbes
do mercado, etc.

Em seguida se obtém informacdes a respeito de outros terrenos semelhantes (ndo
necessariamente idénticos) que estejam a venda ou que tenham sido negociados
recentemente, cujo valor servira de parametro para o terreno que se quer avaliar. A estes
terrenos de amostra da-se o nome de paradigmas. Em geral, coletamos avaliagbes dos
referidos iméveis de 3 imobiliarias idéneas, que atuam na cidade.

2) Laudo de Avaliagdo: A comissdo Permanente de Avaliagdo de Imodveis
(portaria n® 1664/2017) da Prefeitura de Hortolandia elabora o Laudo de Avaliagéo, utilizando

os paradigmas coletados, fazendo a homogeneizagao dos valores.

Apds os Procedimentos administrativos, realiza-se a Transferéncia de Titularidade a
favor da Municipalidade.

Todo o proceso de desapropriagao utilizado pela Prefeitura de Hortolandia segue as
diretrizes da NBR 14.653-2 da ABNT e conceitos recomendados pelo IBAPE/SP (Instituto

Brasileiro de Avaliagdes e Pericias de Engenharia de Sdo Paulo).

Anexo encontra-se o Quadro de Desapropriagdes detalhado.

Outras licencgase autorizagdes

N&o ha otros tipos de licencias e autorizagbes além das mencionadas neste relatério
€ seus anexos.
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IV. CUMPRIMENTO DAS CONDIGOES

Todas as condigdes definidas no contrato de empréstimo e todas as atividades
realizadas até o momentoestdo cumprindo as condigdes iniciais do Contrato de
Empréstimo.
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V. GESTAO AMBIENTAL E SOCIAL

Na emissao das licencas sera observado e avaliado o impacto ambiental de cada
obra, visando a alternativa de realizar o minimo de impacto necessario e trabalhar com a
comunidade do entorno através das atividades de Educacdo Ambiental para despertar o
sentimento de pertencimento e preservagao das agdes que serao implantadas na cidade, em
busca de melhorias na qualidade de vida de toda a populacdo em especial para as do
entorno das obras.

Anexo encontra-se nosso Levantamento Preliminar Ambiental, que sé podera ser
considerado definitivo apds a entrega e analise dos projetos de cada obra.

Anexo - Levantamento Preliminar Ambiental
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VI. ASPECTOS ESPECIAIS

No presente momento ndo ha nenhum aspecto do Programa que necessite de
atencao especial.
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ANEXOS: Informacao detalhada por obra
A. Ficha resumo
As Fichas Resumo ainda sdo incapazes de ser preenchidas por nao termos os
projetos contratados, as licitagbes executadas e os cronogramas de execugado fisica

completos para nos auxiliar.

B. Orcamento detalhado e Plano de trabalho e investimentos

Por estamos ainda na fase de contratacdo de projetos iremos enviar no momento o
Anexo Quadro de Usos e Fontes como estimado.

C. Modificagées de obra e escalonamento de pregos
Nao se aplicam no momento.
D. Certificados de obra
Ainda n&o ha.

E. Condicicbées contratuais

Nao se aplicam no momento.

F. Dossié fotografico da obra

Serdo enviados até o dia 26 de outubro de 2018 os arquivos digitais de todas as
obras e intervengdes com recusros CAF. Solicitamos ese prazo adicional devido ao grande
numero de obras e a dificuldade em fazer as fotos aéreas das mesmas.
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