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Documento Entregue Data de entrega

Realizado Cláusula Sétima – Item 1
Criação da Unidade de Gerenciamento do

Programa (UGP) e de sua estrutura

Decreto de criação 

3986/2018
24/07/18

Realizado Cláusula Sétima – Item 2
Elaboração de Manual Operacional do Programa

(MOP) que regerá a execução do Programa

Manual Operacional do 

Programa versão inicial
24/07/18

Solicitação pela CAF

de retificações em

20/09/2018
Realizado Cláusula 5 do anexo A – Item a Parecer jurídico descrito no Item a Parecer Jurídico 05/10/18

Por realizar Cláusula 5 do anexo A – Item b-I Solicitação de desembolso
Ofício de solicitação com 

formulário padrão
19/10/18

Antes da Licitação de cada obra

Por realizar Cláusula Sétima – Item 1

Projeto de engenharia aprovado pelo autoridade 

competente conforme exigências da cláusula 

sétima – Item 1

por realizar 19/11/18
Projetos em fase de

contratação

Por realizar Cláusula Sétima – Item 2
Homologações das contratações conforme

exigências da cláusula sétima – Item 2
por realizar 28/02/19

Projetos em fase de

contratação

Por realizar Cláusula Sétima – Item 3
Contrato firmado com a Empresa de supervisão 

técnica ambiental e social
por realizar 10/12/18

Em fase de

contratação

Por realizar Cláusula Sétima – Item 1

Evidência de disponibilidade do

acompanhamento das atividades relativas aos

serviços de segurança viária em uma das

formas indicadas na cláusula

por realizar 01/03/19

Por realizar Cláusula Sétima – Item 2 Plano de comunicação por realizar 30/12/18

Por realizar Cláusula Sétima – Item 3 Plano de desapropriações por realizar 30/12/18

Por realizar Cláusula Sétima – Item 4
Cópia dos estudos ambientais, conforme a

legislação ambiental
por realizar 01/03/19

Por realizar Cláusula Sétima – Item 5

Cópia das autorizações ambientais vigentes

estabelecidas pela legislação nacional e

aplicável ao Programa.

por realizar 01/03/19

Por realizar Cláusula Sétima – Item 6
Cópia dos contratos das obras de contrapartida

local
por realizar 01/03/19

Por realizar Cláusula Sétima – Item 7
Plano de manejo das interferências da obras de

acordo com Item 7
por realizar 01/03/19

Por realizar Cláusula Sétima – Item 1
Relatório de demonstração de acesso à Ponte 

Estaiada
por realizar 24 meses a contar da assinatura do contrato

Por realizar Cláusula Sétima – Item 2 Relatório de ações de segurança cidadã por realizar 180 dias após o primeiro desembolso

Por realizar Cláusula Sétima – Item 3
Evidência da contratação de auditoria 

independente
por realizar 90 dias após o primeiro desembolso

Por realizar Cláusula Sétima – Item 4
Evidência do início da obtenção das licenças de 

operação
por realizar 60 dias após o último pagamento de cada obra

Por realizar Cláusula Sétima – Item 5

Evidência da inclusão do aporte na L.O.A. e 

apresentação das dotações orçamentarias 

aprovadas por exercício

por realizar Primeiros 45 dias de cada ano

Por realizar Cláusula Sétima – Item 6 Relatório de atividades de manutenção das obras por realizar 60 dias a partir da conclusão de cada obra

Por realizar Cláusula Sétima – Item 7 Informe de modificação de projetos por realizar Oportunamente Caso necessário

Por realizar Cláusula Sétima – Item 8 Evidência de cumprimento das contrapartidas por realizar Na execução de 30%, 60% e 90 %

Por realizar Cláusula Sétima – Item 9 Relatórios de progresso do Programa por realizar

Inicial 30 dias da assinatura do contrato, 

semestrais 60 dias contados de 30 de junho e 31 

de dezembro de cada ano, anuais 120 dias 

contados desde o início do ano, final  120 dis 

corridos após a data do último desembolso

Antes do Primeiro desembolso

Antes do início de cada obra

Durante o período de desembolso

Período para o cumprimento das condições Número da disposição contratual Descrição da condição
Conformidade

Comentários
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