BANCO DE DESARROLLO
DE AMERICA LATINA

MUNICIPIO DE HORTOLANDIA W

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Contratacdo de empresa especializada para prestacédo de servicos técnicos para apoio a fiscalizagdo, supervisdo e acompanhamento das obras do Programa de Insfraestrutura Urbana e Desenvolvimento
Sustentavel de Hortolandia - SP

Etapa Valor (R$) Jun/2019 Jul/2019 Ago/2019 Set/2019 Out/2019 Nov/2019 Dez/2019 Jan/2020 Fev/2020 Mar/2020 Abr/2020 Mai/2020

Engenheiro Civil ou Arquiteto 411.862,12

Coordenador Geral 34.321,84 34.321,84 34.321,84 34.321,84 34.321,84 34.321,84 34.321,84 34.321,84 34.321,84 34.321,84 34.321,84 34.321,84
Engenheiro Civil ou Arquiteto Sénior 362.377,41
30.198,12 30.198,12 30.198,12 30.198,12 30.198,12 30.198,12 30.198,12 30.198,12 30.198,12 30.198,12 30.198,12 30.198,12

22.114,90 22.114,90 22.114,90 22.114,90 22.114,90 22.114,90 22.114,90 22.114,90 22.114,90 22.114,90 22.114,90 22.114,90

Engenheiro Civil ou Arquiteto Pleno
265.378,74

Engenheiro Ambiental Pleno ou 132.689,37

especializacéo na area ambiental 11.057,45 11.057,45 11.057,45 11.057,45 11.057,45 11.057,45 11.057,45 11.057,45 11.057,45 11.057,45 11.057,45 11.057,45

Engenheiro Civil ou Arquiteto Janior 233.330,49
Técnico — Nivel Médio 201.522,40
Secretéaria 78.212,66

Fiscal de Obras 250.488,72

20.874,06 20.874,06 20.874,06 20.874,06 20.874,06 20.874,06 20.874,06 20.874,06 20.874,06 20.874,06 20.874,06 20.874,06
9.372,98 9.372,98 9.372,98 9.372,98 9.372,98 9.372,98 9.372,98 9.372,98 9.372,98 9.372,98 9.372,98 9.372,98
9.210,65 9.210,65 9.210,65 9.210,65 9.210,65 9.210,65 9.210,65 9.210,65 9.210,65 9.210,65 9.210,65 9.210,65
6.387,71 6.387,71 6.387,71 6.387,71 6.387,71 6.387,71 6.387,71 6.387,71 6.387,71 6.387,71 6.387,71 6.387,71
1.548,41 1.548,41 1.548,41 1.548,41 1.548,41 1.548,41 1.548,41 1.548,41 1.548,41 1.548,41 1.548,41 1.548,41

342,66 342,66 342,66 342,66 342,66 342,66 342,66 342,66 342,66 342,66 342,66 342,66

GPS geodésico de dupla frequéncia 17.501,48
(L1/L2) 1.458,46 1.458,46 1.458,46 1.458,46 1.458,46 1.458,46 1.458,46 1.458,46 1.458,46 1.458,46 1.458,46 1.458,46

Veiculo utilitario 1.400 cilindradas 79.954,56
6.662,88 6.662,88 6.662,88 6.662,88 6.662,88 6.662,88 6.662,88 6.662,88 6.662,88 6.662,88 6.662,88 6.662,88
17.428,19 17.428,19 17.428,19 17.428,19 17.428,19 17.428,19 17.428,19 17.428,19 17.428,19 17.428,19 17.428,19 17.428,19
213.733,76 | 213.733,76 | 213.733,76 | 213.733,76 | 213.733,76

213.733,76 | 213.733,76 | 213.733,76 | 213.733,76 | 213.733,76 | 213.733,76 | 213.733,76

Topoégrafo 112.475,76

Ajudante ou Auxiliar Topografia 110.527,78

Técnico de Seguranca do Trabalho 76.652,51

Estacao Total precisédo 3" 18.580,87

Nivel com precisdo de 0,3mm/km 4.111,95

Veiculo popular 1.000 cilindradas 209.138,28

TOTAL GERAL (R$) 2.564.805,11




