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Periodo para o cumprimento das condi¢cdes

Nimero da disposi¢céo contratual

Descricado da condigéo

Conformidade

Documento Entregue |

Data de entrega

Comentarios

Antes do Primeiro desembolso

Criacdo da Unidade de Gerenciamento do

Decreto de criagédo

i lausula Sétima — | 1 24/07/1
Realizado Cléusula Sétima — ltem Programa (UGP) e de sua estrutura 3986/2018 foriis
. . . Solicitagdo pela CAF
Realizado Clausula Sétima — Item 2 Elaboracdo de M.,amual Oper~aC|onaI do Programa, - Manual OperaCJoqa! qlo 24/07/18 de retificacbes em
(MOP) que regeréa a execugado do Programa Programa versao inicial 20/09/2018
Realizado Clausula 5 do anexo A — Item a Parecer juridico descrito no ltem a Parecer Juridico 05/10/18
Por realizar Clausula 5 do anexo A — Item b-I Solicitagédo de desembolso Oficio de sp!mtagag com 19/10/18
formulario padrao
Antes da Licitacdo de cada obra
Projeto de engenharia aprovado pelo autoridade .
. . - S . . Projetos em fase de
Por realizar Clausula Sétima — Item 1 competente conforme exigéncias da clausula por realizar 19/11/18 ~
o contratagéo
sétima — Iltem 1
Por realizar Clausula Sétima — Item 2 Ho.mﬂolo.gagoes . das c’o.ntratagoes conforme por realizar 28/02/19 Projetos ~em fase de
exigéncias da clausula sétima — ltem 2 contratacao
Por realizar Clausula Sétima — Item 3 C’ont_rato f'”‘?""dc’ com a_Empresa de supervisao por realizar 10/12/18 Em fase de
técnica ambiental e social contratacao
Antes do inicio de cada obra
Evidéncia de disponibilidade do
Por realizar Clausula Sétima — Item 1 acompanhamento das atw@a_des relativas a0s por realizar 01/03/19
servicos de seguranca vidria em uma das
formas indicadas na clausula
Por realizar Clausula Sétima — Item 2 Plano de comunicagéo por realizar 30/12/18
Por realizar Clausula Sétima — Item 3 Plano de desapropria¢des por realizar 30/12/18
Por realizar Clausula Sétima — Item 4 Copla 905 es_tudos ambientals, conforme a por realizar 01/03/19
legislacdo ambiental
Cépia das autorizagbes ambientais vigentes
Por realizar Clausula Sétima — Item 5 estabelecidas pela legislacdo nacional e por realizar 01/03/19
aplicavel ao Programa.
Por realizar Clausula Sétima — Item 6 Ezg:a dos contratos das obras de contrapartida por realizar 01/03/19
Por realizar Clausula Sétima — Item 7 Plano de manejo das interferéncias da obras de por realizar 01/03/19
acordo com ltem 7
Durante o periodo de desembolso
Por realizar Clausula Sétima — Item 1 E::Zit;élg de demonstragdo de acesso a Ponte por realizar 24 meses a contar da assinatura do contrato
Por realizar Clausula Sétima — Item 2 Relatério de a¢des de seguranca cidada por realizar 180 dias apds o primeiro desembolso
Por realizar Clausula Sétima — Item 3 _Evndenma da contratagao de auditoria por realizar 90 dias apods o primeiro desembolso
independente
Por realizar Clausula Sétima — Item 4 E;J”edrgzgf do inicio da obtengdo das licencas de por realizar 60 dias apods o ultimo pagamento de cada obra
Evidéncia da inclusdo do aporte naL.O.A. e
Por realizar Clausula Sétima — Item 5 apresentacéo das dotacBGes orgamentarias por realizar Primeiros 45 dias de cada ano
aprovadas por exercicio
Por realizar Clausula Sétima — Item 6 Relatério de atividades de manutencéo das obras por realizar 60 dias a partir da conclusdo de cada obra
Por realizar Clausula Sétima — Item 7 Informe de modificagdo de projetos por realizar Oportunamente Caso necessario
Por realizar Clausula Sétima — Item 8 Evidéncia de cumprimento das contrapartidas por realizar Na execucédo de 30%, 60% e 90 %
Inicial 30 dias da assinatura do contrato,
semestrais 60 dias contados de 30 de junho e 31
Por realizar Clausula Sétima — Item 9 Relatérios de progresso do Programa por realizar de dezembro de cada ano, anuais 120 dias

contados desde o inicio do ano, final 120 dis
corridos apés a data do Ultimo desembolso
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