PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA
Planilha Orcamentaria CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
OBJETO: PARQUE LINEAR NOVO ANGULO.

ITEM DESCRICAO VALOR C/BDI set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20
1 |SERVICOS PRELIMINARES RS 490.209,15 RS  81.701,53 |R$  81.701,53 [ RS 81.701,53 | RS 81.701,53 | RS 81.701,53 | RS 81.701,50
2 |TERRAPLENAGEM RS 844.173,87 RS  422.086,94 | R$  422.086,93
3 |DRENAGEM RS 86.863,37 RS 86.863,37
4 |ARQUITETURA RS 2.052.276,46 RS  513.069,12 |R$  513.069,12 [R$  513.069,12 [ RS  513.069,10
5 |INSTALACOES HIDRAULICA RS 12.377,64 RS 6.188,82 | RS 6.188,82
6 |INSTALACOES ELETRICAS RS 8.972,77 RS 4.486,39 [ RS 4.486,38
7 |PAVIMENTAGAO (CUL-DE-SAC) RS 53.129,46 RS 53.129,46
8 |PAISAGISMO RS 785.838,18 RS 196.459,55 | R$  196.459,55 [ R$  196.459,55 [ RS  196.459,53
9 [sINALIZAGAO RS 80.742,55 RS 80.742,55
10 [SERVICOS COMPLEMENTARES RS 366.493,61 RS  61.082,27 |R$  61.082,27 [ RS 61.082,27 | RS 61.082,27 | RS 61.082,27 | RS 61.082,26

RS 4.781.077,06 RS 564.870,74 R$ 651.734,10 R$  905.441,93 RS  862.987,68 RS  862.987,67 RS  933.054,94

RS 564.870,74 RS 1.216.604,84 RS  2.122.046,77 RS 2.985.034,45 RS 3.848.022,12 R$ 4.781.077,06



