
Descrição Total

(R$)

 SERVIÇOS PRELIMINARES 36.391,92                     

                    127.387,47 

PROTEÇÕES 7.876,79                       

 COMPONENTES                  1.449.976,55 

POSTES 3.372.513,80                

 LUMINÁRIAS                  2.739.318,78 

CAIXA DE PASSAGEM 162.947,04                   

 INTERLIGAÇÃO SUBTERRÂNEA 
                    171.262,41 

INTERLIGAÇÃO ÁEREA 2.890,29                       

 CABOS 
                    574.717,43 

 REMOÇÃO DE PONTOS DE 

ILUMINAÇÃO 
81.089,73                     

  RAMAL DE ENTRADA 

SUBTERRÂNEO 

                      78.083,66 

 CIVIL 705.543,73                   

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL                     258.028,61 

TOTAL (R$) 9.768.028,20           

58.795,31      58.795,31 58.795,31      58.795,31         58.795,31      58.795,31      58.795,31      

6.757,48        6.757,48 6.757,48        6.757,48           6.757,48        6.757,48        6.757,48        

6.506,97        6.506,97        6.506,97        6.506,97 6.506,97        6.506,97           6.506,97        6.506,97        6.506,97        

240,86           240,86 240,86           240,86              240,86           240,86           240,86           

47.893,12      47.893,12      47.893,12      47.893,12 47.893,12      47.893,12         47.893,12      47.893,12      47.893,12      

10.615,62      10.615,62      10.615,62      10.615,62      10.615,62      

14.271,87      14.271,87      14.271,87      14.271,87      14.271,87      14.271,87      14.271,87      

656,40           

281.042,82    281.042,82    281.042,82    281.042,82    281.042,82 281.042,82    281.042,82       281.042,82    281.042,82    

 PADRÃO DE ENTRADA DE 

ENERGIA 10.615,62 10.615,62      10.615,62         10.615,62      10.615,62      

656,40 656,40           656,40              656,40           656,40           

281.042,82    281.042,82    281.042,82    

120.831,38    120.831,38    

14.271,87      14.271,87         14.271,87      14.271,87      

240,86           240,86           

6.757,48        6.757,48        

58.795,31      58.795,31      

120.831,38 120.831,38    120.831,38       120.831,38    120.831,38    120.831,38    120.831,38    

240,86           240,86           

814.002,35    814.002,35    814.002,35    814.002,35    814.002,35    814.002,35    814.002,35       814.002,35    814.002,35    814.002,35    814.002,35    814.002,35    

21.502,38      21.502,38      21.502,38      21.502,38 21.502,38      21.502,38         21.502,38      21.502,38      21.502,38      

13.578,92 13.578,92      13.578,92         13.578,92      13.578,92      13.578,92      

21.502,38      21.502,38      21.502,38      

47.893,12      47.893,12      47.893,12      

6.757,48        6.757,48        6.757,48        

6.506,97        6.506,97        6.506,97        

58.795,31      58.795,31      58.795,31      

240,86           

14.271,87

228.276,57    228.276,57    228.276,57    228.276,57    

3.032,66        3.032,66        3.032,66        

13.578,92      13.578,92      13.578,92      13.578,92      13.578,92      13.578,92      

120.831,38    120.831,38    120.831,38    

656,40           656,40           656,40           656,40           656,40           656,40           

10.615,62      10.615,62      

228.276,57 228.276,57    228.276,57       228.276,57    228.276,57    228.276,57    

Sep-20

3.032,66 3.032,66        3.032,66           3.032,66        3.032,66        3.032,66        3.032,66        3.032,66        3.032,66        

Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20

228.276,57    228.276,57    

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

 Obra: Implantação de Iluminação Pública
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Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20

Página 1 de 1


