
ITEM DESCRIÇÃO VALOR C/BDI mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.979.950,97R$                  581.662,58R$          581.662,58R$                    581.662,58R$           581.662,58R$               581.662,58R$               581.662,58R$               581.662,58R$               581.662,58R$               581.662,58R$               581.662,58R$               581.662,58R$               581.662,59R$               

2 TERRAPLENAGEM 11.444.212,94R$                572.210,65R$          2.288.842,59R$                 2.288.842,59R$        2.288.842,59R$            1.144.421,29R$            1.144.421,29R$            1.144.421,29R$            572.210,65R$               

3 DRENAGEM 7.137.772,95R$                  1.427.554,59R$                 1.427.554,59R$        1.427.554,59R$            1.427.554,59R$            713.777,30R$               356.888,65R$               356.888,64R$               

4

INFRAESTRUTURA DOS PARQUES LINEARES- VIÁRIO 

CENTRAL E LUIZ CAMILO CAMARGO 2.247.641,73R$                  561.910,43R$               561.910,43R$               561.910,43R$               561.910,44R$               

5 PAVIMENTAÇÃO 30.374.003,36R$                1.518.700,17R$            1.518.700,17R$            3.037.400,34R$            3.037.400,34R$            3.037.400,34R$            4.556.100,50R$            4.556.100,50R$            4.556.100,50R$            4.556.100,50R$            

6 SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE 1.300.894,52R$                  650.447,26R$               650.447,26R$               

7 PONTES - OAE 2.981.595,60R$                  745.398,90R$           745.398,90R$               745.398,90R$               745.398,90R$               

8 CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO 13.827.959,30R$                967.957,15R$           967.957,15R$               967.957,15R$               967.957,15R$               967.957,15R$               967.957,15R$               2.074.193,90R$            2.074.193,90R$            2.074.193,90R$            1.797.634,70R$            

9 TRAVESSIAS DE PEDESTRES 135.322,03R$                      135.322,03R$               

10 TRAVESSIA FÉRREA - OAE 2.856.837,05R$                  428.525,56R$                    571.367,41R$           571.367,41R$               714.209,26R$               285.683,71R$               285.683,70R$               

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.523.990,84R$                  652.399,08R$          652.399,08R$                    456.679,36R$           456.679,36R$               456.679,36R$               456.679,36R$               456.679,36R$               456.679,36R$               652.399,08R$               652.399,08R$               652.399,08R$               521.919,28R$               

85.810.181,29R$               1.806.272,31R$      5.378.984,40R$                7.039.462,58R$       8.558.162,75R$           7.556.583,30R$           7.932.980,63R$           6.473.804,42R$           5.615.910,08R$           8.918.477,17R$           8.783.155,13R$           9.076.713,75R$           8.669.674,77R$           

ACUM 1.806.272,31R$      7.185.256,71R$                14.224.719,29R$     22.782.882,04R$         30.339.465,34R$         38.272.445,97R$         44.746.250,39R$         50.362.160,47R$         59.280.637,64R$         68.063.792,77R$         77.140.506,52R$         85.810.181,29R$         

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

OBRA: "IMPLANTAÇÃO DO VIÁRIO DE LIGAÇÃO DA AV. AMÉLIA BASSO BREDA À RUA JOSÉ 
PEREIRA DE LIRA, COM TRANSPOSIÇÃO DO CÓRREGO JACUBA E PASSAGEM DA LINHA FÉRREA"
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