PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA

OBRA: "IMPLANTACAO DO VIARIO DE LIGACAO DA AV. AMELIA BASSO BREDA A RUA JOSE
PEREIRA DE LIRA, COM TRANSPOSICAO DO CORREGO JACUBA E PASSAGEM DA LINHA FERREA"

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO VALOR C/BDI mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22

1 SERVICOS PRELIMINARES RS 6.979.950,97 RS 581.662,58 | RS 581.662,58 | RS 581.662,58 | RS 581.662,58 | RS 581.662,58 | RS 581.662,58 | RS 581.662,58 | RS 581.662,58 | RS 581.662,58 | RS 581.662,58 | RS 581.662,58 | RS 581.662,59

2 TERRAPLENAGEM RS 11.444.212,94 RS 572.210,65 | RS 2.288.842,59 | RS 2.288.842,59 | R$ 2.288.842,59 | RS 1.144.421,29 | R$ 1.144.421,29 | RS 1.144.421,29 | RS 572.210,65

3 DRENAGEM RS 7.137.772,95 RS 1.427.554,59 | RS 1.427.554,59 | R$ 1.427.554,59 | RS 1.427.554,59 | RS 713.777,30 RS 356.888,65 | RS 356.888,64

INFRAESTRUTURA DOS PARQUES LINEARES- VIARIO

4 CENTRAL E LUIZ CAMILO CAMARGO RS 2.247.641,73 RS 561.910,43 | RS 561.910,43 | RS 561.910,43 | RS 561.910,44

5 PAVIMENTAGAO RS 30.374.003,36 RS 1.518.700,17 | R$ 1.518.700,17 | R$ 3.037.400,34 | RS 3.037.400,34 | RS 3.037.400,34 | RS 4.556.100,50 | RS 4.556.100,50 | RS 4.556.100,50 | RS 4.556.100,50

6 SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE RS 1.300.894,52 RS 650.447,26 | RS 650.447,26

7 PONTES - OAE RS 2.981.595,60 RS 745.398,90 | RS 745.398,90 | RS 745.398,90 | RS 745.398,90

8 CANALIZACAO DE CORREGO RS 13.827.959,30 RS 967.957,15 | RS 967.957,15 | RS 967.957,15 | RS 967.957,15 | RS 967.957,15 | RS 967.957,15 | RS 2.074.193,90 | R$ 2.074.193,90 | RS 2.074.193,90 | R$ 1.797.634,70

9 TRAVESSIAS DE PEDESTRES RS 135.322,03 RS 135.322,03

10 TRAVESSIA FERREA - OAE RS 2.856.837,05 RS 428.525,56 | RS 571.367,41 | R$ 571.367,41 | RS 714.209,26 | R$ 285.683,71 | RS 285.683,70

11 |SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 6.523.990,84 RS 652.399,08 | RS 652.399,08 | RS 456.679,36 | RS 456.679,36 | RS 456.679,36 | RS 456.679,36 | RS 456.679,36 | RS 456.679,36 | RS 652.399,08 | RS 652.399,08 | RS 652.399,08 | RS 521.919,28
R$ 85.810.181,29 R$ 1.806.272,31 | R$ 5.378.984,40 | R$  7.039.462,58 | RS 8.558.162,75 | RS 7.556.583,30 | RS 7.932.980,63 | R$ 6.473.804,42 | RS 5.615.910,08 | R$ 8.918.477,17 | R$ 8.783.155,13 | R$ 9.076.713,75 | RS 8.669.674,77

ACUM RS 1.806.272,31 | RS 7.185.256,71 | R$ 14.224.719,29 | R$  22.782.882,04 | R$  30.339.465,34 | R$  38.272.445,97 | R$  44.746.250,39 | R$  50.362.160,47 | R$  59.280.637,64 | R$  68.063.792,77 | R$  77.140.506,52 | R$  85.810.181,29
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