
Descrição Total (R$)

TOTAL (R$) 512.665,16        

5.843,79

18.787,94             

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 17.805,96             
17.805,96

1º Mês 3º Mês

18.787,94

5.263,65 10.527,29

 REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 

28.210,68             

 INFRAESTRUTURA 48.156,52             
48.156,52

10.527,29 26.318,23

 PISOS 17.709,21             
17.709,21

 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 52.636,46             

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
7.272,17

21.171,84             
5.292,96 5.292,96 5.292,96 5.292,96

85.642,74117.931,65 170.678,07 138.412,70

18.180,41
36.360,83             

3.636,08 7.272,17

 PINTURA 13.261,10             
13.261,10

 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.093,72               

26.725,89

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Objeto:  Reforma Campo de Futebol - Jd. Santo André
Local: Conceição da Costa Camargo, 221 - Parque Gabriel – Hortolândia / SP.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

 ALVENARIA E PAINÉIS 49.084,11             
49.084,11

 SUPERESTRUTURA 43.815,82             
13.144,75 30.671,07

4º Mês2º Mês

 MOVIMENTO DE TERRA 5.843,79               

SERVIÇOS PRELIMINARES

4.093,72

 ESQUADRIAS DE MADEIRA 9.793,80               
4.896,90 4.896,90

 ESQUADRIAS METÁLICAS / 
GRADIS 

92.481,60             
27.744,48 46.240,80 18.496,32

8.463,20 19.747,48

 COBERTURA 53.451,78             
26.725,89


