
Descrição Total (R$)

TOTAL (R$) 2.544.429,01                

 REDE ELÉTRICA EXTERNA AO LADO DO 
SALÃO MULTIUSO 

55.763,76                            

55.763,76

 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 20.842,08                            

PINTURA 83.629,43                            
83.629,43

REDE ELÉTRICA DAS PISCINAS 57.139,76                            
57.139,76

PISOS 207.271,60                          
103.635,80 103.635,80

 REPAROS E FORRO 159.240,25                          
127.392,20 31.848,05

 SALÃO MULTIUSO 267.928,21                          
133.964,11

46.017,27
 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 46.017,27                            

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 140.512,03                          
70.256,02 70.256,01

10.816,00                            
10.816,00

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DOS 
EQUIPAMENTOS E ELÉTRICA DA PISCINA 

460.294,73                          

92.058,95 184.117,89 184.117,89

 REVESTIMENTOS 325.223,70                          
81.305,93 162.611,85 81.305,92

RETIRADA DE ENTULHO

 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 21.217,73                            
21.217,73

SERVIÇOS PRELIMINARES 6.243,52                              
6.243,52

Mês 3

38.695,05

28.990,56

467.073,53

28.990,56

240.632,69 375.720,30 538.402,94 404.584,54

28.990,56

518.015,01

Mês 4

133.964,10

20.842,08

SERVIÇOS EXTERNOS COMPLEMENTARES 148.706,22                          
74.353,11 74.353,11

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

 OBJETO: REFORMA DO CENTRO POLIESPORTIVO NELSON CANCIAN 
 LOCAL: RUA JOÃO BARRETO DA SILVA, Nº 505 - VILA REAL SANTISTA - HORTOLÂNDIA / SP 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

28.990,56 28.990,56

86.909,80                            

 REFORMAS DOS SANITÁRIOS 38.695,05                            

  QUADRA DE AREIA 234.034,51                          

COBERTURA DE SANITÁRIOS E PORTARIA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Mês 5Mês 1 Mês 2 Mês 6

86.909,80

78.011,50 78.011,51

173.943,36                          
28.990,56

78.011,50
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