
 

ITEM SERVIÇOS TOTAL

I PRÉDIO ADMINISTRATIVO

1 SERVIÇOS INICIAIS

2 MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO

3 INFRAESTRUTURA

4 SUPERESTRUTURA 

5 PAREDES - DIVISÓRIAS

6 ESQUADRIAS DE MADEIRA

205.522,17R$       

100%

1.1 LIMPEZA DO TERRENO 205.522,17R$          

1.2 APOIO A OBRA 1.263.480,95R$       

113.713,29R$       

-R$                    -R$                    

5%

1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.127.945,60R$       

106.397,28R$       106.397,28R$       191.515,10R$       191.515,10R$       

dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

9% 9% 9% 9% 9% 5%

113.713,29R$       113.713,29R$       113.713,29R$       63.174,05R$         63.174,00R$         

9% 9% 9% 9% 9%

113.713,29R$       113.713,29R$       113.713,29R$       113.713,29R$       113.713,29R$       113.713,29R$       

9% 9% 9% 9% 9% 9%5% 5% 9% 9% 9% 9%

191.515,10R$       191.515,10R$       191.515,10R$       191.515,10R$       191.515,10R$       191.515,14R$       191.515,10R$       191.515,10R$       

3.1 LOCAÇÃO 66.990,12R$            

-R$                    -R$                    

-R$                    -R$                    -R$                    

40% 60%

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

2 MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO 1.016.242,13R$       

406.496,85R$       609.745,28R$       

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

100%

66.990,12R$         -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

3.3 ESCAVAÇÃO 184.079,64R$          

-R$                    -R$                    

-R$                    -R$                    -R$                    

90% 10%

136.606,44R$       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

3.2 ESTACAS 1.366.064,41R$       

-R$                    1.229.457,97R$    

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

50% 50%

92.039,82R$         92.039,82R$         -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

3.5 ARMADURA 1.470.108,13R$       

-R$                    -R$                    

-R$                    -R$                    -R$                    

20% 80%

88.994,07R$         -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

3.4 FORMA 111.242,59R$          

-R$                    -R$                    22.248,52R$         

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

40% 60%

588.043,25R$       882.064,88R$       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

3.7 IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTAS DE DILATAÇÃO 119.201,68R$          

-R$                    -R$                    

-R$                    -R$                    -R$                    

100%

761.647,49R$       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

3.6 CONCRETO 761.647,49R$          

-R$                    -R$                    -R$                    

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

100%

-R$                    119.201,68R$       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

4.2 ARMADURA 4.902.262,25R$       

-R$                    -R$                    

-R$                    -R$                    -R$                    

20% 60% 20%

462.989,72R$       1.388.969,17R$    462.989,72R$       -R$                    -R$                    -R$                    

4.1 FORMA 2.314.948,61R$       

-R$                    -R$                    -R$                    

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

20% 60% 20%

-R$                    980.452,45R$       2.941.357,35R$    980.452,45R$       -R$                    -R$                    

4.4 CONCRETO ESTRUTURAL 2.552.025,15R$       

-R$                    -R$                    

-R$                    -R$                    -R$                    

50% 50%

-R$                    513.913,99R$       513.913,99R$       -R$                    -R$                    -R$                    

4.3 LAJE - FORMA CUBETA 1.027.827,98R$       

-R$                    -R$                    -R$                    

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

50% 50%

-R$                    -R$                    1.276.012,58R$    1.276.012,57R$    -R$                    -R$                    

5.2 DIVISÓRIAS 934.916,68R$          

-R$                    -R$                    

-R$                    -R$                    -R$                    

40% 40% 20%

-R$                    287.134,72R$       287.134,72R$       143.567,35R$       -R$                    -R$                    

5.1 ALVENARIA 717.836,79R$          

-R$                    -R$                    -R$                    

46% 24% 30%

280.475,01R$       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    430.061,67R$       224.380,00R$       

44.451,60R$         -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    44.451,60R$         66.677,39R$         66.677,39R$         -R$                    -R$                    -R$                    

LOCAL: Estrada Sabina Baptista de Camargo, Glebas 2-A e 2A-2B - Hortolândia/SP
OBRA: Centro Administrativo  do Município de Hortolândia/SP

ÁREA: 10.238,43 M²
DATA: 01/04/2022
Prazo: 12 MESES
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ITEM SERVIÇOS TOTAL dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22

LOCAL: Estrada Sabina Baptista de Camargo, Glebas 2-A e 2A-2B - Hortolândia/SP
OBRA: Centro Administrativo  do Município de Hortolândia/SP

ÁREA: 10.238,43 M²
DATA: 01/04/2022
Prazo: 12 MESES

7 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO / AÇO

8 VIDROS

9 COBERTURA

10 IMPERMEABILIZAÇÃO

11 REVESTIMENTO DE PAREDES -INTERNO E EXTERNO

12 REVESTIMENTO DO TETO

13 PISOS INTERNOS

14 PINTURA DE PAREDES EXTERNAS E BEIRAL

15 PINTURA INTERNA

16 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

30% 30% 20%

7.1 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 3.648.839,96R$       

-R$                    -R$                    

20%

6 ESQUADRIAS DE MADEIRA 222.257,98R$          

40% 40% 20%

729.767,99R$       0,01R$                  -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    1.459.535,98R$    1.459.535,98R$    

30% 30%

7.3 BRISE METÁLICO 1.068.748,80R$       

-R$                    -R$                    

-R$                    -R$                    -R$                    

40%

-R$                    -R$                    -R$                    54.630,84R$         40.973,13R$         40.973,14R$         

7.2 ESQUADRIAS DE AÇO 136.577,11R$          

-R$                    -R$                    -R$                    

20% 40% 40%

427.499,52R$       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    213.749,76R$       427.499,52R$       

80% 20%

8 VIDROS 671.543,30R$          

-R$                    -R$                    

446.610,31R$       111.652,58R$       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

7.4 CORRIMÃO E GUARDA CORPO 558.262,89R$          

-R$                    -R$                    -R$                    

80% 20%

-R$                    537.234,64R$       134.308,66R$       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

10%

10.1 PAREDES 12.634,65R$            

-R$                    -R$                    

-R$                    -R$                    -R$                    

65% 25%

-R$                    -R$                    486.537,89R$       187.129,96R$       74.851,98R$         -R$                    

9 COBERTURA 748.519,83R$          

-R$                    -R$                    -R$                    

20%

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

80%

-R$                    -R$                    -R$                    10.107,72R$         2.526,93R$           -R$                    

70%

10.3 ESPELHO D'AGUA 342.183,22R$          

-R$                    -R$                    

-R$                    -R$                    -R$                    

30%

-R$                    -R$                    -R$                    217.036,35R$       506.418,16R$       -R$                    

10.2 TERRAÇO - PISO 723.454,51R$          

-R$                    -R$                    -R$                    

20% 50% 30%

102.654,97R$       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    68.436,64R$         171.091,61R$       

50% 30%

12 REVESTIMENTO DO TETO 449.377,08R$          

-R$                    -R$                    

-R$                    -R$                    -R$                    

20%

-R$                    -R$                    -R$                    188.230,23R$       470.575,58R$       282.345,34R$       

11 REVESTIMENTO DE PAREDES -INTERNO E EXTERNO 941.151,15R$          

-R$                    -R$                    -R$                    

50% 50%

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    224.688,54R$       224.688,54R$       

40% 10%

14 PINTURA DE PAREDES EXTERNAS E BEIRAL 180.875,38R$          

-R$                    -R$                    

-R$                    -R$                    -R$                    

50%

-R$                    -R$                    -R$                    2.922.666,92R$    2.338.133,53R$    584.533,38R$       

13 PISOS INTERNOS 5.845.333,83R$       

-R$                    -R$                    -R$                    

30% 40% 30%

-R$                    54.262,61R$         72.350,15R$         54.262,62R$         -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

30% 40% 30%

16.1 SANITÁRIO 153.526,21R$          

-R$                    -R$                    

337.407,49R$       449.876,66R$       337.407,49R$       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

15 PINTURA INTERNA 1.124.691,64R$       

-R$                    -R$                    -R$                    

40% 40% 20%

61.410,49R$         30.705,24R$         -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    61.410,48R$         

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    23.616,98R$         23.616,98R$         11.808,50R$         

16.2 PLUVIAL 59.042,46R$            

-R$                    -R$                    -R$                    
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LOCAL: Estrada Sabina Baptista de Camargo, Glebas 2-A e 2A-2B - Hortolândia/SP
OBRA: Centro Administrativo  do Município de Hortolândia/SP

ÁREA: 10.238,43 M²
DATA: 01/04/2022
Prazo: 12 MESES

17 ELÉTRICA

40% 20%

16.3 ÁGUA FRIA 519.269,85R$          

-R$                    -R$                    

40%

40% 30% 10% 10% 10%

51.926,99R$         51.926,99R$         51.926,97R$         -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    207.707,94R$       155.780,96R$       

30% 30% 20%

17.2 Quadro distrib. chapa pintada - embutir 48.231,97R$            

-R$                    -R$                    

74.618,02R$         -R$                    -R$                    

20%

-R$                    -R$                    -R$                    74.618,02R$         111.927,03R$       111.927,03R$       

17.1 Entrada de Energia e Geração 373.090,10R$          

-R$                    -R$                    -R$                    

50% 50%

24.115,98R$         -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    24.115,99R$         

50% 50%

17.4 Eletroduto metálico rígido leve 35.674,60R$            

-R$                    -R$                    

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    10.099,52R$         10.099,51R$         

17.3 Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor 20.199,03R$            

-R$                    -R$                    -R$                    

30% 30% 10%

3.567,46R$           -R$                    -R$                    -R$                    

30%

-R$                    -R$                    -R$                    10.702,38R$         10.702,38R$         10.702,38R$         

20%

17.6 Eletroduto PVC rosca 150,27R$                 

-R$                    -R$                    

-R$                    -R$                    -R$                    

20% 20% 20% 20%

30.454,43R$         30.454,43R$         30.454,43R$         30.454,43R$         30.454,42R$         -R$                    

17.5 Eletroduto PVC flexível 152.272,14R$          

-R$                    -R$                    -R$                    

30% 30% 10%

15,03R$                -R$                    -R$                    -R$                    

30%

-R$                    -R$                    -R$                    45,08R$                45,08R$                45,08R$                

50% 50%

17.8 Luminária e acessórios 285.000,98R$          

-R$                    -R$                    

1.482,45R$           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    1.482,46R$           

17.7 Painel de comando 2.964,91R$              

-R$                    -R$                    -R$                    

20% 60% 20%

57.000,20R$         171.000,59R$       57.000,19R$         -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

30% 10%

17.10 Eletrocalha lisa tipo U pré-galv. quente 756.001,87R$          

-R$                    -R$                    

-R$                    -R$                    -R$                    

30% 30%

-R$                    -R$                    2.020,72R$           2.020,72R$           2.020,72R$           673,56R$              

17.9 Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen 6.735,72R$              

-R$                    -R$                    -R$                    

30% 30% 10%

75.600,19R$         -R$                    -R$                    -R$                    

30%

-R$                    -R$                    -R$                    226.800,56R$       226.800,56R$       226.800,56R$       

50% 50%

17.12 Dispositivo Elétrico - embutido 85.226,60R$            

-R$                    -R$                    

33.483,08R$         -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    33.483,08R$         

17.11 Dispositivo de Proteção 66.966,16R$            

-R$                    -R$                    -R$                    

50% 50%

42.613,30R$         42.613,30R$         -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

30% 10%

17.14 Cabo Unipolar (cobre) 1.964.699,04R$       

-R$                    -R$                    

-R$                    -R$                    -R$                    

30% 30%

-R$                    -R$                    833,87R$              833,87R$              833,87R$              277,94R$              

17.13 Caixa de passagem - embutir 2.779,55R$              

-R$                    -R$                    -R$                    

20% 60% 20%

1.178.819,42R$    392.939,81R$       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    392.939,81R$       

30% 10%

17.16 Acessórios uso geral 42.214,20R$            

-R$                    -R$                    

-R$                    -R$                    -R$                    

30% 30%

-R$                    -R$                    13.729,13R$         13.729,13R$         13.729,13R$         4.576,36R$           

17.15 Acessórios para eletrodutos 45.763,75R$            

-R$                    -R$                    -R$                    

30% 30% 10%

4.221,42R$           -R$                    -R$                    -R$                    

30%

-R$                    -R$                    -R$                    12.664,26R$         12.664,26R$         12.664,26R$         

40% 20%

17.18 Eletrocalha lisa tipo U pré-galv. quente 12.837,71R$            

-R$                    -R$                    

-R$                    -R$                    -R$                    

40%

-R$                    -R$                    -R$                    83.159,92R$         83.159,93R$         41.579,96R$         

17.17 Eletroduto PVC flexível 207.899,81R$          

-R$                    -R$                    -R$                    

40% 20%

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

40%

-R$                    -R$                    -R$                    5.135,08R$           5.135,08R$           2.567,55R$           
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LOCAL: Estrada Sabina Baptista de Camargo, Glebas 2-A e 2A-2B - Hortolândia/SP
OBRA: Centro Administrativo  do Município de Hortolândia/SP

ÁREA: 10.238,43 M²
DATA: 01/04/2022
Prazo: 12 MESES

18 SPDA E ATERRAMENTOS

19 CLIMATIZAÇÃO

20 SISTEMA DE COMBATE E PREVENSÃO CONTRA INCÊNDIO

21 ELEVADORES

22 LIMPEZA GERAL DA OBRA

23 SERVIÇOS EXTERNOS COMPLEMENTARES

10% 10%

17.20 LÓGICA 633.130,24R$          

-R$                    -R$                    

-R$                    -R$                    -R$                    

90%

-R$                    -R$                    -R$                    1.972,59R$           219,18R$              -R$                    

17.19 Caixa de passagem - embutir 2.191,77R$              

-R$                    -R$                    -R$                    

-R$                    

30% 40% 10% 10% 10%

253.252,10R$       63.313,02R$         63.313,02R$         63.313,03R$         -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    189.939,07R$       

1.073,28R$           -R$                    -R$                    

20%20% 60%

60% 20%20%

-R$                    208.367,50R$       312.551,25R$       312.551,25R$       208.367,49R$       -R$                    

60% 20%

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

20%

20%

558.426,66R$       1.675.279,99R$    558.426,67R$       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                    64.479,36R$         96.719,04R$         96.719,04R$         64.479,36R$         -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

20.1 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 4.516,18R$              

-R$                    -R$                    -R$                    

-R$                    -R$                    

18.2 Condutores de proteção (SPDA) 150.807,27R$          

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    1.073,28R$           3.219,85R$           

50%

21.708,93R$            

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                    -R$                    -R$                    30.161,45R$         90.484,36R$         30.161,46R$         

20% 30% 30%

50%

18.1 Captores 5.366,41R$              

-R$                    -R$                    

-R$                    2.258,09R$           2.258,09R$           

-R$                    

19.1 Segmento de duto 1.041.837,49R$       

-R$                    -R$                    4.341,79R$           13.025,36R$         4.341,78R$           -R$                    

-R$                    -R$                    

18.3 Aterramento

19.3 Gabinete 322.396,80R$          

20% 30% 30% 20%

162.847,96R$       244.271,93R$       244.271,93R$       162.847,96R$       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

19.2 Grelhas 814.239,78R$          

60% 20%

20.2 SISTEMA DE ALARME DE EMERGÊNCIA 1.859,60R$              

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

20%

30% 20%

19.4 Equipamentos Ar condicionado 2.792.133,32R$       

20% 30%

50% 50%

20.3 SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS) 488.706,21R$          

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

929,80R$              -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    929,80R$              

30% 10%

20.4 SISTEMA DE HIDRANTES 304.092,22R$          

-R$                    -R$                    -R$                    

-R$                    -R$                    

30% 30%

-R$                    -R$                    146.611,87R$       146.611,86R$       146.611,86R$       48.870,62R$         

35% 25% 10% 10%

20.5 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 102.898,40R$          

-R$                    -R$                    

-R$                    30.409,22R$         30.409,22R$         

20%

-R$                    -R$                    -R$                    60.818,44R$         106.432,28R$       76.023,06R$         

30% 20%

-R$                    -R$                    -R$                    20.579,68R$         

20% 30%

-R$                    -R$                    20.579,68R$         30.869,52R$         30.869,52R$         -R$                    

100%

21 ELEVADORES 577.331,38R$          

-R$                    -R$                    

-R$                    -R$                    36.240,65R$         -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

20.6 EXTINTORES PORTÁTEIS 36.240,65R$            

-R$                    -R$                    -R$                    

20% 40% 40%

115.466,28R$       230.932,55R$       230.932,55R$       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

100%

23.1 PISOS EXTERNOS 584.537,46R$          

-R$                    -R$                    

-R$                    -R$                    235.029,94R$       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

22 LIMPEZA GERAL DA OBRA 235.029,94R$          

-R$                    -R$                    -R$                    

233.814,98R$       233.814,98R$       116.907,50R$       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    
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LOCAL: Estrada Sabina Baptista de Camargo, Glebas 2-A e 2A-2B - Hortolândia/SP
OBRA: Centro Administrativo  do Município de Hortolândia/SP

ÁREA: 10.238,43 M²
DATA: 01/04/2022
Prazo: 12 MESES

24 EQUIPAMENTOS EXTERNOS

25 PAISAGISMO

26 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

II SISTEMA FOTOVOLTÁICO

ENG: GREINER TM COSTA
CREA: 160448610-SP

-R$                    

10% 20% 20% 20% 20% 10%

40% 40% 20%

24 EQUIPAMENTOS EXTERNOS 112.043,37R$          

-R$                    -R$                    

-R$                    -R$                    -R$                    

20% 80%

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

23.2 CONTENÇÃO DE TALUDE 276.474,12R$          

-R$                    55.294,82R$         221.179,30R$       

20% 80%

-R$                    22.408,67R$         89.634,70R$         -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

50% 50%

26.1 CONTROLE TECNOLÓGICO 74.938,48R$            

-R$                    8.992,62R$           

-R$                    60.520,50R$         60.520,49R$         -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

25 PAISAGISMO 121.040,99R$          

-R$                    -R$                    -R$                    

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

12% 22% 22% 22% 22%

16.486,47R$         16.486,47R$         16.486,47R$         16.486,45R$         -R$                    -R$                    

9% 9% 9% 9% 9%

26.3 PROJETOS EXECUTIVOS 1.962.642,00R$       

785.056,80R$       785.056,80R$       

99.243,14R$         99.243,14R$         99.243,18R$         

5% 5% 9% 9% 9% 9% 9%

99.243,14R$         99.243,14R$         99.243,14R$         99.243,14R$         99.243,14R$         99.243,14R$         

26.2 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE OBRA - ATO 1.102.701,60R$       

55.135,08R$         55.135,08R$         99.243,14R$         

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

40% 40% 20%

392.528,40R$       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

26.390,40R$         52.780,80R$         52.780,80R$         -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

26.4 AS BUILT 131.952,00R$          

-R$                    -R$                    -R$                    

53.102.585,03R$     

83,76%

14.833.866,20R$     

23,40%

23.480.588,20R$     

20% 40% 40%

TOTAL 63.394.867,62R$        5.742.751,06R$       8.646.722,00R$       6.538.704,15R$       

37,04%

30.019.292,35R$     

47,35%

27.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE 
MINIGERAÇÃO FOTOVOLTÁICO, ON GRID, POTÊNCIA DE 858 
kW / 1.033,20 kWp, PRODUÇÃO ESTIMADA 1.629.462 kWh/Ano, 
CONECTADO A REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA 
TENSÃO (TRANSFORMADOR 2 x 500 kVA 380 V / 13.800 V);  
CONSTITUÍDO DE PAINEL SOLAR FOTOVOLTÁICO, INVERSOR, 
MICRO INVERSOR, TRANSFORMADOR, CONEXÃO MT E BT, 
STRING BOX, CABOS DE INTERLIGAÇÃO, CABO SOLAR, 
SISTEMA DE MONITORAMENTO, ESTRUTURA DE 
SUSTENTAÇÃO E FIXAÇÃO EM COBERTURA E ESTRUTURA 
CARPORT, COM TODOS ELEMENTOS E EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS EM QUANTIDADE PARA PERFEITO 
FUNCIONAMENTO (INCLUI ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 
PARA HOMOLOGAÇÃO JUNTO A CONCESSIONÁRIA E PARA 
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA) -  área 
considerada para a  instalação do fotovoltaico: 5.019,2 m²

8.836.710,38R$       

-R$                    883.671,04R$       1.767.342,08R$    1.767.342,08R$    1.767.342,08R$    1.767.342,08R$    883.671,02R$       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

8.376.616,11R$       8.486.639,35R$       6.220.037,22R$       4.496.483,31R$       3.989.708,48R$       1.806.090,80R$       

1.672.321,47R$       

2,64%

2.618.006,21R$       4.800.787,46R$       

4.290.327,68R$       

6,77%

9.091.115,14R$       

14,34%

TOTAL ACUMULADO EM REAIS

TOTAL ACUMULADO EM PORCENTAGEM

1.672.321,47R$       

57.599.068,34R$     

90,86%

61.588.776,82R$     

97,15%

63.394.867,62R$     

100,00%

38.395.908,46R$     

60,57%

46.882.547,81R$     

73,95%
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