
 

ITEM SERVIÇOS TOTAL

I PRÉDIO ADMINISTRATIVO

1 SERVIÇOS INICIAIS

2 MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO

3 INFRAESTRUTURA

4 SUPERESTRUTURA 

5 PAREDES - DIVISÓRIAS

mai/23

1.1 LIMPEZA DO TERRENO

nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23

OBRA: Centro Administrativo  do Município de Hortolândia/SP
LOCAL: Estrada Sabina Baptista de Camargo, Glebas 2-A e 2A-2B - Hortolândia/SP
ÁREA: 10.238,43 M²
DATA: 16/02/2022
Prazo: 12 MESES

jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22

1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.2 APOIO A OBRA

3.1 LOCAÇÃO

2 MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO

3.3 ESCAVAÇÃO

3.2 ESTACAS

3.4 FORMA

3.5 ARMADURA

3.7 IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTAS DE DILATAÇÃO 

3.6 CONCRETO

4.2 ARMADURA

4.1 FORMA

4.3 LAJE - FORMA CUBETA

5.1 ALVENARIA

4.4 CONCRETO ESTRUTURAL

5.2 DIVISÓRIAS
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OBRA: Centro Administrativo  do Município de Hortolândia/SP
LOCAL: Estrada Sabina Baptista de Camargo, Glebas 2-A e 2A-2B - Hortolândia/SP
ÁREA: 10.238,43 M²
DATA: 16/02/2022
Prazo: 12 MESES

jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22

6 ESQUADRIAS DE MADEIRA

7 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO / AÇO

8 VIDROS

9 COBERTURA

10 IMPERMEABILIZAÇÃO

11 REVESTIMENTO DE PAREDES -INTERNO E EXTERNO

12 REVESTIMENTO DO TETO

13 PISOS INTERNOS

14 PINTURA DE PAREDES EXTERNAS E BEIRAL

15 PINTURA INTERNA

16 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

6 ESQUADRIAS DE MADEIRA

7.2 ESQUADRIAS DE AÇO

7.1 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

7.4 CORRIMÃO E GUARDA CORPO

7.3 BRISE METÁLICO 

9 COBERTURA

8 VIDROS

10.2 TERRAÇO - PISO

10.1 PAREDES

11 REVESTIMENTO DE PAREDES -INTERNO E EXTERNO

10.3 ESPELHO D'AGUA

13 PISOS INTERNOS

12 REVESTIMENTO DO TETO

15 PINTURA INTERNA

14 PINTURA DE PAREDES EXTERNAS E BEIRAL
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ITEM SERVIÇOS TOTAL mai/23nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23

OBRA: Centro Administrativo  do Município de Hortolândia/SP
LOCAL: Estrada Sabina Baptista de Camargo, Glebas 2-A e 2A-2B - Hortolândia/SP
ÁREA: 10.238,43 M²
DATA: 16/02/2022
Prazo: 12 MESES

jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22

17 ELÉTRICA

16.2 PLUVIAL

16.1 SANITÁRIO

17.1 Entrada de Energia e Geração

16.3 ÁGUA FRIA

17.3 Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor

17.2 Quadro distrib. chapa pintada - embutir

17.5 Eletroduto PVC flexível

17.4 Eletroduto metálico rígido leve

17.7 Painel de comando

17.6 Eletroduto PVC rosca

17.9 Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen

17.8 Luminária e acessórios

17.11 Dispositivo de Proteção

17.10 Eletrocalha lisa tipo U pré-galv. quente

17.13 Caixa de passagem - embutir

17.12 Dispositivo Elétrico - embutido

17.15 Acessórios para eletrodutos

17.14 Cabo Unipolar (cobre)

17.16 Acessórios uso geral
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ITEM SERVIÇOS TOTAL mai/23nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23

OBRA: Centro Administrativo  do Município de Hortolândia/SP
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jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22

18 SPDA E ATERRAMENTOS

19 CLIMATIZAÇÃO

20 SISTEMA DE COMBATE E PREVENSÃO CONTRA INCÊNDIO

21 ELEVADORES

17.17 Eletroduto PVC flexível

17.19 Caixa de passagem - embutir

17.18 Eletrocalha lisa tipo U pré-galv. quente

18.1 Captores

17.20 LÓGICA

18.3 Aterramento

18.2 Condutores de proteção (SPDA)

19.2 Grelhas

19.1 Segmento de duto

19.4 Equipamentos Ar condicionado

19.3 Gabinete

20.2 SISTEMA DE ALARME DE EMERGÊNCIA

20.1 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

20.4 SISTEMA DE HIDRANTES

20.3 SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)

20.6 EXTINTORES PORTÁTEIS

20.5 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

21 ELEVADORES
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OBRA: Centro Administrativo  do Município de Hortolândia/SP
LOCAL: Estrada Sabina Baptista de Camargo, Glebas 2-A e 2A-2B - Hortolândia/SP
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Prazo: 12 MESES

jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22

22 LIMPEZA GERAL DA OBRA

23 SERVIÇOS EXTERNOS COMPLEMENTARES

24 EQUIPAMENTOS EXTERNOS

25 PAISAGISMO

26 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

II SISTEMA FOTOVOLTÁICO

22 LIMPEZA GERAL DA OBRA

23.2 CONTENÇÃO DE TALUDE

23.1 PISOS EXTERNOS

25 PAISAGISMO

24 EQUIPAMENTOS EXTERNOS

26.2 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE OBRA - ATO

26.1 CONTROLE TECNOLÓGICO

26.4 AS BUILT

26.3 PROJETOS EXECUTIVOS

27.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MINIGERAÇÃO 
FOTOVOLTÁICO, ON GRID, POTÊNCIA DE 858 kW / 1.033,20 kWp, 
PRODUÇÃO ESTIMADA 1.629.462 kWh/Ano, CONECTADO A REDE 
DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO (TRANSFORMADOR 
2 x 500 kVA 380 V / 13.800 V);  CONSTITUÍDO DE PAINEL SOLAR 
FOTOVOLTÁICO, INVERSOR, MICRO INVERSOR, 
TRANSFORMADOR, CONEXÃO MT E BT, STRING BOX, CABOS 
DE INTERLIGAÇÃO, CABO SOLAR, SISTEMA DE 
MONITORAMENTO, ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO E FIXAÇÃO 
EM COBERTURA E ESTRUTURA CARPORT, COM TODOS 
ELEMENTOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM 
QUANTIDADE PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO (INCLUI 
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA HOMOLOGAÇÃO JUNTO A 
CONCESSIONÁRIA E PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
DO SISTEMA) -  área considerada para a  instalação do 
fotovoltaico: 5.019,2 m²

TOTAL ACUMULADO EM REAIS -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

TOTAL

TOTAL ACUMULADO EM PORCENTAGEM

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         
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