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MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Objeto: Reforma UBS Jardim Santa Clara do Lago

Local: Rua Pedro Pereira dos Santos, 179, Jardim Santa Clara do Lago, Hortolandia/SP

Descrigao Total 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més
(R$)

FASE |
758.261,92 189.565,48 189.565,48 189.565,48 189.565,48

FASE Il
844.785,77 211.196,45 211.196,44 211.196,44 211.196,44

FASE lll
835.790,43 208.947,60 208.947,61 208.947,61 208.947,61
TOTAL (R$) 2.438.838,12 609.709,53 609.709,53 609.709,53 609.709,53




