
Descrição Total
(R$)

 FASE I 
758.261,92                  

FASE II
                  844.785,77 

FASE III
835.790,43                  

TOTAL (R$) 2.438.838,12               609.709,53609.709,53 609.709,53609.709,53

208.947,60 208.947,61

189.565,48189.565,48 189.565,48189.565,48

211.196,45 211.196,44

208.947,61 208.947,61

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Objeto: Reforma UBS Jardim Santa Clara do Lago

Local: Rua Pedro Pereira dos Santos, 179, Jardim Santa Clara do Lago, Hortolândia/SP

2º Mês1º Mês 4º Mês3º Mês

211.196,44 211.196,44


