
ITEM DESCRIÇÃO VALOR C/BDI MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.956.824,89R$                 246.402,07R$         246.402,07R$            246.402,07R$             246.402,07R$             246.402,07R$             246.402,07R$             246.402,07R$             246.402,07R$             246.402,07R$             246.402,07R$             246.402,07R$             246.402,12R$             

2 TERRAPLENAGEM 3.924.511,30R$                 981.127,83R$         981.127,83R$            490.563,91R$             490.563,91R$             392.451,13R$             392.451,13R$             196.225,56R$             

3 DRENAGEM 2.307.825,78R$                 692.347,73R$            692.347,73R$             692.347,73R$             115.391,29R$             115.391,30R$             

4 PARQUE 5.355.599,62R$                 535.559,96R$             535.559,96R$             1.071.119,92R$          1.071.119,92R$          1.071.119,92R$          1.071.119,94R$          

5 PAISAGISMO 679.565,43R$                     169.891,36R$             169.891,36R$             169.891,36R$             169.891,35R$             

6 PAVIMENTAÇÃO 2.348.431,82R$                 821.951,14R$             821.951,14R$             704.529,54R$             

7 CANALIZAÇÃO  E VERTEDOURO 12.284.678,92R$               1.228.467,89R$        1.228.467,89R$          2.456.935,78R$          2.456.935,78R$          2.456.935,78R$          1.228.467,89R$          1.228.467,91R$          

8 PONTE - OAE 7.690.326,20R$                 769.032,62R$         1.538.065,24R$        1.538.065,24R$          1.538.065,24R$          769.032,62R$             1.538.065,24R$          

9 EDIFICAÇÃO DO VESTIÁRIO 578.445,26R$                     57.844,53R$                144.611,32R$             144.611,32R$             86.766,79R$                144.611,30R$             

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.056.338,73R$                 764.084,68R$       764.084,68R$           764.084,68R$           76.408,47R$            76.408,47R$              61.126,77R$                61.126,77R$                61.126,77R$                61.126,77R$                61.126,77R$                61.126,77R$                61.126,77R$                61.126,77R$                61.126,77R$                61.126,82R$                

41.182.547,95R$               764.084,68R$       764.084,68R$           764.084,68R$           2.072.970,99R$      4.762.819,23R$        4.792.533,57R$          6.021.001,46R$          5.112.459,58R$          5.939.336,74R$          3.769.904,67R$          3.573.679,15R$          1.268.716,53R$          622.031,50R$             477.420,20R$             477.420,29R$             

764.084,68R$       1.528.169,36R$       2.292.254,04R$       4.365.225,03R$     9.128.044,26R$        13.920.577,83R$       19.941.579,29R$       25.054.038,87R$       30.993.375,61R$       34.763.280,28R$       38.336.959,43R$       39.605.675,96R$       40.227.707,46R$       40.705.127,66R$       41.182.547,95R$       
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