
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA BDI DIF. BDI SERV. 24,87% BDI DIF. BDI SERV. 24,87%

OBRA: LOTE 03 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS ANEXOS DO ENTORNO DO PAÇO MUNICIPAL. Data jun/24 Data jun/24

LOCAL:  HORTOLÂNDIA - SÃO PAULO FONTE PRINCIPALFONTE PRINCIPAL: SINAPI-ABR/24 - CDHU-FEV/24- FDE-ABR/24  - SIURB EDIF. E INFRA-JAN/24 FONTE PRINCIPALFONTE PRINCIPAL: SINAPI-ABR/24 - CDHU-FEV/24- FDE-ABR/24  - SIURB EDIF. E INFRA-JAN/24

Item Descrição Total MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15

12,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

-                     -                     -                     160.815,12         107.210,08         107.210,08         107.210,08         107.210,08         107.210,08         107.210,08         107.210,08         107.210,08         107.210,08         107.210,08         107.210,04         

3,0% 10,0% 15,0% 25,0% 20,0% 11,0% 8,0% 5,0% 3,0%

-                     -                     -                     -                     -                     -                     193.335,41         644.451,38         966.677,07         1.611.128,45      1.288.902,76      708.896,52         515.561,10         322.225,69         193.335,43         

5,0% 20,0% 25,0% 25,0% 25,0%

-                     -                     -                     -                     179.508,02         718.032,07         897.540,09         897.540,09         897.540,10         -                     -                     -                     -                     -                     -                     

30,0% 30,0% 40,0%

-                     -                     -                     -                     -                     -                     629.142,67         629.142,67         838.856,89         -                     -                     -                     -                     -                     -                     

5,0% 10,0% 25,0% 25,0% 25,0% 7,0% 3,0%

-                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     9.260,37             18.520,74           46.301,85           46.301,85           46.301,85           12.964,52           5.556,20             

5,0% 10,0% 15,0% 30,0% 15,0% 25,0%

-                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     28.926,77           57.853,55           86.780,32           173.560,64         86.780,32           144.633,86         -                     

5,0% 10,0% 20,0% 40,0% 20,0% 5,0%

-                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     46.983,35           93.966,71           187.933,42         375.866,83         187.933,42         46.983,35           

6,5% 50,0% 43,5%

-                     -                     49.557,22           381.209,32         331.652,11         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

20,0% 20,0% 20,0% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 1,5%

244.217,74         244.217,74         244.217,74         42.738,10           42.738,10           42.738,10           42.738,10           42.738,10           42.738,10           42.738,10           42.738,10           42.738,10           42.738,10           42.738,10           18.316,38           

TOTAL 17.158.859,64 244.217,74         244.217,74         293.774,96         584.762,54         661.108,31         867.980,25         1.869.966,35      2.321.082,32      2.891.209,38      1.884.434,27      1.665.899,82      1.266.640,61      1.174.458,28      817.705,67         371.401,40         

TOTAL COM BDI

TOTAL ACUMULADO 244.217,74 488.435,48 782.210,44 1.366.972,98 2.028.081,29 2.896.061,54 4.766.027,89 7.087.110,21 9.978.319,59 11.862.753,86 13.528.653,68 14.795.294,29 15.969.752,57 16.787.458,24 17.158.859,64 

ENG VALTER JUNIOR

CREA 5061712141

MÊS 01 244.217,74        

MÊS 02 244.217,74        

MÊS 03 293.774,96        

MÊS 04 584.762,54        

MÊS 05 661.108,31        

MÊS 06 867.980,25        

MÊS 07 1.869.966,35     

MÊS 08 2.321.082,32     

MÊS 09 2.891.209,38     

MÊS 10 1.884.434,27     

MÊS 11 1.665.899,82     

MÊS 12 1.266.640,61     

MÊS 13 1.174.458,28     

MÊS 14 817.705,67        

MÊS 15 371.401,40        

04. ESTRUTURA METÁLICA 2.097.142,23      

02. ARQUITETURA 6.444.513,81      

CRONOGRAMA

01. SERVIÇOS PRELIMINARES 1.340.125,96      

03. ESTRUTURAL 3.590.160,37      

05. HIDROSANITÁRIO 185.207,38         

06. ELETRICA - SPDA 578.535,46         

09. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.221.088,70      

07.
COMBATE, PREVENÇÃO A INCÊNDIO E 

CLIMATIZAÇÃO
939.667,08         

08.
TERRAPLENAGEM, CONTENÇÃO E 

PAISAGISMO
762.418,65         
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