



Cronograma de Execução Financeira Estimada

OBRA	ETAPA	RELAÇÃO DOS PROJETOS	VALOR DA OBRA (US\$)	Ponte/Viaduto	DURAÇÃO (m)	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19	jan-20	fev-20
1	1	Duplicação Avenida da Emancipação - Jd Santo Antonio	1171912,50		10	117191,25	117191,25	117191,25	117191,25	117191,25	117191,25	117191,25	117191,25	117191,25	117191,25			
2	1	Melhorias do viário da Avenida da Emancipação x Estrada do Panaino	194287,50		3	64762,50	64762,50	64762,50										
2.1	1	Viário e ponte da Estrada do Panaino entre a Avenida da Emancipação e Corredor Metropolitano	3320280,00	R\$ 720.000,00	10	332028,00	332028,00	332028,00	332028,00	332028,00	332028,00	332028,00	332028,00	332028,00	332028,00			
2.1	1	Melhorias da Rua Damião A. da Silva - Jd Novo Ângulo	661732,50		6	110288,75	110288,75	110288,75	110288,75	110288,75	110288,75							
3	1	Viário do Santa Fé x Santa Clara - Trecho 1	733837,50		8	91729,69	91729,69	91729,69	91729,69	91729,69		91729,69	91729,69					
3.1	1	Viário do Santa Fé x Santa Clara - Trecho 2	622462,50		8	77807,81	77807,81	77807,81	77807,81	77807,81	77807,81	77807,81	77807,81					
4	1	Viario do Jd Novo Cambuí	133650,00		12	11137,50	11137,50	11137,50	11137,50	11137,50	11137,50	11137,50	11137,50	11137,50	11137,50	11137,50	11137,50	
4.1	1	Ponte do Jd Novo Cambuí	750000,00		12	62500,00	62500,00	62500,00	62500,00	62500,00	62500,00	62500,00	62500,00	62500,00	62500,00	62500,00	62500,00	
5	1	Viário do São Sebastião	201712,50		12	16809,38	16809,38	16809,38	16809,38	16809,38	16809,38	16809,38	16809,38	16809,38	16809,38	16809,38	16809,38	
5.1	1	Ponte do São Sebastião	750000,00		12	62500,00	62500,00	62500,00	62500,00	62500,00	62500,00	62500,00	62500,00	62500,00	62500,00	62500,00	62500,00	
6	1	Posto de Monitoramento Ambiental do Pq do Horto	198000,00		6	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00								
6.1	1	Viário do Posto de Monitoramento Ambiental do Pq do Horto	222750,00		12	18562,50	18562,50	18562,50	18562,50	18562,50	18562,50	18562,50	18562,50	18562,50	18562,50	18562,50	18562,50	
7	1	Viário de duplicação da Avenida São Francisco de Assis	1715000,00		18	95277,78	95277,78	95277,78	95277,78	95277,78	95277,78	95277,78	95277,78	95277,78	95277,78	95277,78	95277,78	95277,78
8	1	Parque Linear - Canalização entre o Jac 1 e Jac 2	1574625,00		18	87479,17	87479,17	87479,17	87479,17	87479,17	87479,17	87479,17	87479,17	87479,17	87479,17	87479,17	87479,17	87479,17
9	1	Parque Linear do Jac 1 - Urbanização do Entorno	307500,00		12	25625,00	25625,00	25625,00	25625,00	25625,00	25625,00	25625,00	25625,00	25625,00	25625,00	25625,00	25625,00	
10	1	Parque Linear do Jac 1 - Desassoriamento	910000,00		6	151666,67	151666,67	151666,67	151666,67	151666,67								
11	1	Parque Linear do Jac 2 - Desassoriamento	993125,00		6	165520,83	165520,83	165520,83	165520,83	165520,83	165520,83							
12	1	Parque do Novo Ângulo - Urbanização	328395,00		10	32839,50	32839,50	32839,50	32839,50	32839,50	32839,50	32839,50	32839,50	32839,50	32839,50			
13	1	Parque Linear do Córrego Santa Clara	642183,75		10	64218,38	64218,38	64218,38	64218,38	64218,38	64218,38	64218,38	64218,38	64218,38	64218,38			
14.1	2	Viário da Marginal do Jacuba entre córrego da Vila Real e Rua Nossa Sra do Carmo	3330112,50		18					185006,25	185006,25	185006,25	185006,25	185006,25	185006,25	185006,25	185006,25	185006,25
14.2	2	Ponte do córrego da Vila Real	687500,00		12					57291,67	57291,67	57291,67	57291,67	57291,67	57291,67	57291,67	57291,67	57291,67
14.3	2	Ligação da Rua Projetada até Marginal do ribeirão Jacuba - Jd Nova Hortolandia	230175,00		10					23017,50	23017,50	23017,50	23017,50	23017,50	23017,50	23017,50	23017,50	23017,50
15	2	Prolongamento da Rua Amazonas	451687,50		8					56460,94	56460,94	56460,94	56460,94	56460,94	56460,94	56460,94	56460,94	
16	2	Ponte da Rua Flamboyant	220000,00		18					12222,22	12222,22	12222,22	12222,22	12222,22	12222,22	12222,22	12222,22	12222,22
16.1	2	Viário Rua Flamboyant	131175,00		12					10931,25	10931,25	10931,25	10931,25	10931,25	10931,25	10931,25	10931,25	10931,25
17	2	Duplicação do viário da Estrada Sabina - Jac 2	2255220,00		10					225522,00	225522,00	225522,00	225522,00	225522,00	225522,00	225522,00	225522,00	225522,00
17.1	2	Ponte do viário da Estrada Sabina - Jac 2	550000,00		8					68750,00	68750,00	68750,00	68750,00	68750,00	68750,00	68750,00	68750,00	68750,00
18	2	Parque Linear do viário Central - Córrego Jacuba	652575,00		10					65257,50	65257,50	65257,50	65257,50	65257,50	65257,50	65257,50	65257,50	65257,50
19	2	Viario da Avenida Ytamaraká	1550340,00		10					155034,00	155034,00	155034,00	155034,00	155034,00	155034,00	155034,00	155034,00	155034,00
19.1	2	Ponte da Avenida Ytamaraká	330000,00		10					33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00
20	2	Parque Linear da Rua Luiz Camilo de Camargo	182910,00		12					15242,50	15242,50	15242,50	15242,50	15242,50	15242,50	15242,50	15242,50	15242,50
21	2	Prolongamento da Rua Luiz Camilo de Camargo	565537,50		12					47128,13	47128,13	47128,13	47128,13	47128,13	47128,13	47128,13	47128,13	47128,13
22	2	Duplicação da Estrada Teodor Condiev	1962180,00		12					163515,00	163515,00	163515,00	163515,00	163515,00	163515,00	163515,00	163515,00	163515,00
23	2	Posto de Monitoramento Ambiental da Chácara Alvorada	238500,00		12					19875,00	19875,00	19875,00	19875,00	19875,00	19875,00	19875,00	19875,00	19875,00
24	2	Terceira faixa da Avenida da Emancipação	162000,00		10					16200,00	16200,00	16200,00	16200,00	16200,00	16200,00	16200,00	16200,00	16200,00
25	2	Melhorias no trevo da Avenida da Emancipação x SP 101 (Passagem Superior)	561112,50	R\$ 1.200.000,00	12					46759,38	46759,38	46759,38	46759,38	46759,38	46759,38	46759,38	46759,38	46759,38
26	2	Posto de Monitoramento Ambiental da Avenida da Emancipação	324000,00		6					54000,00	54000,00	54000,00	54000,00	54000,00	54000,00			
27	3	Viário entre Jac 1 e Jac 2	891000,00		10												89100,00	89100,00
28	3	Viário do Jac 1	1465200,00		10												146520,00	146520,00
29	3	Viário da Avenida Santana x Rua Argolino de Moraes	346500,00		10												34650,00	34650,00
29.1	3	Ponte do córrego Santa Clara	440000,00	R\$ 1.760.000,00	10												44000,00	44000,00
29.2	3	Viário de duplicação da Avenida Santana	575437,50		10												57543,75	57543,75
30	3	Viaduto da Avenida Santana sobre a Rodovia dos Bandeirantes	2809747,00		18												156097,06	156097,06
31	3	P.I. - Passagem Inferior da Panaino	1121250,00	R\$ 4.485.000,00	24												46718,75	46718,75
32	3	Canalização do córrego do Novo Ângulo	504000,00		8												63000,00	63000,00
33	3	Parque Linear e canalização do córrego da Rua 10	548400,00		8												68550,00	68550,00
34	3	Parque Linear do Nova Hortolândia	156286,00		8												19535,75	19535,75
35	3	Viário do Lago da Fé	425700,00		8												53212,50	53212,50
			39099999,25			1620944,69	1620944,69	1620944,69	1556182,19	2811395,52	2811395,52	2350919,27	2350919,27	2181381,77	2181381,77	1581104,65	2360032,45	2037687,14

[illegible]