

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBRA: "IMPLANTAÇÃO DO VIÁRIO DE LIGAÇÃO DA AV. AMÉLIA BASSO BRED A RUA JOSÉ PEREIRA DE LIRA, COM TRANSPOSIÇÃO DO CÓRREGO JACUBA E PASSAGEM DA LINHA FÉRREA"

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR C/BDI	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22
1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
2	TERRAPLENAGEM													
3	DRENAGEM													
4	INFRAESTRUTURA DOS PARQUES LINEARES- VIÁRIO CENTRAL E LUIZ CAMILO CAMARGO													
5	PAVIMENTAÇÃO													
6	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE													
7	PONTES - OAE													
8	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO													
9	TRAVESSIAS DE PEDESTRES													
10	TRAVESSIA FÉRREA - OAE													
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
ACUM														