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BANCO DE DESENVOLVIMENTO
DA AMERICA LATINA

CRONOGRAMA DE EXECUCAO FiSICA

COMPONENTE E SUBCOMPONENTES UNIDADE VALOR ANO META DO PL_IA_\C';IEST:N REAL PLANEJAMENTO REAL PLANEJAMENTO REAL PLANEJAMENTO REAL PLANEJAMENTO REAL PLANEJAMENTO REAL

INICIAL PROGRAMA SEMESTRE DO 22 SEMESTRE DO 32 SEMESTRE DO 42 SEMESTRE DO 52 SEMESTRE DO 62 SEMESTRE

1-Infraestrutura Urbana

1.1 Sistema Viario m 0,00| 2019 15.101,00 4917,54| 0,00 5561,89 0,00 3579,77] 0,00 1000,28 0,00 35,28 0,00 6,25

1.2 Programa de Eficiéncia Energética pontos - 2019 - - - - - - - - - - - -

1.3 Macrodrenagem, Revitalizagdo de Parques e Compensagdao Ambiental m2 0,00] 2019 419.171,00 301061,77 0,00 89680,65 0,00 26088,83 0,00 2339,75 0,00 0 0,00 0

1.4 Equipamentos Publicos de Educagdo, Saude e de Esporte - 2019 - - - - - - - - - - - -

1.5 Desapropriagdes - 2019 - - - - - - - - - - - -

1.6 SupervisdoTécnica, Ambiental meses 0,00| 2019 36 6 6 6 6 6 6

2-Gestao do Programa

2.1 Apoio ao Gerenciamento, Estudos e Projetos meses 0,00( 2019 36 6 6 6 6 6 6

2.2 Auditoria Externa meses 0,00( 2019 36 6 6 6 6 6 6

3 - Outros Gastos

3.1 Gastos de Avaliagdo - 0,00| 2019 - - - - - - - - - - - -

3.2 Comissao de Financiamento 0 0,00| 2019 1 - - - - - - - - - -

3.2 Imprevistos 0 0,00 2019 1 - - - - - - - -




