
Cronograma de Execução Financeira Estimada
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1 1 Duplicação Avenida da Emancipação - Jd Santo Antonio    1171912,50 10  117191,25  117191,25  117191,25  117191,25  117191,25  117191,25  117191,25  117191,25  117191,25  117191,25

2 1 Melhorias do viário da Avenida da Emancipação x Estrada do Panaíno    194287,50 3  64762,50  64762,50  64762,50

2.1 1 Viário e ponte da Estrada do Panaíno entre a Avenida da Emancipação e Corredor Metropolitano    3320280,00 720.000,00R$                10  332028,00  332028,00  332028,00  332028,00  332028,00  332028,00  332028,00  332028,00  332028,00  332028,00

2.1 1 Melhorias da Rua Damião A. da Silva - Jd Novo Ângulo    661732,50 6  110288,75  110288,75  110288,75  110288,75  110288,75  110288,75

3 1 Viário do Santa Fé x Santa Clara - Trecho 1    733837,50 8  91729,69  91729,69  91729,69  91729,69  91729,69  91729,69  91729,69  91729,69

3.1 1 Viário do Santa Fé x Santa Clara - Trecho 2    622462,50 8  77807,81  77807,81  77807,81  77807,81  77807,81  77807,81  77807,81  77807,81

4 1 Viario do Jd Novo Cambuí    133650,00 12  11137,50  11137,50  11137,50  11137,50  11137,50  11137,50  11137,50  11137,50  11137,50  11137,50  11137,50  11137,50

4.1 1 Ponte do Jd Novo Cambuí    750000,00 12  62500,00  62500,00  62500,00  62500,00  62500,00  62500,00  62500,00  62500,00  62500,00  62500,00  62500,00  62500,00

5 1 Viário do São Sebastião    201712,50 12  16809,38  16809,38  16809,38  16809,38  16809,38  16809,38  16809,38  16809,38  16809,38  16809,38  16809,38  16809,38

5.1 1 Ponte do São Sebastião    750000,00 12  62500,00  62500,00  62500,00  62500,00  62500,00  62500,00  62500,00  62500,00  62500,00  62500,00  62500,00  62500,00

6 1 Posto de Monitoramento Ambiental do Pq do Horto    198000,00 6  33000,00  33000,00  33000,00  33000,00  33000,00  33000,00

6.1 1 Viário do Posto de Monitoramento Ambiental do Pq do Horto    222750,00 12  18562,50  18562,50  18562,50  18562,50  18562,50  18562,50  18562,50  18562,50  18562,50  18562,50  18562,50  18562,50

7 1 Viário de duplicação da Avenida São Francisco de Assis    1715000,00 18  95277,78  95277,78  95277,78  95277,78  95277,78  95277,78  95277,78  95277,78  95277,78  95277,78  95277,78  95277,78  95277,78

8 1 Parque Linear - Canalização entre o Jac 1 e Jac 2    1574625,00 18  87479,17  87479,17  87479,17  87479,17  87479,17  87479,17  87479,17  87479,17  87479,17  87479,17  87479,17  87479,17  87479,17

9 1 Parque Linear do Jac 1 - Urbanização do Entorno    307500,00 12  25625,00  25625,00  25625,00  25625,00  25625,00  25625,00  25625,00  25625,00  25625,00  25625,00  25625,00  25625,00

10 1 Parque Linear do Jac 1 - Desassoriamento    910000,00 6  151666,67  151666,67  151666,67  151666,67  151666,67  151666,67

11 1 Parque Linear do Jac 2 - Desassoriamento    993125,00 6  165520,83  165520,83  165520,83  165520,83  165520,83  165520,83

12 1 Parque do Novo Ângulo - Urbanização    328395,00 10  32839,50  32839,50  32839,50  32839,50  32839,50  32839,50  32839,50  32839,50  32839,50  32839,50

13 1 Parque Linear do Córrego Santa Clara    642183,75 10  64218,38  64218,38  64218,38  64218,38  64218,38  64218,38  64218,38  64218,38  64218,38  64218,38

14.1 2 Viário da Marginal do Jacuba entre córrego da Vila Real e Rua Nossa Sra do Carmo    3330112,50 18  185006,25  185006,25  185006,25  185006,25  185006,25  185006,25  185006,25  185006,25  185006,25

14.2 2 Ponte do córrego da Vila Real    687500,00 12  57291,67  57291,67  57291,67  57291,67  57291,67  57291,67  57291,67  57291,67  57291,67

14.3 2 Ligação da Rua Projetada até Marginal do ribeirão Jacuba - Jd Nova Hortolandia    230175,00 10  23017,50  23017,50  23017,50  23017,50  23017,50  23017,50  23017,50  23017,50  23017,50

15 2 Prolongamento da Rua Amazonas    451687,50 8  56460,94  56460,94  56460,94  56460,94  56460,94  56460,94  56460,94  56460,94

16 2 Ponte da Rua Flamboyant    220000,00 18  12222,22  12222,22  12222,22  12222,22  12222,22  12222,22  12222,22  12222,22  12222,22

16.1 2 Viário Rua Flamboyant    131175,00 12  10931,25  10931,25  10931,25  10931,25  10931,25  10931,25  10931,25  10931,25  10931,25

17 2 Duplicação do viário da Estrada Sabina - Jac 2    2255220,00 10  225522,00  225522,00  225522,00  225522,00  225522,00  225522,00  225522,00  225522,00  225522,00

17.1 2 Ponte do viário da Estrada Sabina - Jac 2    550000,00 8  68750,00  68750,00  68750,00  68750,00  68750,00  68750,00  68750,00  68750,00

18 2 Parque Linear do viário Central - Córrego Jacuba    652575,00 10  65257,50  65257,50  65257,50  65257,50  65257,50  65257,50  65257,50  65257,50  65257,50

19 2 Viario da Avenida Ytamaraká    1550340,00 10  155034,00  155034,00  155034,00  155034,00  155034,00  155034,00  155034,00  155034,00  155034,00

19.1 2 Ponte da Avenida Ytamaraká    330000,00 10  33000,00  33000,00  33000,00  33000,00  33000,00  33000,00  33000,00  33000,00  33000,00

20 2 Parque Linear da Rua Luiz Camilo de Camargo    182910,00 12  15242,50  15242,50  15242,50  15242,50  15242,50  15242,50  15242,50  15242,50  15242,50

21 2 Prolongamento da Rua Luiz Camilo de Camargo    565537,50 12  47128,13  47128,13  47128,13  47128,13  47128,13  47128,13  47128,13  47128,13  47128,13

22 2 Duplicação da Estrada Teodor Condiev    1962180,00 12  163515,00  163515,00  163515,00  163515,00  163515,00  163515,00  163515,00  163515,00  163515,00

23 2 Posto de Monitoramento Ambiental da Chácara Alvorada    238500,00 12  19875,00  19875,00  19875,00  19875,00  19875,00  19875,00  19875,00  19875,00  19875,00

24 2 Terceira faixa da Avenida da Emancipação    162000,00 10  16200,00  16200,00  16200,00  16200,00  16200,00  16200,00  16200,00  16200,00  16200,00

25 2 Melhorias no  trevo da Avenida da Emancipação x SP 101 (Passagem Superior)    561112,50 1.200.000,00R$             12  46759,38  46759,38  46759,38  46759,38  46759,38  46759,38  46759,38  46759,38  46759,38

26 2 Posto de Monitoramento Ambiental da Avenida da Emancipação    324000,00 6  54000,00  54000,00  54000,00  54000,00  54000,00  54000,00

27 3 Viário entre Jac 1 e Jac 2    891000,00 10  89100,00  89100,00

28 3 Viário do Jac 1    1465200,00 10  146520,00  146520,00

29 3 Viário da Avenida Santana x Rua Argolino de Moraes    346500,00 10  34650,00  34650,00

29.1 3 Ponte do córrego Santa Clara    440000,00 1.760.000,00R$             10  44000,00  44000,00

29.2 3 Viário de duplicação da Avenida Santana    575437,50 10  57543,75  57543,75

30 3 Viaduto da Avenida Santana sobre a Rodovia dos Bandeirantes    2809747,00 18  156097,06  156097,06

31 3 P.I. - Passagem Inferior da Panaíno    1121250,00 4.485.000,00R$             24  46718,75  46718,75

32 3 Canalização do córrego do Novo Ângulo    504000,00 8  63000,00  63000,00

33 3 Parque Linear e canalização do córrego da Rua 10    548400,00 8  68550,00  68550,00

34 3 Parque Linear do Nova Hortolândia    156286,00 8  19535,75  19535,75

35 3 Viário do Lago da Fé    425700,00 8  53212,50  53212,50

 39099999,25  1620944,69  1620944,69  1620944,69  1556182,19  2811395,52  2811395,52  2350919,27  2350919,27  2181381,77  2181381,77  1581104,65  2360032,45  2037687,14
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 95277,78  95277,78  95277,78  95277,78  95277,78

 87479,17  87479,17  87479,17  87479,17  87479,17

 185006,25  185006,25  185006,25  185006,25  185006,25  185006,25  185006,25  185006,25  185006,25

 57291,67  57291,67  57291,67

 23017,50

 12222,22  12222,22  12222,22  12222,22  12222,22  12222,22  12222,22  12222,22  12222,22

 10931,25  10931,25  10931,25

 225522,00

 65257,50

 155034,00

 33000,00

 15242,50  15242,50  15242,50

 47128,13  47128,13  47128,13

 163515,00  163515,00  163515,00

 19875,00  19875,00  19875,00

 16200,00

 46759,38  46759,38  46759,38

 89100,00  89100,00  89100,00  89100,00  89100,00  89100,00  89100,00  89100,00

 146520,00  146520,00  146520,00  146520,00  146520,00  146520,00  146520,00  146520,00

 34650,00  34650,00  34650,00  34650,00  34650,00  34650,00  34650,00  34650,00

 44000,00  44000,00  44000,00  44000,00  44000,00  44000,00  44000,00  44000,00

 57543,75  57543,75  57543,75  57543,75  57543,75  57543,75  57543,75  57543,75

 156097,06  156097,06  156097,06  156097,06  156097,06  156097,06  156097,06  156097,06  156097,06  156097,06  156097,06  156097,06  156097,06  156097,06  156097,06  156097,06

 46718,75  46718,75  46718,75  46718,75  46718,75  46718,75  46718,75  46718,75  46718,75  46718,75  46718,75  46718,75  46718,75  46718,75  46718,75  46718,75  46718,75  46718,75  46718,75  46718,75  46718,75  46718,75

 63000,00  63000,00  63000,00  63000,00  63000,00  63000,00

 68550,00  68550,00  68550,00  68550,00  68550,00  68550,00

 19535,75  19535,75  19535,75  19535,75  19535,75  19535,75

 53212,50  53212,50  53212,50  53212,50  53212,50  53212,50

 2037687,14  1519656,14  1519656,14  1158913,22  1158913,22  976156,28  771858,03  771858,03  400044,28  202815,81  202815,81  202815,81  202815,81  202815,81  202815,81  202815,81  46718,75  46718,75  46718,75  46718,75  46718,75  46718,75


