MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

Local:

Obra: Concluséo da Construcdo da Creche Pr6 Infancia - Tipo |
Estrada Municipal Sabina Baptista de Camargo n° 3031, - Jd. Novo Angulo - Hortolandia/SP

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Descrigdo Total (R$) nov/2019 dez/2019 jan/2020 fev/2020 mar/2020 abr/2020
FUNDAGOES 9.278,09
9.278,09
SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL
INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 18.332,24
18.332,24
ESQUADRIAS 263.614,46
131.807,23 131.807,23
SISTEMAS DE COBERTURA 28.675,39
28.675,39
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 181.044.62
90.522,31 90.522,31
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E
EXTERNOS (PAVIMENTAGAO) 163.555,96
81.777,98 81.777,98
PINTURA 94.906,71
28.472,01 66.434,70
INSTALAGAO HIDRAULICA 1.224,81
1.224,81
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 4.741,84
4.741,84
INSTALAGAO SANITARIA 6.465,75
6.465,75
LOUGAS E METAIS 69.816,59
34.908,30 34.908,29
INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL 13.619,72
6.809,86 6.809,86
SISTEMA DE
PROTEGAO CONTRA INCENDIO 27.501,10
27.501,10
INSTALAGOES ELETRICAS 384.304,53
115.291,36 153.721,81 115.291,36
INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO
668,50
668,50
INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA 38.322,06
38.322,06
SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 4.949,04
4.949,04
SISTEMA DE
PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSF 34.065,74
ERICAS (SPDA)
17.032,87 17.032,87
SERVICOS COMPLEMENTARES 88.220,94
44.110,47 44.110,47
SERVGOS FINAIS 20.373,00
20.373,00
SERVICOS NAO CONTEMPLADOS PELO 373.276.94
FNDE
62.212,82 62.212,82 62.212,82 62.212,82 62.212,82 62.212,84
TOTAL (R$) 1.826.958,03 118.498,54 194.020,05 535.762,26 546.898,65 305.082,22 126.696,31
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