
Descrição Total (R$)

 FUNDAÇÕES               9.278,09 

 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 

INTERNO E EXTERNO (PAREDES)             18.332,24 

 ESQUADRIAS             263.614,46 

 SISTEMAS DE COBERTURA              28.675,39 

 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 
           181.044,62 

 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E 

EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) 
           163.555,96 

 PINTURA             94.906,71 

 INSTALAÇAO  HIDRAULICA               1.224,81 

 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS               4.741,84 

              6.465,75 

 LOUÇAS E METAIS             69.816,59 

 INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL             13.619,72 

 SISTEMA DE 

PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO 
            27.501,10 

 INSTALAÇÕES   ELETRICAS            384.304,53 

 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 
                 668,50 

 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA             38.322,06 

 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA               4.949,04 

 SISTEMA DE 

PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSF

ERICAS (SPDA) 

            34.065,74 

 SERVIÇOS  COMPLEMENTARES             88.220,94 

 SERVÇOS   FINAIS             20.373,00 

 SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO 

FNDE 
           373.276,94 

TOTAL (R$) 1.826.958,03       

62.212,84

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Obra: Conclusão da Construção da Creche Pró Infância - Tipo I 

Local:  Estrada Municipal Sabina Baptista de Camargo nº 3031, - Jd. Novo Ângulo - Hortolândia/SP
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 INSTALAÇÃO  SANITARIA 

18.332,24
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