
ITEM DESCRIÇÃO VALOR C/BDI set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 490.209,15R$                    81.701,53R$         81.701,53R$         81.701,53R$             81.701,53R$           81.701,53R$           81.701,50R$           

2 TERRAPLENAGEM 844.173,87R$                    422.086,94R$       422.086,93R$       

3 DRENAGEM 86.863,37R$                      86.863,37R$         

4 ARQUITETURA 2.052.276,46R$                 513.069,12R$           513.069,12R$         513.069,12R$         513.069,10R$         

5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 12.377,64R$                      6.188,82R$             6.188,82R$             

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.972,77R$                         4.486,39R$             4.486,38R$             

7 PAVIMENTAÇÃO (CUL-DE-SAC) 53.129,46R$                      53.129,46R$             

8 PAISAGISMO 785.838,18R$                    196.459,55R$           196.459,55R$         196.459,55R$         196.459,53R$         

9 SINALIZAÇÃO 80.742,55R$                      80.742,55R$           

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 366.493,61R$                    61.082,27R$         61.082,27R$         61.082,27R$             61.082,27R$           61.082,27R$           61.082,26R$           

4.781.077,06R$                 564.870,74R$       651.734,10R$       905.441,93R$          862.987,68R$         862.987,67R$         933.054,94R$         

564.870,74R$       1.216.604,84R$   2.122.046,77R$       2.985.034,45R$      3.848.022,12R$      4.781.077,06R$      

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIROPlanilha Orçamentária

OBJETO:  PARQUE LINEAR NOVO ÂNGULO.


