
ITEM DESCRIÇÃO VALOR C/BDI set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 TERRAPLENAGEM

3 DRENAGEM

4 ARQUITETURA

5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7 PAVIMENTAÇÃO (CUL-DE-SAC)

8 PAISAGISMO

9 SINALIZAÇÃO

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

-R$                                  -R$                     -R$                     -R$                        -R$                       -R$                       -R$                       

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIROPlanilha Orçamentária

OBJETO:  PARQUE LINEAR NOVO ÂNGULO.
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