
Descrição Total

(R$)

 SERVIÇOS PRELIMINARES 

PROTEÇÕES

 COMPONENTES 

POSTES

 LUMINÁRIAS 

CAIXA DE PASSAGEM

 INTERLIGAÇÃO SUBTERRÂNEA 

INTERLIGAÇÃO ÁEREA

 CABOS 

 REMOÇÃO DE PONTOS DE 

ILUMINAÇÃO 

  RAMAL DE ENTRADA 

SUBTERRÂNEO 

 CIVIL 

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

TOTAL (R$)

 PADRÃO DE ENTRADA DE 

ENERGIA 

Sep-20Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

 Obra: Implantação de Iluminação Pública

 Local: Hortolândia - SP

Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20
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