
1 2 3 4

08/19 09/19 10/19 11/19

Linha 1. % Período: 33,33% 33,33% 33,34%

vazia

Linha 2. % Período: 33,33% 33,33% 33,34%

vazia

Linha 3. % Período: 33,33% 33,33% 33,34%

vazia

Linha 4. % Período: 100,000%

vazia

Linha 5. % Período: 100,000%

vazia

LOTE 2

%: 8,49% 8,49% 8,49% 74,53%
Repasse: R$ 83.848,60 R$ 83.848,60 R$ 83.873,75 R$ 736.029,06

Período: Contrapartida: R$ 5.920,14 R$ 5.920,14 R$ 5.921,91 R$ 51.967,42
Outros:

Investimento: R$ 89.768,74 R$ 89.768,74 R$ 89.795,66 R$ 787.996,47

%: 8% 17% 25% 100%
Repasse: R$ 83.848,60 R$ 167.697,19 R$ 251.570,94 R$ 987.600,00

Acumulado: Contrapartida: R$ 5.920,14 R$ 11.840,28 R$ 17.762,19 R$ 69.729,60
Outros:

Investimento: R$ 89.768,74 R$ 179.537,47 R$ 269.333,13 R$ 1.057.329,60

Falta 

distribuir:
Item Descrição  Valor (R$)

LOTE 1

Serviços Preliminares

Rampa de Acessibilidade

Pavimentação

Sinalização Viária

Sinalização Semafória e Instalação Elétrica 

Semafórica

Parcelas:
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