
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PROGRAMA RECURSO
PROJETO IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE INDICAÇÃO Avançar Cidades - Ministério do 

desenvolvimento regional FGTS
Orçamentos para a elaboração de projeto executivo e implantação de sinalização viária vertical de indicação, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra para celebração do convênio entre a Prefeitura Municipal de Hortolândia e a Caixa Econômica Federal através do 

convênio proporcionado pelo Ministério das Cidades - Programa Avançar Cidades - Pró-Transporte - apresentado pela Carta Consulta Protocolo:1556.34.1701/2018, contrato n° 0506.697-40/2020.

 ANEXO C - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

SECRETARIA DE MOBILIDADE 
URBANA

 Objeto: PROJETO IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA Data Elaboração: 05/05/20

Local: Hortolândia  Data Base:  Data Base: 05/20

ART:  SEM BIDI:  Com BDI: 28,17%

Código Data 
Base Fonte Ítem Descriminação dos Serviços Un Quant. Preço Unit. (R$)

Preço Unit. c/ 
BDI(R$) Preço Total (R$)

 1. PROJETO EXECUTIVO SINALIZAÇÃO  1. PROJETO EXECUTIVO SINALIZAÇÃO 

1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO
34782 03/2020 SINAPI 1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR HS            834,00                      120,89               154,94               129.219,96 
34779 03/2020 SINAPI 1.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR HS            234,00                        78,18               100,20                 23.446,80 
2358 03/2020 SINAPI 1.3 DESENHISTA PROJETISTA HS        2.502,00                        61,84                 79,26               198.308,52 

1. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO Subtotal               350.975,28 

 2. FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 

2 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO (INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA POT - PLANO 
DE ORIENTAÇÃO DE TRÁFEGO

28.01.31.02.99 12/2019 DER 2.1 FORNECIMENTO E TRANSPORTE MONTAGEM PLACA ALUM, E NÚCLEO POLIET BAIXA DENSIDADE ESP. 3MM GT+AI M²        1.219,86                      771,69               989,08            1.206.539,13 
37.05.32.01 12/2019 DER 2.2 FORN.E COL. PL.AL.MOD GT+AL PORT/SEMI PORT M²              25,55                   1.539,10            1.972,66                 50.401,46 

5301056 10/2019 SICRO 2.3 FORNECIMENTO E MPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NAUTICA EM 
MARGEM - ALTURA DE 5M - CS uni            174,00                      889,09            1.139,55               198.281,70 

5301059 10/2019 SICRO 2.4 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM 
MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5M - CD uni              40,00                   2.069,55            2.652,54               106.101,60 

PMH 01 04/2020 Cotação 2.5
BRAÇO PROJETADO Ø 76,2MM E PROJEÇÃO DE 2,70M, COM ABRAÇADEIRAS PARA INSTALAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO DE 
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA -FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE PISO DO LOCAL E LIMPEZA 
- BP uni              35,00             1.038,33000            1.330,83                 46.578,96 

PMH 02 04/2020 Cotação 2.6
BRAÇO PROJETADO Ø 76,2MM E PROJEÇÃO DE 3,50M, COM ABRAÇADEIRAS PARA INSTALAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO DE 
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA -FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE PISO DO LOCAL E LIMPEZA 
- BPL uni              46,00                   1.161,67            1.488,91                 68.489,78 

PMH 03 04/2020 Cotação 2.7 COLUNA ESP. 4,75MM COM x COMPRIMENTO 6,00M E BRAÇO Ø 3' / ESP. 3,75MM COM BRAÇO PROJETADO DE 3,15M EM AÇO 
GALVANIZADO - BS (BANDEIRA SIMPLES) uni              97,00                   2.690,00            3.447,77               334.433,98 

PMH 04 04/2020 Cotação 2.8 COLUNA ESP. 4,75MM COM x COMPRIMENTO 6,00M E BRAÇO Ø 3' / ESP. 3,75MM COM BRAÇO PROJETADO DE 4,70M EM AÇO 
GALVANIZADO - BSL (BANDEIRA SIMPLES LARGA) uni            150,00                   2.853,33            3.657,12               548.567,60 

PMH 05 04/2020 Cotação 2.9 COLUNA CÔNICA COMPOSTA -  Ø BASE 262MM / Ø TOPO 181MM - COMPRIMENTO DO BRAÇO 7,50M,  E BRAÇO Ø  151 MM COM 
PROJEÇÃO DE 6,00M EM AÇO GALVANIZADO - BSC (BANDEIRA SIMPLES CÔNICA) uni            108,00                   8.000,00          10.253,60            1.107.388,80 

5213755 10/2019 SICRO 2.10 SEMIPORTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 6M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE 2 X 9M², TENSÃO 
ADMISSÍVEL SOLO  >200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS uni                4,00                 37.093,04          47.542,15               190.168,60 

5213715 10/2019 SICRO 2.11 PORTICO METÁLICO COM VÃO DE 12,5M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE 18,75M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO  
>200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS uni                1,00                 51.287,05          65.734,61                 65.734,61 

5213718 10/2019 SICRO 2.12 PORTICO METÁLICO COM VÃO DE 15,9M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE 23,85M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO  
>200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS uni                1,00                 54.075,70          69.308,82                 69.308,82 

5213364 10/2019 SICRO 2.13 REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO M²            222,75                        13,98                 17,92                   3.991,68 
4915718 10/2019 SICRO 2.14 LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO M²            117,92                          6,75                   8,65                   1.020,01 

2. FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO Subtotal            3.997.006,73 

Itens 1 e 2 TOTAL        4.347.982,01 
 Hortolândia, 15 de Maio de 2020  Base de Preços utilizados neste orçamento: SICRO Out/2019 - DER-SP Dez/2019 
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECURSO
PROJETO IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE INDICAÇÃO FGTS

 ANEXO D - Quadro Comparativo de Orçamentos - COTAÇÕES PMH 

Código Fonte Ítem Descriminação dos Serviços Un Quant. SINALIZADORA 
PAUISTA RODOESTE MENG Valor Médio 

(R$)
Valor Total

 (R$)

2
 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO (INCLUSO 
MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA POT - PLANO DE ORIENTAÇÃO DE 
TRÁFEGO 

PMH-1 COTAÇÃO 2.5

 BRAÇO PROJETADO Ø 76,2MM E PROJEÇÃO DE 2,70M, COM ABRAÇADEIRAS 
PARA INSTALAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO DE CONCESSIONÁRIA DE 
ENERGIA -FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE 
PISO DO LOCAL E LIMPEZA - BP 

 uni               35,00                   1.090,00                      780,00                   1.245,00         1.038,33              36.341,66 

PMH-2 COTAÇÃO 2.6

 BRAÇO PROJETADO Ø 76,2MM E PROJEÇÃO DE 3,50M, COM ABRAÇADEIRAS 
PARA INSTALAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO DE CONCESSIONÁRIA DE 
ENERGIA -FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE 
PISO DO LOCAL E LIMPEZA - BPL 

 uni               46,00                   1.285,00                      850,00                   1.350,00         1.161,67  R$       53.436,67 

PMH-3 COTAÇÃO 2.7
 COLUNA ESP. 4,75MM COM x COMPRIMENTO 6,00M E BRAÇO Ø 3' / ESP. 
3,75MM COM BRAÇO PROJETADO DE 3,15M EM AÇO GALVANIZADO - BS 
(BANDEIRA SIMPLES) 

 uni               97,00                   2.670,00                   1.800,00                   3.600,00         2.690,00  R$     260.930,00 

PMH-4 COTAÇÃO 2.8
 COLUNA ESP. 4,75MM COM x COMPRIMENTO 6,00M E BRAÇO Ø 3' / ESP. 
3,75MM COM BRAÇO PROJETADO DE 4,70M EM AÇO GALVANIZADO - BSL 
(BANDEIRA SIMPLES LARGA) 

 uni             150,00                   2.980,00                   1.980,00                   3.600,00         2.853,33  R$     428.000,00 

PMH-5 COTAÇÃO 2.9
 COLUNA CÔNICA COMPOSTA -  Ø BASE 262MM / Ø TOPO 181MM - 
COMPRIMENTO DO BRAÇO 7,50M,  E BRAÇO Ø  151 MM COM PROJEÇÃO DE 
6,00M EM AÇO GALVANIZADO - BSC (BANDEIRA SIMPLES CÔNICA) 

 uni             108,00                   4.400,00                   6.500,00                 13.100,00         8.000,00  R$     864.000,00 

Subtotal         1.642.708,33 

TOTAL 1.642.708,33

EMPRESAS COTADAS

SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA Rodoeste Sinalização e Serviços Viários ltda ME

Rua Felisberto Freire, 411 - CEP. 02616-090 - Pq. Bela Vista - São Paulo - SP Avenida Perimetral, n° 1371 - CEP 17580-000 - Pompéia SP

CNPJ: 73.461.725/0001-50 CNPJ: 08.466.2O4/0001-24

MENG ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
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João oliveira:
João oliveira:
Iten cotado subistituido pelo item, 72947 - Tabela SINAPI  09/2018.

 
João oliveira:
João oliveira:
Iten cotado subistituido pelo item, 72947 - Tabela SINAPI  09/2018.

 
João oliveira:
João oliveira:
Iten cotado subistituido pelo item, 72947 - Tabela SINAPI  09/2018.



Código Fonte Ítem Descriminação dos Serviços Un Quant. SINALIZADORA 
PAUISTA RODOESTE MENG Valor Médio 

(R$)
Valor Total

 (R$)
Rua Tagua, N° 206 - CEP: 01508-010 -São Paulo - SP

CNPJ: 49.670.524/0001-89
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ANEXO E - QCI - Quadro de Composição do Investimento

Operação Programa/Modalidade/Ação Valor 
Financiado

Contrapartida 
Obrigatória

Contrapartida 
extra Valor Total

X Financiamento Repassse Avançar Cidades - Pró-Transporte - Ministério do 
desenvolvimento regional      3.800.000,00            200.000,00        347.982,01       4.347.982,01 

0,873968657 0,04599835 0,080032992

Discriminação Financiamento Contrapartida Total
Item Descição Quant./unid R$ % Próprios       (R$) (%) Outros          (R$) (%) Total %  R$

1  ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO 1,00            306.741,39 87,40%           16.144,28 4,60%           28.089,60 8,00%          350.975,28 

2  FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO (INCLUSO MATERIAL E MAO DE 
OBRA, PARA POT - PLANO DE ORIENTAÇÃO DE TRÁFEGO 1,00         3.493.258,61 87,40%         183.855,72 4,60%         319.892,41 8,00%       3.997.006,73 

        3.800.000,00 87%         200.000,00 5%         347.982,01 8%                       -         4.347.982,01 
Hortolândia, 15 de Maio de 2020





ANEXO F - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PROJETO IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE INDICAÇÃO

Valor Peso Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
Item Discriminação R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO

1.1  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR            129.219,96 2,98%            33,33            33,33                33,33               66,66                 33,34             100,00             100,00                100,00             100,00              100,00             100,00 

1.2  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR              23.446,80 0,54%            33,33            33,33                33,33               66,66                 33,34             100,00             100,00                100,00             100,00              100,00             100,00 

1.3  DESENHISTA PROJETISTA            198.308,52 4,57%            33,33            33,33                33,33               66,66                 33,34             100,00             100,00                100,00             100,00              100,00             100,00 

2 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO (INCLUSO MATERIAL E MAO DE 
OBRA, PARA POT - PLANO DE ORIENTAÇÃO DE TRÁFEGO

2.1  FORNECIMENTO E TRANSPORTE MONTAGEM PLACA ALUM, E NÚCLEO POLIET BAIXA DENSIDADE ESP. 
3MM GT+AI         1.206.539,13 27,78%                 -                      -                   15,00               15,00               15,00               30,00                20,00                  50,00               20,00               70,00            20,00                90,00            10,00             100,00 

2.2  FORN.E COL. PL.AL.MOD GT+AL PORT/SEMI PORT              50.401,46 1,16%                 -                      -                   15,00               15,00               15,00               30,00                20,00                  50,00               20,00               70,00            20,00                90,00            10,00             100,00 

2.3  FORNECIMENTO E MPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 
SINALIZAÇÃO NAUTICA EM MARGEM - ALTURA DE 5M - CS            198.281,70 4,57%                 -                   -                      -                   15,00               15,00               15,00               30,00                20,00                  50,00               20,00               70,00            20,00                90,00            10,00             100,00 

2.4  FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 
SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5M - CD            106.101,60 2,44%                 15,00               15,00               15,00               30,00                20,00                  50,00               20,00               70,00            20,00                90,00            10,00             100,00 

2.5
 BRAÇO PROJETADO Ø 76,2MM E PROJEÇÃO DE 2,70M, COM ABRAÇADEIRAS PARA INSTALAÇÃO EM 
POSTE DE CONCRETO DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA -FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 
INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE PISO DO LOCAL E LIMPEZA - BP 

             46.578,96 1,07%                 15,00               15,00               15,00               30,00                20,00                  50,00               20,00               70,00            20,00                90,00            10,00             100,00 

2.6
 BRAÇO PROJETADO Ø 76,2MM E PROJEÇÃO DE 3,50M, COM ABRAÇADEIRAS PARA INSTALAÇÃO EM 
POSTE DE CONCRETO DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA -FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 
INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE PISO DO LOCAL E LIMPEZA - BPL 

             68.489,78 1,58%                 15,00               15,00               15,00               30,00                20,00                  50,00               20,00               70,00            20,00                90,00            10,00             100,00 

2.7  COLUNA ESP. 4,75MM COM x COMPRIMENTO 6,00M E BRAÇO Ø 3' / ESP. 3,75MM COM BRAÇO 
PROJETADO DE 3,15M EM AÇO GALVANIZADO - BS (BANDEIRA SIMPLES)            334.433,98 7,70%                 15,00               15,00               15,00               30,00                20,00                  50,00               20,00               70,00            20,00                90,00            10,00             100,00 

2.8  COLUNA ESP. 4,75MM COM x COMPRIMENTO 6,00M E BRAÇO Ø 3' / ESP. 3,75MM COM BRAÇO 
PROJETADO DE 4,70M EM AÇO GALVANIZADO - BSL (BANDEIRA SIMPLES LARGA)            548.567,60 12,63%                 15,00               15,00               15,00               30,00                20,00                  50,00               20,00               70,00            20,00                90,00            10,00             100,00 

2.9
 COLUNA CÔNICA COMPOSTA -  Ø BASE 262MM / Ø TOPO 181MM - COMPRIMENTO DO BRAÇO 7,50M,  E 
BRAÇO Ø  151 MM COM PROJEÇÃO DE 6,00M EM AÇO GALVANIZADO - BSC (BANDEIRA SIMPLES 
CÔNICA) 

        1.107.388,80 25,50%                 15,00               15,00               15,00               30,00                20,00                  50,00               20,00               70,00            20,00                90,00            10,00             100,00 

2.10  SEMIPORTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 6M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE 2 X 
9M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO  >200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS            190.168,60 4,38%                    -                 25,00               25,00                25,00                  50,00               25,00               75,00            25,00              100,00             100,00 

2.11  PORTICO METÁLICO COM VÃO DE 12,5M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE 18,75M², TENSÃO 
ADMISSÍVEL SOLO  >200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS              65.734,61 1,51%                    -                      -                          -               100,00             100,00              100,00             100,00 

2.12  PORTICO METÁLICO COM VÃO DE 15,9M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE 23,85M², TENSÃO 
ADMISSÍVEL SOLO  >200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS              69.308,82 1,60%                    -                      -                100,00                100,00             100,00              100,00             100,00 

2.13  REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO                3.991,68 0,09%                 15,00               15,00               15,00               30,00                20,00                  50,00               20,00               70,00            20,00                90,00            10,00 

2.14  LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO                1.020,01 0,02%                 15,00               15,00               15,00               30,00                20,00                  50,00               20,00               70,00            20,00                90,00            10,00 

Total (%):              2,70              2,70                  2,70                 5,40                 15,35               20,75               13,76               34,51                19,58                  54,09               19,49               73,58            17,98                91,56              8,44             100,00 

Total (R$):         4.342.970,32 100,00%   116.980,06   116.980,06        116.980,06      233.960,12        667.784,36      901.744,48      598.311,36   1.500.055,84       851.209,91      2.351.265,75      847.635,70   3.198.901,45   781.901,09    3.980.802,54   367.179,47   4.347.982,01 
Hortolândia, 15 de Maio de 2020
Local / Data

 
isabellaureano:
Peguei esta data com a Silvia Helena em 02/12/2010



ANEXO G - Quadro de Composição do BDI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
PROJETO IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE INDICAÇÃO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

Base de cálculo do ISSQN. Ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. 
( X ) Sobre os serviços. (    ) SEM Desoneração.
(    ) Sobre a mão-de-obra. ( X ) COM Desoneração.

Intervalo de admissibilidade

Item Componente do BDI 1º 
Quartil Médio 3º Quartil Valores 

Propostos
Administração Central 3,80% 4,01% 4,67% 4,01%
Seguro e Garantia 0,32% 0,40% 0,74% 0,40%
Risco 0,50% 0,56% 0,97% 0,56%
Despesas Financeiras 1,02% 1,11% 1,21% 1,11%
Lucro 6,64% 7,30% 8,69% 7,30%
I1: PIS e COFINS 3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) 3,00%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) 4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento 22,00%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento 28,17%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual 
do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.
BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1

Hortolândia - SP 15 de Maio de 2020
Local Data



 ANEXO J - COMPOSIÇÃO SICRO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECURSO
PROJETO IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE INDICAÇÃO FGTS
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECURSO
PROJETO IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE INDICAÇÃO FGTS

ANEXO K - MEMÓRIA DE CÁLCULO
 1. IMPLANTAÇÃO 

1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO
1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR

Quantidade  = Folhas x Horas por folha
Folhas A1 26 9 Quantidade
Folhas A4 600 1 834,00 HS

1.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR
Quantidade  = Folhas x Horas por folha
Folhas A1 26 9 Quantidade

234,00 HS

1.3 DESENHISTA PROJETISTA
Quantidade  = Folhas x Horas por folha
Folhas A1 26 27 Quantidade
Folhas A4 600 3 2.502,00 HS

2
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO (INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA POT - PLANO DE 
ORIENTAÇÃO DE TRÁFEGO

2.1 FORNECIMENTO E TRANSPORTE MONTAGEM PLACA ALUM, E NÚCLEO POLIET BAIXA DENSIDADE ESP. 3MM GT+AI

Área = Ʃ base x Ʃ altura
Total a instalar =   1.219,86 m²

2.2 FORN.E COL. PL.AL.MOD GT+AL PORT/SEMI PORT

Área = Ʃ base x Ʃ altura
Total a instalar =        25,55 m²

2.3 FORNECIMENTO E MPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NAUTICA EM 
MARGEM - ALTURA DE 5M - CS

Total a instalar = 174,00 unidades

2.4
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM 
MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5M - CD

Total a instalar =       40,00 unidades

2.5 BRAÇO PROJETADO Ø 76,2MM E PROJEÇÃO DE 2,70M, COM ABRAÇADEIRAS PARA INSTALAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO DE 
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA -FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE PISO DO LOCAL E LIMPEZA - BP

Total a instalar = 35,00 unidades

2.6 BRAÇO PROJETADO Ø 76,2MM E PROJEÇÃO DE 3,50M, COM ABRAÇADEIRAS PARA INSTALAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO DE 
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA -FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE PISO DO LOCAL E LIMPEZA - BPL

Total a instalar = 46,00 unidades
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2.7
COLUNA ESP. 4,75MM COM x COMPRIMENTO 6,00M E BRAÇO Ø 3' / ESP. 3,75MM COM BRAÇO PROJETADO DE 3,15M EM AÇO 
GALVANIZADO - BS (BANDEIRA SIMPLES)

Total a instalar = 97,00 unidades

2.8
COLUNA ESP. 4,75MM COM x COMPRIMENTO 6,00M E BRAÇO Ø 3' / ESP. 3,75MM COM BRAÇO PROJETADO DE 4,70M EM AÇO 
GALVANIZADO - BSL (BANDEIRA SIMPLES LARGA)

Total a instalar = 150,00 unidades

2.9
COLUNA CÔNICA COMPOSTA -  Ø BASE 262MM / Ø TOPO 181MM - COMPRIMENTO DO BRAÇO 7,50M,  E BRAÇO Ø  151 MM COM 
PROJEÇÃO DE 6,00M EM AÇO GALVANIZADO - BSC (BANDEIRA SIMPLES CÔNICA)

Total a instalar = 108,00 unidades

2.10
SEMIPORTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 6M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE 2 X 9M², TENSÃO ADMISSÍVEL 
SOLO  >200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Total a instalar = 4,00 unidades

2.11
PORTICO METÁLICO COM VÃO DE 12,5M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE 18,75M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO  >200 
KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Total a instalar = 1,00 unidade

2.12
PORTICO METÁLICO COM VÃO DE 15,9M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE 23,85M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO  >200 
KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Total a instalar = 1,00 unidade

2.13 REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

Total a remover = 222,75 m²

2.14 LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

Total a limpar = 117,92 m²
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