MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

Obra: Recapeamento Asfaltico

Local: Rua Frederico Alves da Costa, Jardim Nova Hortolandia - Hortolandia / SP

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Descricao Total (R$) jun/21
Servigos Preliminares 4.480,44
4.480,44
Recapeamento Asfaltico 304.418,41
304.418,41
TOTAL (R$) 308.898,85 308.898,85
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