
ITEM DESCRIÇÃO VALOR C/BDI MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 421.953,14R$                       70.325,52R$            70.325,52R$           70.325,52R$              70.325,52R$            70.325,52R$            70.325,54R$            

2 TERRAPLENAGEM 962.565,79R$                       288.769,74R$         288.769,74R$           192.513,16R$          192.513,15R$          

3 DRENAGEM 151.188,63R$                       30.237,73R$              60.475,45R$            60.475,46R$            

4 PAVIMENTAÇÃO 744.968,62R$                       372.484,31R$          186.242,16R$          186.242,15R$          

5 CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO 2.418.509,11R$                   725.552,73R$         725.552,73R$           483.701,82R$          483.701,83R$          

6 SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE 103.296,81R$                       103.296,81R$          

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 410.059,97R$                       205.029,99R$          41.006,00R$           41.006,00R$              41.006,00R$            41.006,00R$            41.005,99R$            

5.212.542,07R$                   275.355,51R$         1.125.653,99R$     1.155.891,72R$        1.220.506,26R$      1.034.264,12R$      400.870,49R$          

ACUM. 275.355,51R$         1.401.009,50R$     2.556.901,22R$        3.777.407,48R$      4.811.671,60R$      5.212.542,07R$      
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