PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA

i @Jﬂ CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
OBJETO: VIARIO DO LAGO DA FE
ITEM DESCRICAO VALOR C/BDI set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 342.862,91 RS 57.143,82 | RS 57.143,82 | RS 57.143,82 | RS 57.143,82 | RS 57.143,82 | RS 57.143,81
2 TERRAPLENAGEM RS 1.015.470,86 RS 304.641,26 | RS 406.188,34 | RS 304.641,26
3 DRENAGEM RS 289.567,69 RS 57.913,54 | RS 115.827,08 | RS 115.827,07
4 PAVIMENTACAO RS 2.030.938,72 RS 406.187,74 | RS 710.828,55 | RS 710.828,55 | RS 203.093,88
5 SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE RS 75.706,46 RS 75.706,46
6 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 304.231,06 RS 152.115,53 | RS 30.423,11 | RS 30.423,11 | RS 30.423,11 | RS 30.423,11 | RS 30.423,09
RS 4.058.777,70 [TOTAL MES RS 513.900,61 | RS 957.856,55 | RS 1.218.863,82 | RS 914.222,55 | RS 290.660,81 | RS 163.273,36
ACUMULADO | RS 513.900,61 | RS 1.471.757,16 | RS 2.690.620,98 | RS 3.604.843,53 | R$ 3.895.504,34 | RS 4.058.777,70




