
ITEM DESCRIÇÃO VALOR C/BDI set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 342.862,91R$                    57.143,82R$           57.143,82R$          57.143,82R$             57.143,82R$            57.143,82R$            57.143,81R$            

2 TERRAPLENAGEM 1.015.470,86R$                 304.641,26R$         406.188,34R$        304.641,26R$           

3 DRENAGEM 289.567,69R$                    57.913,54R$          115.827,08R$           115.827,07R$         

4 PAVIMENTAÇÃO 2.030.938,72R$                 406.187,74R$        710.828,55R$           710.828,55R$         203.093,88R$         

5 SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE 75.706,46R$                       75.706,46R$            

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 304.231,06R$                    152.115,53R$         30.423,11R$          30.423,11R$             30.423,11R$            30.423,11R$            30.423,09R$            

4.058.777,70R$                 TOTAL MÊS 513.900,61R$         957.856,55R$        1.218.863,82R$       914.222,55R$         290.660,81R$         163.273,36R$         

ACUMULADO 513.900,61R$         1.471.757,16R$     2.690.620,98R$       3.604.843,53R$      3.895.504,34R$      4.058.777,70R$      

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

OBJETO:   VIÁRIO DO LAGO DA FÉ

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO


