
Descrição Total (R$)

TOTAL (R$) 886.623,42                    

MÊS 03

64.133,86

12.756,64

16.033,46

118.012,85 190.293,16 245.276,38 178.630,23

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 63.783,20                      

12.756,64 12.756,64 12.756,64 12.756,64

154.410,80

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.102,89                           

4.102,89

PINTURA 22.584,71                         

6.775,40 15.809,31

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 182.480,23                       

109.488,14 72.992,09

 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 54.895,60                         

10.979,1243.916,48

 PISOS 25.873,81                         

18.111,67 7.762,14

 REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 

                          47.725,64 

23.862,82 23.862,82

 ESQUADRIAS METÁLICAS/ 
VIDROS 

104.917,04                       

41.966,82 62.950,22

30.365,23

 COBERTURA                         101.217,42 

30.365,2240.486,97

 ESQUADRIAS DE MADEIRA 17.129,95                         

8.564,97 8.564,98

 PAREDES E PAINÉIS 45.395,11                         

 SUPERESTRUTURA 80.167,32                         

31.776,58 13.618,53

 INFRA-ESTRUTURA 103.647,65                       

72.553,36 31.094,29

 MOVIMENTO DE TERRA 4.711,43                           

4.711,43

 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 18.039,53                         

18.039,53

SERVIÇOS PRELIMINARES 9.951,89                           

9.951,89

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

OBJETO: REFORMA DO CRAM

 LOCAL: RUA ALBERTO GOMES Nº 18, - JARDIM DAS PAINEIRAS, HORTOLÂNDIA / SP. 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
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