MUNICIiPIO DE HORTOLANDIA

OBJETO: REFORMA DO CRAM

LOCAL: RUA ALBERTO GOMES N° 18, - JARDIM DAS PAINEIRAS, HORTOLANDIA / SP.

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Descrigdo Total (R$) MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
SERVIGOS PRELIMINARES 9.951,89
9.951,89
DEMOLIGOES E RETIRADAS 18.039,53
18.039,53
MOVIMENTO DE TERRA 471143
471143
INFRA-ESTRUTURA 103.647,65
72.553,36 31.094,29
SUPERESTRUTURA 80.167,32
64.133,86 16.033,46
PAREDES E PAINEIS 45.395,11
31.776,58 13.618,53
ESQUADRIAS DE MADEIRA 17.129,95
8.564,97 8.564,98
ESQUADRIAS METALICAS/ 104.917,04
VIDROS 41.966,82 62.950,22
COBERTURA 101.217,42
40.486,97 30.365,23 30.365,22
REVESTIMENTOS DE PAREDE E 47.725,64
TETO 23.862,82 23.862,82
PISOS 25.873,81
18.111,67 7.762,14
INSTALAGOES HIDRAULICAS 54.895,60
43.916,48 10.979,12
INSTALAGOES ELETRICAS 182.480,23
109.488,14 72.992,09
PINTURA 22.584,71
6.775,40 15.809,31
SERVIGOS COMPLEMENTARES 4.102,89
4.102,89
ADMINISTRAGAO LOCAL 63.783,20
12.756,64 12.756,64 12.756,64 12.756,64 12.756,64
TOTAL (R$) 886.623,42 118.012,85 190.293,16 154.410,80 245.276,38 178.630,23




