MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

OBJETO: REFORMA DO CENTRO POLIESPORTIVO NELSON CANCIAN
LOCAL: RUA JOAO BARRETO DA SILVA, N¢ 505 - VILA REAL SANTISTA - HORTOLANDIA / SP

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Descri¢éo Total (R$) Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6
SERVICOS PRELIMINARES 6.243,52
6.243,52
DEMOLIGOES E RETIRADAS 21.217,73
21.217,73
REVESTIMENTOS 325.223,70
81.305,93 162.611,85 81.305,92
FORNECIMENTO E INSTALAGOES DOS 460.294,73
EQUIPAMENTOS E ELETRICA DA PISCINA 92.058,95 184.117,89 184.117,89
RETIRADA DE ENTULHO 10.816,00
10.816,00
SALAO MULTIUSO 267.928,21
133.964,11 133.964,10
INSTALAGOES ELETRICAS 140.512,03
70.256,02 70.256,01
INSTALACOES HIDROSANITARIAS 46.017,27
46.017,27
REPAROS E FORRO 159.240,25
127.392,20 31.848,05
PISOS 207.271,60
103.635,80 103.635,80
PINTURA 83.629,43
83.629,43
SERVICOS COMPLEMENTARES 20.842,08
20.842,08
REDE ELETRIC_A EXTERNA AO LADO DO 55.763,76
SALAO MULTIUSO 55.763,76
REDE ELETRICA DAS PISCINAS 57.139,76
57.139,76
COBERTURA DE SANITARIOS E PORTARIA 86.909,80
86.909,80
REFORMAS DOS SANITARIOS 38.695,05
38.695,05
QUADRA DE AREIA 234.034,51
78.011,50 78.011,50 78.011,51
SERVICOS EXTERNOS COMPLEMENTARES 148.706,22
74.353,11 74.353,11
ADMINISTRAGAO LOCAL 173.943,36
28.990,56 28.990,56 28.990,56 28.990,56 28.990,56 28.990,56
TOTAL (R$) 2.544.429,01 240.632,69 375.720,30 467.073,53 518.015,01 538.402,94 404.584,54
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