
Descrição Total (R$)

FASE 1

FASE 2

TOTAL (R$) 2.107.625,52     

10.442,88
 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 41.771,52          

10.442,88 10.442,88 10.442,88

23.622,20

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 20.885,76          
10.442,88 10.442,88

 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 23.622,20          

PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E PASSEIOS 546.762,85        
191.367,00 355.395,85

DRENAGEM 108.962,38        
108.962,38

8.576,33

RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 8.315,98            
8.315,98

SERVIÇOS PRELIMINARES 20.616,17          
12.039,84

 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E PASSEIOS 
198.861,90

2.247,45

jul/2022

5.759,50

68.614,95

173.594,35

497.154,76        

1.169,90            

  Objeto: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA SEBASTIÃO LÁZARO DA SILVA - FASES 1 E 2 
 Local: RUA SEBASTIÃO LÁZARO DA SILVA, JARDIM ADELAIDE - HORTOLÂNDIA - SP 

149.146,43

202.526,74 202.526,74

5.759,50 5.762,14

jun/2022 ago/2022

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.169,90

149.146,43

565.636,15303.413,95 447.926,31 790.649,11

2.247,44

DRENAGEM 578.647,83        

 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 4.494,89            

RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

MOVIMENTO DE TERRA 228.716,47        
80.050,76 80.050,76

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

mai/2022

9.223,67
26.504,81          
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