(OBRA: Centro Administrativo do Municipio de Hortolandia/SP
LOCAL: Estrada Sabina Baptista de Camargo, Glebas 2-A e 2A-2B - Hortolandia/SP
AREA: 10.238,43 M2
DATA: 01/04/2022
Prazo: 12 MESES

ITEM SERVICOS TOTAL jun/22 [ juli22 [ agoz2 ] set/22 [ out/22 [ novi22 | dezi22 | jan/23 [ fev/23 [ marm2s | abr/23 [ mai/23
| |PREDIO ADMINISTRATIVO
1__[SERVICOS INICIAIS
205.522,17 | R$ R$ - | R$ - | Rs - | R$ - |R$ - | R$ - |R$ - |R$ - - |R$
1.1 [LIMPEZA DO TERRENO R$  205.522,17
100%
11371329 | R$ 11371329 | R$ 11371329 | R$ 11371329 | R$ 11371329 | R$ 11371329 | R$ 11371329 | R$ 11371329 | R$ 11371329 | R$ 11371329 | R$  63.174,05 | R$  63.174,00
1.2 [APOIO AOBRA R$  1.263.480,95 o P
9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 5% 5%
106.397,28 | R$  106.397,28 | R$  191.51510 | R§  191.515,10 [ R$  191.515,10 | R$  191.51510 | R§  191.515,10 | R§  191.515,10 | R$  191.51510 | R§ 19151510 191.515,10 [ R§  191.515,14
1.3 |ADMINISTRACAO LOCAL R$  2.127.945,60
5% 5% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
2 |MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO
406.496,85 | R$  609.745,28 R$ - | R$ - | Rs - | R$ - |R$ - | R$ - |R$ - |R$ - |R$ -
2 |MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO R$  1.016.242,13
40% 60%
3 [INFRAESTRUTURA
- R$ R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
3.1 |LOCACAO R$ 66.990,12 1
100%
- R$ 1.229.457,97 | R$  136.606,44 | R$ - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs
32 (ESTACAS R$  1.366.064,41
90% 10%
- | R$ - | R$ 9203982 | R$  92.039.82 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |R$ - | R$ - |R$ - |R$ -
3.3 |ESCAVAGCAO R$ 184.079,64 i i i i i i i i i
50% 50%
R$ - | Rs - | R$ 2224852 | R$  88.994,07 | R$ - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs -
34 |FORMA R$  111.24259 ] P ] ] ] ] ] ] ]
20% 80%
- | R$ - | R$ 58804325 | R$ 882.064,88 | R$ - | R$ - | R$ - |R$ - | R$ - |R$ - |R$ - |R$ -
3.5 |ARMADURA R$ 1.470.108,13
40% 60%
- | R$ - | Rs - | R$ 761.647,49 | R$ - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs -
3.6 |CONCRETO R$ 761.647,49
100%
- | R$ R$ - | R$ 119.201,68 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |R$ - |R$ - |R$ - |R$
3.7 |IMPERMEABILIZACAO, PROTEGAO E JUNTAS DE DILATACAO | R$  119.201,68
100%
4 |SUPERESTRUTURA
- | R$ - | R$ - | R$ 462.989.72 | R$ 1.388.969,17 | R  462.989.72 [ R$ - | R$ - | Rs - | RS - |R$ - | RS -
41 [FORMA R$ 2.314.948,61
20% 60% 20%
- | RS - | Rs - | R$ 980.452,45 | R$ 2941.357,35 | R§ 980.45245 | R$ - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs -
4.2 |ARMADURA R$  4.902.262,25
20% 60% 20%
R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 51391399 | R$ 51391399 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
43 [LAJE - FORMA CUBETA R$  1.027.827,98
50% 50%
- | RS - | R$ - | Rs - | R$ 1.276.012,58 | R$ 1.276.012,57 | R$ - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs -
4.4 |CONCRETO ESTRUTURAL R$  2552.025,15
50% 50%
5 |PAREDES - DIVISORIAS
- | R$ R$ - | Rs - | R$ 287.134,72 | R$ 287.134,72 | R§  143.567,35 | R$ - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs
5.1 |ALVENARIA R$  717.836,79 U
40% 40% 20%
- | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 430.061,67 | R$ 224.380,00 | R$  280.475,01 [ R$ - | R$ - | R$ -
5.2 |DIVISORIAS R$  934.916,68 | | | | | [T 1 [T 1 [T 1 | |
46% 24% 30%
6 |ESQUADRIAS DE MADEIRA
RS - [rs - [rs - [rs - [rs - [rs - [R$ 4445160 | R$  66.677,39 | R$  66.677.39 | R 44.451,60 | R - [rs -
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(OBRA: Centro Administrativo do Municipio de Hortolandia/SP
LOCAL: Estrada Sabina Baptista de Camargo, Glebas 2-A e 2A-2B - Hortolandia/SP
AREA: 10.238,43 M2
DATA: 01/04/2022
Prazo: 12 MESES

ITEM | SERVICOS TOTAL jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23
6 |ESQUADRIAS DE MADEIRA R$  222.257,98 T
20% 30% 30% 20%
7 __|ESQUADRIAS DE ALUMINIO / ACO
R$ R$ R$ - | Rs R$ - | R$ 1.459.53598 | R$ 1.459.53598 | R$  729.767,99 | R$ 0,01 | R$ - | Rs
7.1 |ESQUADRIAS DE ALUMINIO R$  3.648.839,96 P
40% 40% 20%
R$ R$ R$ - | Rs R$ - |R$  54.630,84 | R$ 4097313 | R$  40.973,14 | R$ - |R$ - |R$ -
7.2 |ESQUADRIAS DE ACO R$ 136.577,11
40% 30% 30%
R$ R$ R$ - | Rs R$ - | R$ 21374976 | R$ 42749952 | R$  427.499,52 | R$ - | Rs - | Rs -
7.3 |BRISE METALICO R$  1.068.748,80
20% 40% 40%
R$ R$ R$ - |R$ R$ - | R$ - |Rs - |Rs - | R$  446.610,31 111.652,58 | R$ -
7.4 |CORRIMAO E GUARDA CORPO R$  558.262,89
80% 20%
8 |VIDROS
R$ R$ R$ - | Rs R$ - |Rs - |Rs - |Rs - | R$ 537.234,64 134.308,66 | R$
8 |VIDROS R$ 671.543,30
80% 20%
9 |COBERTURA
R$ R$ R$ R$ - | Rs R$  486.537,89 | R$  187.129.96 | R$  74.851,98 | R$ - |Rs - |Rs - |Rs -
9 |COBERTURA R$  748.519,83
65% 25% 10%
10 [IMPERMEABILIZACAO
R$ R$ R$ - |Rs R$  10.107,72 | R$ 2.526,93 | R$ - | R$ - | Rs - |Rs - |Rs
10.1 (PAREDES R$ 12.634,65 i i i i R I i i i i
80% 20%
R$ R$ R$ - | Rs R$ - | R$ 217.036,35 | R$  506.418,16 | R$ - | Rs - | Rs - | Rs
102 |TERRACO - PISO R$  723.454,51 PF
30% 70%
R$ R$ R$ - | Rs R$ - | R$ 6843664 | R$ 171.091,61 | R$  102.654,97 | R$ - - | R$ -
10.3 (ESPELHO D'AGUA R$ 342.183,22
20% 50% 30%
11 [REVESTIMENTO DE PAREDES -INTERNO E EXTERNO
R$ R$ R$ - | RS R$ - | R$ 188.230,23 | R$ 47057558 | R$  282.345,34 | R$ - - | R$
11 [REVESTIMENTO DE PAREDES -INTERNO E EXTERNO R$  941.151,15
20% 50% 30%
12 [REVESTIMENTO DO TETO
R$ R$ R$ - |Rs R$ - | R$ 224.688,54 | R$  224.688,54 | R$ - | R$ - | Rs - | Rs -
12 |REVESTIMENTO DO TETO R$ 449.377,08
50% 50%
13 [PISOS INTERNOS
R$ R$ R$ - |Rs R$ - | R$ 2.922.666,92 | R$ 2.338.133553 | R$  584.533,38 | R$ - |Rs - |R$
13  [PISOS INTERNOS R$  5.845.333,83
50% 40% 10%
14 [PINTURA DE PAREDES EXTERNAS E BEIRAL
R$ R$ R$ - |Rs R$ - |Rs - |Rs - |Rs - | R$ 5426261 | R$  72.350,15 | R$  54.262,62
14 [PINTURA DE PAREDES EXTERNAS E BEIRAL R$  180.875,38
30% 40% 30%
15 [PINTURA INTERNA
R$ R$ R$ - |R$ R$ - |Rs - | R$ - | Rs - |R$ R$  449.876,66 | R$  337.407,49
15 |PINTURAINTERNA R$  1.124.691,64
30% 40% 30%
16 [INSTALACOES HIDRAULICAS
R$ R$ R$ - |Rs R$ - |Rs - |R$ 6141048 | R$  61.41049 | R$  30.705,24 - | Rs -
16.1 |SANITARIO R$  153.526,21 | | | | | | 1 | 1 | | |
40% 40% 20%
R$ R$ R$ - | Rs R$ - |R$ 2361698 | R$ 2361698 | R$  11.808,50 | R$ - | Rs - | Rs -
16.2 |PLUVIAL R$ 59.042,46 | | | | | | Pl Pl Pl | |
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(OBRA: Centro Administrativo do Municipio de Hortolandia/SP
LOCAL: Estrada Sabina Baptista de Camargo, Glebas 2-A e 2A-2B - Hortolandia/SP

AREA: 10.238,43 M2
DATA: 01/04/2022
Prazo: 12 MESES
ITEM SERVICOS TOTAL jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23
40% 40% 20%
R$ R$ R$ - R$ - R$ - R$ 207.707,94 | R$  155.780,96 | R$ 51.926,99 | R$ 51.926,99 | R$ 51.926,97 | R$ -
16.3 |AGUAFRIA R$  519.269,85
40% 30%. 10% 10% 10%
17 [ELETRICA
R$ R$ R$ - | Rrs - | Rrs - |R$ 7461802| R$ 11192703 | R$ 111.927,03 [ R$  74.618,02 - | Rs
17.1 |Entrada de Energia e Geragéo R$ 373.090,10 |
20% 30% 30% 20%
R$ R$ R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |R$ 2411599 | R$  24.11598 | R$ - | R$ - | R$
17.2 [Quadro distrib. chapa pintada - embutir R$ 48.231,97
50% 50%
R$ R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 10.099,52 | R$ 10.099,51 | R$ - R$ - R$
17.3 |Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor R$ 20.199,03
50% 50%
R$ R$ R$ - | Rs - |R$ 1070238 | R$ 1070238 | R$  10.702,38 | R§ 3.567,46 | R$ - | Rs - | Rs -
17.4 |Eletroduto metalico rigido leve R$ 35.674,60
30% 30% 30% 10%
R$ R$ R$ 3045443 | R$ 3045443 | R$ 3045443 | R$ 3045443 | R$  30.454,42 | R$ - |Rs - | Rs - | Rs -
17.5 |Eletroduto PVC flexivel R$  152.272,14
20% 20% 20% 20% 20%
R$ R$ R$ - | Rs - | Rs 45,08 | R$ 45,08 | R$ 45,08 | R$ 15,03 | R$ - - | Rs -
17.6 |Eletroduto PVC rosca R$ 150,27
30% 30% 30% 10%
RS RS RS D D D D - [R$ 148246 Rs D -
17.7 |Painel de comando R$ 2.964,91 i i i i i i i R : i
50%
R$ R$ R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 57.000,20 | R$ R$ 57.000,19 | R$
17.8 |Luminaria e acessérios R$ 285.000,98
20% 20%
R$ R$ R$ - | Rrs - | Rs 2.020,72 | R$ 2.020,72 | R$ 2.020,72 | R$ 673,56 | R$ - - | Rrs
17.9 |Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen R$ 6.735,72
30% 30% 30% 10%
R$ R$ R$ - R$ - R$ 226.800,56 | R$ 226.800,56 | R$  226.800,56 | R$ 75.600,19 | R$ - R$ - R$
17.10 |Eletrocalha lisa tipo U pré-galv. quente R$ 756.001,87
30% 30% 30% 10%
R$ R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 33.483,08 | R$ R$ - R$
17.11 |Dispositivo de Protecdo R$ 66.966,16
50% 50%
R$ R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 42.613,30 | R$ 42.613,30 - R$ -
17.12 |Dispositivo Elétrico - embutido R$ 85.226,60
50% 50%
R$ R$ R$ - R$ - R$ 833,87 | R$ 833,87 | R$ 833,87 | R$ 277,94 | R$ - R$ - R$ -
17.13 |Caixa de passagem - embutir R$ 2.779,55
30% 30% 30% 10%
R$ R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 392.939,81 | R$ 1.178.819.42 | R$  392.939,81 - R$ -
17.14 |Cabo Unipolar (cobre) R$  1.964.699,04
20% 60% 20%
R$ R$ R$ - | Rrs - |R$  13729,13| R$  13.729,13 | R$  13.729,13 | R§ 4.576,36 | R$ - | Rrs - | Rrs -
17.15 |Acessorios para eletrodutos R$ 45.763,75
30% 30% 30% 10%
R$ R$ R$ - R$ - R$ 12.664,26 | R$ 12.664,26 | R$ 12.664,26 | R$ 4.221,42 | R$ - R$ - R$
17.16 |Acessorios uso geral R$ 42.214,20
30% 30% 30% 10%
R$ R$ R$ - R$ - R$ - R$ 83.159,92 | R$ 83.159,93 | R$ 41.579,96 | R$ - - R$
17.17 |Eletroduto PVC flexivel R$ 207.899,81 | | | | | | | | | |
40% 40% 20%
R$ R$ R$ - R$ - R$ 5.135,08 | R$ 5.135,08 | R$ 2.567,55 | R$ - R$ - R$ - R$
17.18 |Eletrocalha lisa tipo U pré-galv. quente R$ 12.837,71 i i i i P P P i i i
40% 40% 20%
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(OBRA: Centro Administrativo do Municipio de Hortolandia/SP
LOCAL: Estrada Sabina Baptista de Camargo, Glebas 2-A e 2A-2B - Hortolandia/SP
AREA: 10.238,43 M2
DATA: 01/04/2022
Prazo: 12 MESES

ITEM SERVICOS TOTAL jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23
R$ R$ R$ R$ R$ - |Rs - |rs 1.972,59 | R$ 219,18 | R$ - | R$ - |R$ - | R$ -
17.19 |Caixa de passagem - embutir R$ 2.191,77
90% 10% 10%
R$ R$ R$ R$ - | Rs - | Rs - | R$ 189.939,07 | R$  253.252,10 | R$ R$  63.313,02 | R$
17.20 |LOGICA R$  633.130,24
30% 40% 10% 10%
18 [SPDA E ATERRAMENTOS
R$ R$ R$ R$ - | Rs - | Rs - | R$ 1.073,28 | R$ 3.219,85 | R$ 1.073,28 - | Rs -
18.1 [Captores R$ 5.366,41
20% 60% 20%
R$ R$ R$ R$ - |Rs - | Rs - |R$ 3016145 | R$  90.484,36 | R$ R$ - |Rs
18.2 |Condutores de protecéo (SPDA) R$ 150.807,27
20% 60% 20%
R$ R$ R$ R$ - | Rs - | Rs - | R$ 4.341,79 | R$  13.025,36 | R$ 4.341,78 - | Rs
18.3 |Aterramento R$ 21.708,93 i
20% 60% 20%
19 |CLIMATIZAGAO
R$ R$ R$ R$ - | Rs - | Rs - | R$ 208.367,50 | R$ 31255125 | R$  312551,25 | R§  208.367.49 | R$ -
19.1 |Segmento de duto R$  1.041.837,49
20% 30% 30% 20%
R$ R$ R$ R$ - |Rs - |Rs - | R$ 162.847.96 | R$ 244.27193 | R$ 24427193 | R$  162.847,96 | R$ -
19.2 |Grelhas R$  814.239,78
20% 30% 30% 20%
R$ R$ R$ R$ - | Rs - | Rs - | R$ 6447936 | RS 9671904 | R$  96.719,04 | R$  64.479,36 | R$ -
19.3 |Gabinete R$  322.396,80 | | | | | | R [ ] ]
20% 30% 30% 20%
R$ R$ R$ R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ R$ 1.675.279,99 | R$  558.426,67
194 Ar condicionad R$  2.792.133,32
20% 60% 20%
20 [SISTEMA DE COMBATE E PREVENSAO CONTRA INCENDIO
R$ R$ R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 2.258,09 | R$ 2.258,09
20.1 |SINALIZAGAO DE EMERGENCIA R$ 4.516,18
50% 50%
R$ R$ R$ R$ - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs 929,80 | R$ 929,80
20.2 |SISTEMA DE ALARME DE EMERGENCIA R$ 1.859,60
50% 50%
R$ R$ R$ R$ - |Rs - |R$ 146.611,87 | R$ 146.611,86 | R$  146.611,86 | R$ R$ - |Rs -
20.3 |SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLERS) R$  488.706,21
30% 30% 30% 10%
R$ R$ R$ R$ - | Rs - | R$ 6081844 | R$ 106.432,28 | R$  76.023,06 | R$ - |R$ 3040922 | R$  30.409,22
20.4 |SISTEMA DE HIDRANTES R$ 304.092,22
20% 35% 25% 10% 10%
R$ R$ R$ R$ R$  20.579,68 | R§  30.869,52 | R$  30.869,52 | R$ - |R$ - |Rs - | R$ - |R$ 2057968
20.5 (ILUMINACAO DE EMERGENCIA R$  102.898,40
20% 30% 30% 20%
R$ R$ R$ R$ - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs - - | R$  36.240,65
20.6 |EXTINTORES PORTATEIS R$ 36.240,65 T
100%
21 |ELEVADORES
R$ R$ R$ R$ - | Rs - | Rs - | Rs - | R$ 11546628 | R$  230.932,55 | R$  230.932,55 | R$ -
21 [ELEVADORES R$  577.331,38
20% 40% 40%
22 |LIMPEZA GERAL DA OBRA
R$ R$ R$ R$ - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs - - | R$  235.02994
22 (LIMPEZA GERAL DA OBRA R$ 235.029,94 | | | | | | | | | P
100%
23 |SERVIGOS EXTERNOS COMPLEMENTARES
[ rs [ Rs [ Rs [ Rs I S - [rs - [Rs 23381498 [ R 233.814,98 [ R$  116.907,50 | R$ -
23.1 |PISOS EXTERNOS R$  584.537,46 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 |
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(OBRA: Centro Administrativo do Municipio de Hortolandia/SP
LOCAL: Estrada Sabina Baptista de Camargo, Glebas 2-A e 2A-2B - Hortolandia/SP
AREA: 10.238,43 M2
DATA: 01/04/2022
Prazo: 12 MESES

ITEM

SERVICOS

TOTAL

jun/22

jur22 ago/22

set/22

out/22

nov/22

dez/22

jan/23

fev/23

mar/23

abr/23

mai/23

40%

40%

20%

23.2

24

CONTENGAO DE TALUDE

EQUIPAMENTOS EXTERNOS

R$ 276.474,12

R$ 112.043,37

R$ 55.294,82 | R$  221.179,30

20%

80%

22.408,67

89.634,70

20%

R$

80%

60.520,50

SISTEMA DE MONITORAMENTO, ESTRUTURA DE
SUSTENTACAO E FIXACAO EM COBERTURA E ESTRUTURA
CARPORT, COM TODOS ELEMENTOS E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS EM QUANTIDADE PARA PERFEITO
FUNCIONAMENTO (INCLUI ACOMPANHAMENTO TECNICO
PARA HOMOLOGACAO JUNTO A CONCESSIONARIA E PARA
INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA) - drea

i paraa il a0 do 5.019,2 m2

CREA: 160448610-SP

COSTA:05156438822

10% 20%

20%

20%

20%

Assinado de forma digital por GREINER
ENG: GREINER TM COSTA GREINER TEIXEIRA MARINHO TEIXEIRA MARINHO

COSTA:05156438822

Dados: 2022.04.01 11:20:12 -03'00'
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10%

25 |PAISAGISMO R$  121.040,99
50%
R$ - | R$ 899262 | R$  16.486,47 | R§  16.486,47 | R$  16.486,47 | R$  16.486,45 | R$ - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs - |Rs
26.1 |CONTROLE TECNOLOGICO R$ 74.938,48
12% 22% 22% 22% 22%
R$ 5513508 | R}  55.13508 | R$  99.24314 | R$  99.243,14 | R$  99.243,14 | R§  99.243,14 | R$  99.243,14 | R$  99.243,14 [ R$  99.243,14 | R§  99.243,14 | R$  99.243,14 | R$
26.2 |ASSISTENCIA TECNICA DE OBRA - ATO R$  1.102.701,60
5% 5% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
R$  785.056,80 | R$  785.056,80 | R$  392.528,40 | R$ - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs - |Rs
26.3 |PROJETOS EXECUTIVOS R$  1.962.642,00
40% 40% 20%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - | R$  26.390.40 | R$  52.780,80 | R$
26.4 |ASBUILT R$  131.952,00 | [ | | | | | | R P ]
20% 40%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA DE R$ - | R$ 88367104 | R$ 1767.342,08 | R$ 1.767.342,08 | R 1.767.342,08 | R$ 1.767.342,08 | R$ 883.671.02 | R$_ - | RS - | RS - | RS - | RS
MINIGERACAO FOTOVOLTAICO, ON GRID, POTENCIA DE 858
KW /1.033,20 kWp, PRODUCAO ESTIMADA 1.629.462 kWh/Ano,
CONECTADO A REDE DE ENERGIA ELETRICA DE MEDIA
TENSAO (TRANSFORMADOR 2 x 500 kVA 380 V / 13.800 V);
CONSTITUIDO DE PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, INVERSOR,
MICRO INVERSOR, TRANSFORMADOR, CONEXAO MT E BT,
7.1 |STRING BOX, CABOS DE INTERLIGACAO, CABO SOLAR, RS 883671038
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