OBRA: Centro Administrativo do Municipio de Hortolandia/SP

LOCAL: Estrada Sabina Baptista de Camargo, Glebas 2-A e 2A-2B - Hortolandia/SP

AREA: 10.238,43 M2
DATA: 16/02/2022
Prazo: 12 MESES

ITEM SERVICOS

TOTAL

jun/22

jul/22

ago/22

set/22

out/22

nov/22

dez/22

jan/23

fev/23

mar/23

abr/23

mai/23

| |PREDIO ADMINISTRATIVO

1 [SERVICOS INICIAIS

1.1 [LIMPEZA DO TERRENO

1.2 [(APOIO A OBRA

1.3 |ADMINISTRACAO LOCAL

2 |MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO

2 [MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO

3 |INFRAESTRUTURA

3.1 [LOCACAO

3.2 |ESTACAS

3.3 |ESCAVAGAO

3.4 |FORMA

3.5 |ARMADURA

3.6 |CONCRETO

3.7 |IMPERMEABILIZACAO, PROTEGAO E JUNTAS DE DILATACAO

4 |SUPERESTRUTURA

41 |FORMA

4.2 |ARMADURA

4.3 |LAJE - FORMA CUBETA

4.4 |CONCRETO ESTRUTURAL

5 |PAREDES - DIVISORIAS

5.1 |ALVENARIA

52 |DIVISORIAS
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ITEM | SERVIGOS

TOTAL

jun/22

jul/22

ago/22

set/22

out/22

nov/22

dez/22

jan/23

fev/23

mar/23

abr/23 mai/23

6 |ESQUADF|IAS DE MADEIRA

6 |ESQUADRIAS DE MADEIRA

7 |[ESQUADRIAS DE ALUMINIO / ACO

7.1 |ESQUADRIAS DE ALUMINIO

7.2 |ESQUADRIAS DE ACO

7.3 |BRISE METALICO

7.4 |CORRIMAO E GUARDA CORPO

8 |VIDROS

8 |[VIDROS

9 |COBERTURA

9 [COBERTURA

10 |IMPERMEABILIZACAO

10.1 |PAREDES

10.2 |TERRAGCO - PISO

10.3 |ESPELHO D'AGUA

11 |REVESTIMENTO DE PAREDES -INTERNO E EXTERNO

11 |REVESTIMENTO DE PAREDES -INTERNO E EXTERNO

12 |REVESTIMENTO DO TETO

12 |REVESTIMENTO DO TETO

13 |PISOS INTERNOS

13 |PISOS INTERNOS

14 |PINTURA DE PAREDES EXTERNAS E BEIRAL

14 |PINTURA DE PAREDES EXTERNAS E BEIRAL

15 [PINTURA INTERNA

15 |PINTURA INTERNA

16 |INSTALAGOES HIDRAULICAS
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ITEM SERVICOS

TOTAL

16.1 |SANITARIO

jun/22

jul/22

ago/22

out/22

nov/22

dez/22

jan/23

fev/23

mar/23

abr/23

mai/23

16.2 |PLUVIAL

16.3 |AGUAFRIA

17 |[ELETRICA

17.1 |Entrada de Energia e Geragao

17.2 |Quadro distrib. chapa pintada - embutir

17.3 [Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor

17.4 |Eletroduto metalico rigido leve

17.5 |Eletroduto PVC flexivel

17.6 |Eletroduto PVC rosca

17.7 |Painel de comando

17.8 |Luminaria e acessorios

17.9 |(Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen

17.10 (Eletrocalha lisa tipo U pré-galv. quente

17.11 |Dispositivo de Protecao

17.12 |Dispositivo Elétrico - embutido

17.13 (Caixa de passagem - embutir

17.14 |Cabo Unipolar (cobre)

17.15 |Acessérios para eletrodutos

17.16 |Acessorios uso geral
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17.17 |Eletroduto PVC flexivel

17.18 |Eletrocalha lisa tipo U pré-galv. quente

17.19 (Caixa de passagem - embutir

17.20 [LOGICA

18 |SPDA E ATERRAMENTOS

18.1 [Captores

18.2 |Condutores de protecao (SPDA)

18.3 |Aterramento

19 |CLIMATIZAGAO

19.1 [Segmento de duto

19.2 |Grelhas

19.3 |Gabinete

19.4 |Equipamentos Ar condicionado

20 [SISTEMA DE COMBATE E PREVENSAO CONTRA INCENDIO

20.1 |SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

20.2 |SISTEMA DE ALARME DE EMERGENCIA

20.3 |SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLERS)

20.4 (SISTEMA DE HIDRANTES

20.5 |ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

20.6 |EXTINTORES PORTATEIS

21 [ELEVADORES

21 [ELEVADORES
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OBRA: Centro Administrativo do Municipio de Hortolandia/SP

LOCAL: Estrada Sabina Baptista de Camargo, Glebas 2-A e 2A-2B - Hortolandia/SP
AREA: 10.238,43 M2

DATA: 16/02/2022

Prazo: 12 MESES

22 |LIMPEZA GERAL DA OBRA I N N N N N N N N N O R

23.

=

PISOS EXTERNOS o T

23.2 |CONTENGAO DE TALUDE

EQUIPAMENTOS EXTERNOS

25 |PAISAGISMO

26.1 [CONTROLE TECNOLOGICO

=

26.2 [ASSISTENCIA TECNICA DE OBRA - ATO

26.3 (PROJETOS EXECUTIVOS

26.4 (AS BUILT

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA DE MINIGERACAO
FOTOVOLTAICO, ON GRID, POTENCIA DE 858 kW / 1.033,20 kWp,
PRODUCAO ESTIMADA 1.629.462 kWh/Ano, CONECTADO A REDE
DE ENERGIA ELETRICA DE MEDIA TENSAO (TRANSFORMADOR
2 x 500 KVA 380 V / 13.800 V); CONSTITUIDO DE PAINEL SOLAR
FOTOVOLTAICO, INVERSOR, MICRO INVERSOR,
TRANSFORMADOR, CONEXAO MT E BT, STRING BOX, CABOS
DE INTERLIGAGAO, CABO SOLAR, SISTEMA DE
MONITORAMENTO, ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO E FIXACAO
EM COBERTURA E ESTRUTURA CARPORT, COM TODOS
ELEMENTOS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS EM
QUANTIDADE PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO (INCLUI
ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA HOMOLOGAGAO JUNTO A
CONCESSIONARIA E PARA INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO
DO SISTEMA) - area considerada para a instalagao do
fotovoltaico: 5.019,2 m?

271
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