MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Objeto: Reforma UBS Jardim Santa Clara do Lago
Local: Rua Pedro Pereira dos Santos, 179, Jardim Santa Clara do Lago, Hortolandia/SP

Descrigao Total 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més
(R$)
FASE | (Convénio SANI Cobertura)
300.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
FASE | (Recursos Proprios)
458.261,92 114.565,48 114.565,48 114.565,48 114.565,48
FASE Il (Convénio SANI Elétrica)
300.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
FASE Il (Recursos Préprios)
544.785,77 136.196,44 136.196,44 136.196,44 136.196,45
FASE lll (Emenda Parlamentar)
800.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
FASE lll (Recursos Préprios)
35.790,43 8.947,61 8.947,61 8.947,61 8.947,60
TOTAL (R$) 2.438.838,12 609.709,53 609.709,53 609.709,53 609.709,53




