
ITEM DESCRIÇÃO VALOR C/BDI MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333%

238.167,13R$           238.167,13R$          238.167,13R$           238.167,13R$           238.167,13R$           238.167,13R$           238.167,13R$           238.167,13R$           238.167,13R$           238.167,13R$           238.167,13R$           238.167,13R$           

16,667% 16,667% 16,667% 16,667% 16,667% 16,667%

681.046,90R$           681.046,90R$          681.046,90R$           681.046,90R$           681.046,90R$           681.046,92R$           

14,286% 14,286% 14,286% 14,286% 14,286% 14,286% 14,286%

485.665,99R$          485.665,99R$           485.665,99R$           485.665,99R$           485.665,99R$           485.665,99R$           485.665,98R$           

10,000% 10,000% 10,000% 10,000% 10,000% 10,000% 10,000% 10,000% 10,000% 10,000%

762.997,99R$           762.997,99R$           762.997,99R$           762.997,99R$           762.997,99R$           762.997,99R$           762.997,99R$           762.997,99R$           762.997,99R$           762.998,03R$           

16,667% 16,667% 16,667% 16,667% 16,667% 16,667%

100.351,77R$           100.351,77R$           100.351,77R$           100.351,77R$           100.351,77R$           100.351,76R$           

12,500% 12,500% 12,500% 12,500% 12,500% 12,500% 12,500% 12,500%

995.425,87R$           995.425,87R$           995.425,87R$           995.425,87R$           995.425,87R$           995.425,87R$           995.425,87R$           995.425,83R$           

16,667% 16,667% 16,667% 16,667% 16,667% 16,667%

715.604,97R$           715.604,97R$           715.604,97R$           715.604,97R$           715.604,97R$           715.604,94R$           

25,000% 25,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000%

626.158,76R$           626.158,76R$          125.231,75R$           125.231,75R$           125.231,75R$           125.231,75R$           125.231,75R$           125.231,75R$           125.231,75R$           125.231,75R$           125.231,75R$           125.231,76R$           

33.337.711,09R$               1.545.372,79R$       2.031.038,78R$       3.008.714,73R$       3.008.714,73R$       4.004.140,60R$       4.004.140,62R$       3.423.445,47R$       3.423.445,43R$       2.222.174,51R$       2.222.174,51R$       2.222.174,51R$       2.222.174,51R$       

1.545.372,79R$       3.576.411,57R$       6.585.126,30R$       9.593.841,03R$       13.597.981,63R$     17.602.122,25R$     21.025.567,72R$     24.449.013,15R$     26.671.187,66R$     28.893.362,17R$     31.115.536,68R$     33.337.711,19R$     

ENG VALTER JUNIOR

CREA SP 5061712141

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.504.635,03R$                 

6 PAVIMENTAÇÃO 7.963.406,94R$                 

7 CANALIZAÇÃO E TRAVESSIAS 4.293.629,80R$                 

4 ARQUITETURA 7.629.979,86R$                 

5 PAISAGISMO - PLANTIO DE GRAMA 602.110,61R$                    

2 TERRAPLENAGEM 4.086.281,37R$                 

3.399.661,91R$                 DRENAGEM3

OBJETO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA / SP" (LOTE 02).

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.858.005,57R$                 


