
ITEM DESCRIÇÃO VALOR C/BDI jun/24 jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24 jan/25 fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25 jul/25 ago/25

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 TERRAPLENAGEM

3 DRENAGEM

4 PARQUE 

5 PAISAGISMO

6 PAVIMENTAÇÃO

7 CANALIZAÇÃO  E VERTEDOURO

8 PONTE - OAE

9 EDIFICAÇÃO DO VESTIÁRIO 

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

-R$                                 -R$                    -R$                        -R$                        -R$                      -R$                        -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

-R$                    -R$                        -R$                        -R$                      -R$                        -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIROPlanilha Orçamentária

OBJETO:  OBRAS DE URBANIZAÇÃO E CONEXÕES ENTRE O JD. 
AMANDA E JD.GOLDEN PARK
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