
Descrição Total (R$)

TOTAL (R$) 2.990.588,34     

ago/2024

7.800,22

30.018,88

16.877,05

130.373,55

472.095,71 566.514,85566.514,85

jun/2024

7.800,22

DEMOLIÇÕES E LIMPEZA MECANIZADA

DRENAGEM 434.578,51        

22.502,74

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

abr/2024

11.748,82
50.749,92          

1.888.382,84     
283.257,43

  Objeto: Rotatória do viaduto do Jardim Nova Europa 

 Local: Av. Cristóvão Colombo – Jardim Nova Europa - Hortolândia / SP 

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 180.113,28        
30.018,88

 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 278.571,51        
278.571,51

30.018,88

599.648,04160.580,19

30.018,88

364.526,80

30.018,88

657.165,41 604.333,95

30.018,88

604.333,95

SERVIÇOS PRELIMINARES

101.935,43        
101.935,43

PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E PASSEIOS

mai/2024

7.800,22

MOVIMENTO DE TERRA 56.256,85          
16.877,06

304.204,96

7.800,22

set/2024jul/2024

7.800,22
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